

Tabella	Costo a Vita Intera CdP-I 2022-2026 agg.2024	Ultimati	Riclassifiche	Variazioni di costo/ perimetro	Nuove esigenze	Adegua menti tariffari	Costo a Vita Intera CdP-I 2022-2026 agg.2025	Variazioni	
								Totali	al netto di ultimati, riclassifiche e adeg. tariffari
A PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI	249.803,56	-4.462,94		23.738,24	1.200,00	263,05	270.541,91	20.738,35	24.937,24
01 Programmi prioritari ferrovie - Sicurezza, adeguamento a nuovi standard e resilienza al climate change	33.997,83	-3.633,85		1,00	300,00	9,53	30.674,51	-3.323,32	300,99
02 Programmi prioritari ferrovie - Sviluppo tecnologico	31.879,81	-325,88	192,56	1.713,30		23,67	33.483,45	1.603,64	1.711,57
03 Programmi prioritari ferrovie - Accessibilità stazioni	8.260,77	-10,00	-192,56	304,84	900,00	0,59	9.263,63	1.002,86	1.204,84
04 Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione turistica delle ferrovie minori	480,61	-14,30				2,33	468,65	-11,97	
05 Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali	19.832,77	-82,18	47,00	3.550,98		2,93	23.351,50	3.518,74	3.551,57
06 Programmi città metropolitane	15.949,64	-339,32	7,00	1.277,87		19,68	16.914,86	965,22	1.273,56
07 Programma porti e interporti - Ultimo/penultimo miglio ferroviario e connessioni alla rete	3.537,92	-15,79	1,00	226,49		1,87	3.751,49	213,57	230,95
08 Programma aeroporti - Accessibilità su ferro	2.747,78		-47,00	18,57		0,17	2.719,53	-28,26	18,57
09 Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale	133.116,42	-41,62	-8,00	16.645,19		202,28	149.914,28	16.797,86	16.645,19
B INVESTIMENTI REALIZZATI PER LOTTI COSTRUTTIVI	21.215,51			2.290,51		107,51	23.613,53	2.398,01	2.290,51
TOTALE PORTAFOGLIO ATTIVO (tab. A+B)	271.019,07	-4.462,94	0,00	26.028,74	1.200,00	370,56	294.155,43	23.136,36	27.227,75
C OPERE ULTIME	68.074,93	4.462,94		-18,78		2,27	72.521,36	4.446,43	-17,78
TOTALE GENERALE (tab. A+B+C)	339.094,00	0,00	0,00	26.009,97	1.200,00	372,83	366.676,79	27.582,79	27.209,97

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzativi. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

TABELLA A -PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI

A01-Programmi prioritari ferrovie - Sicurezza, adeguamento a nuovi standard e resilienza al climate change

Intervento		Nuovo inserimento	Costo a Vita Intera CdP- I 2022-2026 agg.2024	Ultimati	Riclassifiche	Variazioni di costo / perimetro	Nuove esigenze	Adegua menti tariffari	Costo a Vita Intera CdP-I 2022-2026 agg.2025	Variazioni	
										Totali	al netto di ultimati, riclassifiche e adeg. tariffari
A1004A	Sicurezza in galleria		6.000,33	-55,76				0,72	5.945,28	-55,05	Variazione del costo dovuta ad adeguamenti tariffari e allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati.
A1004B	Risanamento acustico		10.603,63					1,04	10.604,67	1,04	Variazione del costo dovuta ad adeguamenti tariffari
A1004D	Smaltimento materiali inquinanti e altri obblighi di legge (annualità fino al 2021)		114,62	-82,23					32,40	-82,22	Variazione del costo dovuta allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati.
A1004E	Sicurezza armamento (annualità fino al 2021)		3.804,44	-2.889,92				0,20	914,72	-2.889,72	Variazione del costo dovuta ad adeguamenti tariffari e allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati.
A1004F	Rilievi, progettazioni e interventi di adeguamento a STI Opere d'arte		1.395,27						1.395,27		
A1006	Soppressione passaggi a livello		7.922,37					5,42	7.927,79	5,42	Variazione del costo dovuta ad adeguamenti tariffari
A1013A	Idrogeologia		2.749,64	-555,80				0,65	2.194,50	-555,15	-0,01 Variazione del costo dovuta ad adeguamenti tariffari e allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati.
A1013B	Sismica		1.032,89					0,17	1.033,06	0,17	Variazione del costo dovuta ad adeguamenti tariffari
A1014	Piano conservazione opere d'arte (annualità fino al 2021)		312,83	-50,14		1,00		0,87	264,57	-48,27	1,00 Variazione del costo dovuta ad adeguamenti tariffari, allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati e all'inserimento dell'intervento di manutenzione straordinaria per ilrisanamento strutturale conservativo del ponte sul fiume Dora Baltea al KM 9+800 - località Sant’Anna in Comune di Verolengo.
A1017	Monitoraggio Infrastruttura	X	0,00				300,00		300,00	300,00	300,00 Avvio di nuove attività in ambito Monitoraggio Infrastrutture e Rilievi Ponti con Droni.
A2004F	Mitigazione effetti venti trasversali		61,80					0,47	62,27	0,47	Variazione del costo dovuta ad adeguamenti tariffari

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzativi. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

TABELLA A -PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI

A01-Programmi prioritari ferrovie - Sicurezza, adeguamento a nuovi standard e resilienza al climate change

Intervento

Intervento	Nuovo inserimento	Costo a Vita Intera CdP- 2022-2026 agg.2024	Ultimati	Riclassifiche	Variazioni di costo / perimetro	Nuove esigenze	Adegua menti tariffari	Costo a Vita Intera CdP-I 2022-2026 agg.2025	Variazioni	
									Totali	al netto di ultimati, riclassifiche e adeg. tariffari
Totale Programmi prioritari ferrovie - Sicurezza, adeguamento a nuovi standard e resilienza al climate change		33.997,83	-3.633,85	0,00	1,00	300,00	9,53	30.674,51	-3.323,32	300,99

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzativi. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

TABELLA A -PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI

A02-Programmi prioritari ferrovie - Sviluppo tecnologico

Intervento		Nuovo inserimento	Costo a Vita Intera CdP- 2022-2026 agg.2024	Ultimati	Riclassifiche	Variazioni di costo / perimetro	Nuove esigenze	Adegua menti tariffari	Costo a Vita Intera CdP-I 2022-2026 agg.2025	Variazioni		
										Totali	al netto di ultimati, riclassifiche e adeg. tariffari	
A1015	Cyber Security e Cyber security e Protezione Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (IFN)		339,54			749,06			1.088,60	749,06	749,06	Variazione del costo dovuta ad avvio di nuove Attività in ambito Cyber ed un primo avvio di attività relative alla protezione cantieri ed alla protezione da indebiti attraversamenti.
A2001B	Tecnologie per la circolazione		8.609,53	-32,01	476,23			1,64	9.055,39	445,86		Variazione del costo dovuta a adeguamenti tariffari, ad una diversa attribuzione degli oggetti tra righe del contratto (aggiunto CUP J56J16000460001 da riga A2011, aggiunto CUP J80D16000030005 da riga A2010, aggiunto CUP J58E22000260001 da riga P055_A; spostato CUP J51E17000190001 nella riga A2010, spostato CUP J57B15000010005 in A2009). Variazione del costo dovuta allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati.
A2004A	Interventi tecnologici per il miglioramento della sicurezza della circolazione		2.222,19	-236,77		401,20			2.386,63	164,44	401,20	Variazione di costo relativa allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati e ad un incremento di costo relativo agli interventi di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di sistemi e apparecchiature relative al sottosistema strutturale Comando Controllo Segnalamento.
A2004B	Sistemi di Rilevamento Termico Boccole e Controllo Squilibrio Carichi Verticali		787,28						787,28			
A2004C	Sistemi per la protezione dei passaggi a livello		2.264,32						2.264,32			
A2004D	Sistemi per la diagnostica dell'infrastruttura		332,86	-10,40		41,27			363,72	30,87	41,27	Variazione di costo relativa allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati e ad un incremento di costo relativo alle Tecnologie.
A2004E	Dismissione contesti di esercizio obsoleti		170,00						170,00			
A2004G	Interventi infrastrutturali e tecnologici per la sicurezza		162,30						162,30			
A2005	Telecomunicazioni e GSM-R		2.096,21			-40,78			2.055,43	-40,78	-40,78	Variazione di costo per riduzione del perimetro del programma Reti di telecomunicazione radiomobile (Gigabit Rail) ai soli interventi di competenza del gestore dell'IFN.

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzativi. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

TABELLA A -PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI

A02-Programmi prioritari ferrovie - Sviluppo tecnologico

Intervento		Nuovo inserimento	Costo a Vita Intera CdP- 2022-2026 agg.2024	Ultimati	Riclassifiche	Variazioni di costo / perimetro	Nuove esigenze	Adegua menti tariffari	Costo a Vita Intera CdP-I 2022-2026 agg.2025	Variazioni		
										Totali	al netto di ultimati, riclassifiche e adeg. tariffari	
A2008	Sviluppo tecnologie innovative		589,41						589,41			
A2009	Security		460,66	-12,10	220,36	152,59			821,52	360,86	151,09	Variazione del costo dovuta allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati e ad una diversa attribuzione degli oggetti tra righe del contratto (aggiunti CUP J57B16000350001, J51E17000160001, J51E17000170001, J51E17000140001, J54H17000260001, J51B21001200001 da riga P055_A, CUP J51D18000080001 da riga A2010, CUP J57B15000010005 da riga A2001B). Inoltre, il Programma è stato ampliato includendo una nuova iniziativa dedicata principalmente all'ambito Security Stazioni (TVCC, SEM e Tornelli).
A2010	Sistemi Informativi		594,07	-34,60	82,80	409,95			1.052,22	458,15	409,72	Variazione del costo dovuta allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati e ad una diversa attribuzione degli oggetti tra righe del contratto (aggiunto CUP J51E17000190001 da riga A2001B, spostato CUP J51D18000080001 in riga A2009 e CUP J80D16000030005 in riga A2001B). Inoltre, il Programma è stato ampliato con nuove iniziative come il progetto TP TM (realizzazione di una piattaforma digitale per la gestione dei processi E2E di Traffic Management e Traffic Planning) , il Programma Minerva, il Programma P&C, il Programma di Refoundation (finalizzato a contrastare le obsolescenze applicative e infrastrutturali).
A2011	Programma nazionale ERTMS		13.251,44		-586,82			22,02	12.686,63	-564,80		Variazione del costo dovuta ad adeguamenti tariffari e ad una diversa attribuzione degli oggetti tra righe del contratto (spostato CUP J56J16000460001 nella riga A2001B).
Totale Programmi prioritari ferrovie - Sviluppo tecnologico			31.879,81	-325,88	192,56	1.713,30	0,00	23,67	33.483,45	1.603,64	1.711,57	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzativi. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

TABELLA A -PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI

A03-Programmi prioritari ferrovie - Accessibilità stazioni

Intervento		Nuovo inserimento	Costo a Vita Intera CdP- 2022-2026 agg.2024	Ultimati	Riclassifiche	Variazioni di costo / perimetro	Nuove esigenze	Adegua menti tariffari	Costo a Vita Intera CdP-I 2022-2026 agg.2025	Variazioni		
										Totali	al netto di ultimati, riclassifiche e adeg. tariffari	
P055_A	Piano integrato Stazioni		6.831,03	-10,00	-192,56			0,59	6.629,05	-201,98		Variazione di costo dovuta a adeguamenti tariffari, allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati e ad una diversa attribuzione degli oggetti tra righe del contratto (spostati CUP J57B16000350001, J51E17000160001, J51E17000170001, J51E17000140001, J54H17000260001, J51B21001200001 in riga A2009 e CUP J58E22000260001 spostato in riga A2001B).
P237	City Hub, linee metropolitane e nuove stazioni/fermate		1.408,60			255,24			1.663,83	255,24	255,24	L'incremento di costo è relativo all'aumento di perimetro fisico per l'introduzione di nuove stazioni, ad approfondimenti progettuali ed all'applicazione delle nuove tariffe.
P264	Digitalizzazione stazioni		21,15			49,60			70,75	49,60	49,60	Incremento delle stime di costo dovuta all'estensione del perimetro a più di 2000 stazioni per la prosecuzione delle attività già avviate.
P271	Potenziamento delle stazioni e fermate minori	X	0,00				900,00		900,00	900,00	900,00	L'iniziativa propone lo sviluppo ed il potenziamento delle stazioni e fermate ferroviarie esistenti situate nei nodi metropolitani di Roma, Milano, Firenze, Torino e Genova, di minore rilevanza trasportistica rispetto alle Grandi Stazioni di arrivo dei principali vettori ferroviari di lunga percorrenza e considerate alternative o secondarie rispetto a queste.
Totale Programmi prioritari ferrovie - Accessibilità stazioni			8.260,77	-10,00	-192,56	304,84	900,00	0,59	9.263,63	1.002,86	1.204,84	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzativi. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

TABELLA A -PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI

A04-Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione turistica delle ferrovie minori

Intervento		Nuovo inserimento	Costo a Vita Intera CdP- 2022-2026 agg.2024	Ultimati	Riclassifiche	Variazioni di costo / perimetro	Nuove esigenze	Adegua menti tariffari	Costo a Vita Intera CdP-I 2022-2026 agg.2025	Variazioni	
										Totali	al netto di ultimati, riclassifiche e adeg. tariffari
Totale Interventi diffusi intera rete			480,61	-14,30	0,00	0,00	0,00	2,33	468,65	-11,97	0,00
P214	Valorizzazione turistica delle ferrovie minori		480,61	-14,30				2,33	468,65	-11,97	Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari e allo spostamento in tabella c dei progetti ultimati.
Totale Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione turistica delle ferrovie minori			480,61	-14,30	0,00	0,00	0,00	2,33	468,65	-11,97	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzativi. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

TABELLA A -PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI

A05-Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali

Intervento		Nuovo inserimento	Costo a Vita Intera CdP- 2022-2026 agg.2024	Ultimati	Riclassifiche	Variazioni di costo / perimetro	Nuove esigenze	Adegua menti tariffari	Costo a Vita Intera CdP-I 2022-2026 agg.2025	Variazioni		
										Totali	al netto di ultimati, riclassifiche e adeg. tariffari	
Totale Bacini Nord ovest			5.328,83	-23,12	0,00	861,06	0,00	0,00	6.166,76	837,93	861,06	
0366A	Potenziamento linea Ponte S.Pietro-Bergamo-Montello		716,56			79,35			795,91	79,35	79,35	Incremento di costo dovuto ad affinamenti progettuali eseguiti in fase di Progettazione Esecutiva determinata anche dalle richieste pervenute dagli enti interessati dalle soluzioni progettuali relativamente all’opera sostitutiva per la soppressione del PL di Fermi e adeguamento della viabilità a Curno.
1357	Potenziamento Fossano-Cuneo		23,38						23,38			
I178A	Raddoppio Codogno-Cremona-Mantova 1^ fase		838,87			126,30			965,17	126,30	126,30	Variazione di costo ad esito della Progettazione Esecutiva. Inoltre, si evidenziano maggiori costi per la realizzazione della viabilità sostitutiva NV24 e per incremento costi dei sottoservizi.
I178B	Raddoppio Codogno-Cremona-Mantova 2^ fase		1.310,92						1.310,92			
I182	Adeguamento nodo di Brescia e potenziamento collegamento Brescia-S.Zeno-Ghedi		450,00			331,53			781,53	331,53	331,53	Variazione del costo per l'aggiornamento del quadro economico ad esito del Progetto di fattibilità tecnico economica per la tratta Brescia – San Zeno e all'aggiornamento del valore delle opere per la tratta San Zeno - Ghedi.
P123	Elettrificazione Ivrea-Aosta e adeguamento linea Chivasso - Aosta		171,99			-0,12			171,86	-0,12	-0,12	Variazione di costo per l'ottimizzazione delle risorse finanziarie sul programma
P198	Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini nord ovest		1.467,10	-23,12					1.443,98	-23,12	0,01	Variazione di costo relativa allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati.
P233	Potenziamento Carnate - Ponte S.Pietro 1^ fase		350,00			324,00			674,00	324,00	324,00	Aggiornamento dei quadri economici, ad esito del progetto di fattibilità tecnico economica per il nuovo ponte di Paderno d'Adda
Totale Bacini Nord est			2.883,54	-8,24	0,00	0,00	0,00	0,06	2.875,36	-8,18	0,00	
I172	Variante di Riga		251,23						251,23			

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzativi. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l’affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell’investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all’art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

TABELLA A -PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI

A05-Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali

Intervento

		Nuovo inserimento	Costo a Vita Intera CdP- 2022-2026 agg.2024	Ultimati	Riclassifiche	Variazioni di costo / perimetro	Nuove esigenze	Adegua menti tariffari	Costo a Vita Intera CdP-I 2022-2026 agg.2025	Variazioni	
										Totali	al netto di ultimi, riclassifiche e adeg. tariffari
I183	Raddoppio Maerne-Castelfranco Veneto		831,87						831,87		
I184	Potenziamento Padova-Castelfranco		48,00					0,06	48,06	0,06	Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari
P125	Elettrificazione linee Veneto		200,00						200,00		
P128	Elettrificazione linea Trento-Bassano 1^ fase		60,00						60,00		
P136	Linea Bolzano-Merano: Galleria del Virgolo		138,50						138,50		
P188	Raddoppio Bolzano-Merano		200,00						200,00		
P199	Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini nord est		1.153,94	-8,24					1.145,70	-8,24	Variazione del costo dovuta allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati.
Totale Bacini Centro			3.420,97	-24,57	0,00	2.372,61	0,00	0,26	5.769,27	2.348,30	2.373,00
0290	Nuova linea Passo Corese-Rieti		792,20			2.332,62			3.124,82	2.332,62	2.332,62
0334	Potenziamento Foligno-Perugia-Terontola 1° stralcio		135,95						135,95		
0810	Velocizzazione Foligno-Perugia-Terontola		35,99						35,99		
1346	Potenziamento linea Pistoia-Lucca		750,10			2,00			752,10	2,00	2,00
P101	Potenziamento linea Empoli-Siena		348,71			5,00			353,71	5,00	5,00
P147	Elettrificazione Civitanova-Macerata-Albacina		160,00					0,15	160,15	0,15	Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzativi. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

TABELLA A -PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI

A05-Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali

Intervento		Nuovo I inserimento	Costo a Vita Intera CdP- 2022-2026 agg.2024	Ultimati	Riclassifiche	Variazioni di costo / perimetro	Nuove esigenze	Adegua menti tariffari	Costo a Vita Intera CdP-I 2022-2026 agg.2025	Variazioni		
										Totali	al netto di ultimati, riclassifiche e adeg. tariffari	
P200	Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini centro		994,01	-24,57				0,11	969,56	-24,45	0,39	Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari e allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati.
P210A	Potenziamento della linea Terni – Rieti – L’Aquila-Sulmona		204,00			32,98			236,98	32,98	32,98	Variazione di costo dovuta all'aggiornamento della PFTE, all'inserimento di opere inizialmente non previste e all'incremento dei costi di progettazione.
Totale Bacini Sud e isole			6.186,44	-26,25	47,00	317,32	0,00	2,61	6.527,12	340,68	317,51	
0242	Velocizzazione Palermo - Agrigento		167,50						167,50			
0271A	Velocizzazione Catania-Siracusa 1^ fase		98,55					1,78	100,33	1,78		Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari.
0271B	Velocizzazione Catania-Siracusa completamento		44,00						44,00			
0315	Velocizzazione Siracusa-Ragusa-Gela		200,00						200,00			
1674	Linea ferroviaria Potenza - Foggia - ammodernamento		695,80			178,77			874,57	178,77	178,77	Variazione del costo dovuta all'incremento del costo dell'intervento di adeguamento alle STI-SRT/ENE concernenti “la sicurezza nelle gallerie ferroviarie” sezione “sottosistema energia” per quattro gallerie ad esito del Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica. Inoltre, si evidenzia una variazione di perimetro relativa all'inseirmento delle opere di mitigazione idrogeologiche per la Linea Potenza-Foggia.
I162	Ripristino linea Palermo-Trapani via Milo		221,00			16,00			237,00	16,00	16,00	L'incremento del costo è conseguente agli interventi di ripristino della struttura delle pensiline nella stazione di Trapani, nell'ambito dell'intervento al PRG, propedeutico ai fini della certificazione per la riattivazione dell'impianto, e all'intervento di bonifica di una condotta idrica rinvenuta nella fase di BOE lungo la linea ferroviaria e interferente con i lavori di ripristino della sede.

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzativi. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

TABELLA A -PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI

A05-Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali

Intervento

	Nuovo inserimento	Costo a Vita Intera CdP- 2022-2026 agg.2024	Ultimati	Riclassifiche	Variazioni di costo / perimetro	Nuove esigenze	Adegua menti tariffari	Costo a Vita Intera CdP-I 2022-2026 agg.2025	Variazioni		
									Totali	al netto di ultimati, riclassifiche e adeg. tariffari	
I170	Elettrificazione e ammodernamento linea Barletta-Canosa	348,40			19,70			368,10	19,70	19,70	Variazione di costo per l'adeguamento dell' esito della Progettazione Esecutiva.
I173	Elettrificazione, velocizzazione e ammodernamento linee Salerno - Mercato S.S. - Avellino - Benevento e tratta Mercato S.S. - Codola - Sarno	229,32	-17,81		-0,19		0,36	211,68	-17,64		Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari e allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati.
I174	Nuova stazione Taranto Nasisi	34,12						34,12			
I177	Completamento metropolitana di Salerno: tratta stadio Arechi-Pontecagnano Aeroporto	314,75						314,75			
P074	Ammodernamento e velocizzazione itinerari Palermo-Catania-Messina, Messina-Palermo e Messina-Siracusa	53,00						53,00			
P201	Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini sud e isole	1.593,28	-8,44	47,00			0,10	1.631,94	38,66		Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari e allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati.Variazione di costo relativa ad una diversa attribuzione degli oggetti tra righe del contratto (aggiunto CUP J74J23000740001 da riga P249)
P211	Nodo complesso di Pompei	40,00						40,00			
P230	Stazione AV Foggia Cervaro	94,60			4,63			99,23	4,63	4,63	Variazione del costo ad esito dell'aggiornamento del quadro economico con le nuove tariffe.
P232	Ripristino linea Caltagirone - Gela	348,70			48,41		0,09	397,20	48,50	48,41	L'incremento di costo è dovuto principalmente all'adeguamento del valore opere a seguito delle progettazioni e all'adeguamento tariffe per gli interventi di attrezzaggio della sede ferroviaria della tratta Caltagirone-Niscemi. Si registra, inoltre, una variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari.
P236	Elettrificazione della tratta Cinisi-Alcamo Dir- Trapani della linea Palermo - Trapani " via Milo"	102,25						102,25			
P246	Potenziamento Venafro - Campobasso - Matrice	293,34			100,00		0,28	393,62	100,28	100,00	Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari e ad adeguamenti emersi in sede

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzativi. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

TABELLA A -PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI

A05-Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali

Intervento

		Costo a Vita Intera CdP- 2022-2026 agg.2024			Variazioni di costo / perimetro	Nuove esigenze	Adegua menti tariffari	Costo a Vita Intera CdP-I 2022-2026 agg.2025	Variazioni		
		Nuovo inserimento	Ultimati	Riclassifiche					Totali	al netto di ultimati, riclassifiche e adeg. tariffari	
realizzativa a causa di eventi di forza maggiore.											
P247	Potenziamento Palermo - Agrigento - Porto Empedocle bassa	100,00			3,00			103,00	3,00	3,00	Variazione di costo imputabile al proseguimento delle attività sulla linea.
P248	Raddoppio Decimomannu-Villamassargia	992,00			-43,00			949,00	-43,00	-43,00	Variazione di costo dovuta all'esito dello sviluppo del PFTE per gara che ha previsto un contenimento dei costi della tratta, senza variare né il perimetro, né la tipologia delle opere da realizzare.
P253	Potenziamento collegamenti bacino di Augusta	175,71						175,71			
P259	Linea Bari-Bitritto: upgrading infrastrutturale	40,11			-10,00			30,11	-10,00	-10,00	Variazione di costo per l'ottimizzazione delle risorse finanziarie sul programma.
Totale Tratte Cagliari-Sassari/Olbia		13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	
P254B	Velocizzazione Villamassargia-Carbonia	13,00						13,00			
Totale Interventi diffusi intera rete		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
P265	Piano straordinario di riqualificazione rete infrastrutturale civile	2.000,00						2.000,00			
Totale Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali		19.832,77	-82,18	47,00	3.550,98	0,00	2,93	23.351,50	3.518,74	3.551,57	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzativi. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

TABELLA A -PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI

A06-Programmi città metropolitane

Intervento

		Costo a Vita Intera CdP- 2022-2026 agg.2024			Variazioni di costo / perimetro	Nuove esigenze	Adegua menti tariffari	Costo a Vita Intera CdP-I 2022-2026 agg.2025	Variazioni		
		Nuovo inserimento	Ultimati	Riclassifiche					Totali	al netto di ultimati, riclassifiche e adeg. tariffari	
0052	Passante di Torino tratta Porta Susa - Stura		1.045,03					1.045,03			
P080	Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Torino		251,00		0,01		1,43	252,43	1,43	0,01	Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari
P216	Completamento fermate SFM Torino		183,18		2,35		0,09	185,62	2,44	2,35	L'incremento di costo deriva dall'aggiornamento del valore delle opere a conclusione della Progettazione definitiva relativa alla Fermata di Torino San Paolo su FM3. Si registra inoltre una variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari.
P217	Potenziamento linea veloce collegamento Porta Nuova - Porta Susa		116,11					116,11			
0049A	Raddoppio Milano-Mortara: 1^ fase		550,78		13,89			564,68	13,89	13,89	Variazione del costo dovuta all'aggiornamento del quadro economico ad esito della Progettazione Definitiva per i raddoppi delle tratta Albairate - Abbiategrasso.
0049B	Raddoppio Milano-Mortara: 2^ fase		323,12		1.219,54			1.542,66	1.219,54	1.219,54	Variazione della stima dei costi, effettuata su base parametrica, per i raddoppi delle tratte Abbiategrasso – Parona e Parona – Mortara nell’ambito della predisposizione dell’Analisi Costi Benefici.
P054	Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Milano		1.174,16	-25,60			1,95	1.150,51	-23,65		Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari e allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati.
P192	Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Genova		55,55		-35,00			20,55	-35,00	-35,00	Variazione del costo a seguito della riduzione del perimetro per l'upgrading tecnologico sul programma ERTMS
P075	Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Venezia		230,73					230,73			
1438	Nodo ferroviario Casalecchio di Reno: interramento linea Porrettana (stralcio ferroviario)		140,38					140,38			

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzativi. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

TABELLA A -PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI

A06-Programmi città metropolitane

Intervento

	Nuovo inserimento	Costo a Vita Intera CdP- 2022-2026 agg.2024	Ultimati	Riclassifiche	Variazioni di costo / perimetro	Nuove esigenze	Adegua menti tariffari	Costo a Vita Intera CdP-I 2022-2026 agg.2025	Variazioni		
									Totali	al netto di ultimati, riclassifiche e adeg. tariffari	
P112	Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Bologna	224,30			-29,26			195,04	-29,26	-29,26	Variazione di costo per una riduzione del perimetro per spostamento fabbisogni legati ad upgrading tecnologico sul programma ERTMS
A5000_1	Nodo AV di Firenze	2.735,02						2.735,02			
P076	Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Firenze	478,72	-42,30		-0,01		2,47	438,88	-39,84	-0,01	Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari e allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati.
P255	Accessibilità alla nuova stazione AV di Belfiore	135,00						135,00			
0083	Infrastrutturazione area stazione Tiburtina e nodo di interscambio	322,50						322,50			
0258_A	Chiusura anello ferroviario di Roma	1.245,79						1.245,79			
0260	Raddoppio Lunghezza-Guidonia	354,54			40,60			395,14	40,60	40,60	Tratta Lunghezza - Bagni di Tivoli: variazione di costo ad esito della progettazione esecutiva, dovuto all'incremento dei costi per le barriere antirumori e per gli appalti di attrezzaggio tecnologici.Raddoppio della tratta Bagni di Tivoli - Guidonia: aggiornamento dei quadri economici ad esito della progettazione definitiva.
0331	Raddoppio linea Roma-Viterbo: tratta Cesano-Bracciano	713,12						713,12			
0359	Raddoppio Campoleone-Aprilia	98,29						98,29			
1417	Potenziamento linee Castelli Romani	30,60						30,60			
1483	Nodo di interscambio di Pigneto	201,77			28,11		0,49	230,36	28,60	28,11	Variazione del costo dovuta ad adeguamenti tariffari ed a maggiori costi emersi in fase di gara per un rialzo presentato dall'aggiudicatario.
P053	Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Roma	1.448,17	-141,95				1,54	1.307,75	-140,41		Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari e allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati.

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzativi. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

TABELLA A -PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI

A06-Programmi città metropolitane

Intervento		Costo a Vita Intera CdP- 2022-2026 agg.2024			Variazioni di costo / perimetro	Nuove esigenze	Adegua menti tariffari	Costo a Vita Intera CdP-I 2022-2026 agg.2025	Variazioni	
	Nuovo inserimento		Ultimati	Riclassifiche					Totali	al netto di ultimati, riclassifiche e adeg. tariffari
P260	Potenziamento Capannelle-Ciampino	376,44						376,44		
P134	Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Napoli	539,25			-1,80		0,39	537,84	-1,41	-1,80
Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari. Riduzione del perimetro per spostamento fabbisogni legati ad upgrading tecnologico sul programma ERTMS										
0149	Sistemazione nodo di Bari	159,61						159,61		
P193	Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Bari	121,50						121,50		
P194	Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Reggio Calabria	132,87	-129,47	7,00			0,08	10,48	-122,39	-4,30
Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari, allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati e ad una diversa attribuzione degli oggetti tra righe del contratto (aggiunto CUP J94H15000790001 dalla riga P111). Riduzione del perimetro per spostamento fabbisogni legati ad upgrading tecnologico sul programma ERTMS										
P197	Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Cagliari - per memoria	0,01			-0,01			0,00	-0,01	-0,01
Variazione del costo a seguito della riduzione del perimetro per l'upgrading tecnologico sul programma ERTMS										
0036	Nodo di Palermo	1.285,88			20,00		1,38	1.307,26	21,38	20,00
Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari e ad ulteriori interventi urgenti di completamento.										
0115	Raddoppio Messina - Siracusa 1^ fase	126,66						126,66		
0336	Raddoppio Palermo-Messina tratta Fiumetorto-Castelbuono	988,26			19,43		9,87	1.017,57	29,30	19,43
Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari ed a maggiori costi sostenuti per la realizzazione della galleria di sfollamento Cefalù.										
P135	Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodi di Palermo - Catania - Messina	19,50						19,50		
P235	Chiusura anello di Palermo tratta Politeama -	141,80						141,80		

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzativi. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

TABELLA A -PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI

A06-Programmi città metropolitane

Intervento

Intervento	Nuovo inserimento	Costo a Vita Intera CdP- 2022-2026 agg.2024	Ultimati	Riclassifiche	Variazioni di costo / perimetro	Nuove esigenze	Adegua menti tariffari	Costo a Vita Intera CdP-I 2022-2026 agg.2025	Variazioni	
									Totali	al netto di ultimati, riclassifiche e adeg. tariffari
Notarbartolo										
Totale Programmi città metropolitane		15.949,64	-339,32	7,00	1.277,87	0,00	19,68	16.914,86	965,22	1.273,56

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzativi. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

TABELLA A -PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI

A07-Programma porti e interporti - Ultimo/penultimo miglio ferroviario e connessioni alla rete

Intervento		Nuovo inserimento	Costo a Vita Intera CdP- 2022-2026 agg.2024	Ultimati	Riclassifiche	Variazioni di costo / perimetro	Nuove esigenze	Adegua menti tariffari	Costo a Vita Intera CdP-I 2022-2026 agg.2025	Variazioni		
										Totali	al netto di ultimati, riclassifiche e adeg. tariffari	
0417	Porto di Taranto - collegamento ferroviario del complesso del porto di Taranto con la rete nazionale		43,50			0,99		0,46	44,95	1,45	0,99	Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari
I008	Porto di Trieste		172,73					0,48	173,21	0,48		Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari
P060	Infrastrutturazione porti e terminali		1.602,94	-15,79	1,00				1.588,15	-14,79	4,46	Variazione di costo relativa ad una diversa attribuzione degli oggetti tra righe del contratto (aggiunto CUP J91B21000410009 da riga NAO26) e allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati.
P087B	Ammodernamento e potenziamento rete ferroviaria Regione Abruzzo - Collegamento al porto di Vasto		25,00			221,50			246,50	221,50	221,50	Variazione di costo è dovuta all'aggiornamento del quadro economico ad esito della PFTE.
P142	Porto di Ravenna		137,90						137,90			
P173	Nuovo terminale Milano smistamento (interventi RFI)		21,10						21,10			
P174	Scalo merci Bari Lamasinata		245,00						245,00			
P175	Scalo Torino Orbassano		72,25						72,25			
P178	Nodo intermodale di Brindisi		87,46						87,46			
P220	Potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto Guasticce		762,00			4,00		0,93	766,93	4,93	4,00	Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari ed a maggiori costi relativi ad opere in corso.
P251	Collegamento porto di Augusta		104,57						104,57			
P252	Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure zona industriale		96,27						96,27			
P256	Potenziamento infrastrutturale scalo di Brescia		82,19						82,19			

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzativi. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

TABELLA A -PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI

A07-Programma porti e interporti - Ultimo/penultimo miglio ferroviario e connessioni alla rete

Intervento		Nuovo inserimento	Costo a Vita Intera CdP- 2022-2026 agg.2024	Ultimati	Riclassifiche	Variazioni di costo / perimetro	Nuove esigenze	Adegua menti tariffari	Costo a Vita Intera CdP-I 2022-2026 agg.2025	Variazioni	
										Totali	al netto di ultimati, riclassifiche e adeg. tariffari
P258	Linea Rosarno-S. Ferdinando: adeguamento PRG impianti di Rosarno e San Ferdinando		85,00						85,00		
Totale Programma porti e interporti - Ultimo/penultimo miglio ferroviario e connessioni alla rete			3.537,92	-15,79	1,00	226,49	0,00	1,87	3.751,49	213,57	230,95

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzativi. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

TABELLA A -PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI

A08-Programma aeroporti - Accessibilità su ferro

Intervento

		Costo a Vita Intera CdP- 2022-2026 agg.2024			Variazioni di costo / perimetro	Nuove esigenze	Adegamenti tariffari	Costo a Vita Intera CdP-I 2022-2026 agg.2025	Variazioni	
			Ultimati	Riclassifiche					Totali	al netto di ultimati, riclassifiche e adeg. tariffari
Totale Potenziamento collegamenti ferroviari con gli aeroporti		2.747,78	0,00	-47,00	18,57	0,00	0,17	2.719,53	-28,26	18,57
0268	Collegamento ferroviario aeroporto di Venezia	644,00						644,00		
0269	Collegamento ferroviario aeroporto di Verona	90,40						90,40		
I137	Collegamento ferroviario aeroporto di Bergamo	209,46			8,24			217,71	8,24	8,24
Variazione di costo per l'adeguamento del valore delle opere ad esito della Progettazione Esecutiva.										
I138A	Potenziamento collegamenti ferroviari con aeroporto di Fiumicino - opere prioritarie	1.226,50						1.226,50		
P129	Collegamento ferroviario aeroporto di Genova	98,60			2,33		0,17	101,10	2,50	2,33
Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari. Si registre, inoltre, un incremento legato all'inserimento della progettazione della variante Fincantieri.										
P227	Collegamento ferroviario aeroporto di Brindisi	153,00			8,00			161,00	8,00	8,00
Variazione di costo per l'adeguamento del valore delle opere ad esito della Progettazione Esecutiva.										
P249	Collegamento ferroviario aeroporto di Olbia	278,04		-47,00				231,04	-47,00	
Variazione di costo relativa ad una diversa attribuzione degli oggetti tra righe del contratto (spostato CUP J74J23000740001 nella riga P201)										
P250	Intermodalità e accessibilità Trapani Birgi	47,78						47,78		
Totale Programma aeroporti - Accessibilità su ferro		2.747,78	0,00	-47,00	18,57	0,00	0,17	2.719,53	-28,26	18,57

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzativi. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

TABELLA A -PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI

A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

Intervento		Nuovo inserimento	Costo a Vita Intera CdP- 2022-2026 agg.2024	Ultimati	Riclassifiche	Variazioni di costo / perimetro	Nuove esigenze	Adegua menti tariffari	Costo a Vita Intera CdP-I 2022-2026 agg.2025	Variazioni		
										Totali	al netto di ultimati, riclassifiche e adeg. tariffari	
0241A	Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione opere prioritarie		1.700,15			1.289,39			2.989,54	1.289,39	1.289,39	Variazione del costo dovuta all'aggiornamento del quadro economico ad esito della Progettazione Definitiva della tratta Avigliana – Orbassano la cui stima originaria era stata valutata ad esito della Progettazione Preliminare sviluppata nel 2012.
0241B	Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione completamento		2.692,85						2.692,85			
P215	Adeguamento linea storica Torino-Modane tratta Bussoleno-Avigliana		241,59			8,11			249,70	8,11	8,11	Variazione del costo relativo a maggiori costi emersi all'esito della Progettazione esecutiva relativa alla realizzazione del sistema ERTMS L2 e contestuale realizzazione dell’ACCM della tratta Bussoleno – Avigliana, a seguito di adeguamento della progettazione definitiva della viabilità stradale nell’ambito dell’iter autorizzativo per la realizzazione degli interventi di soppressione dei PL e per l’adeguamento della Progettazione definitiva nell’ambito dell’iter autorizzativo per la realizzazione di due nuove SSE di Avigliana e Borgone.
0223A	Nodo di Novara 1^ fase		190,50						190,50			
0223B	Nodo di Novara completamento		392,53						392,53			
0264A	Accesso al Sempione: raddoppio Vignale-Oleggio-Arona		424,00						424,00			
0277	Potenziamento Seregno-Bergamo		1.000,00						1.000,00			
0286A	Quadruplicamento Tortona-Voghera opere prioritarie		103,67					0,07	103,74	0,07		Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari
0286B	Quadruplicamento Tortona-Voghera		900,00						900,00			
0294	Potenziamento linea Gallarate-Rho		969,68			54,00			1.023,67	54,00	54,00	Variazione del costo ad esito della Progettazione Definitiva e per l'erogazione del contributo al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi per

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzativi. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

TABELLA A -PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI

A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

Intervento

	Nuovo inserimento	Costo a Vita Intera CdP- 2022-2026 agg.2024	Ultimati	Riclassifiche	Variazioni di costo / perimetro	Nuove esigenze	Adegua menti tariffari	Costo a Vita Intera CdP-I 2022-2026 agg.2025	Variazioni		
									Totali	al netto di ultimati, riclassifiche e adeg. tariffari	
											interventi di adeguamento del Canale derivatore Valle Olona.
0335	Quadruplicamento Pavia-Milano Rogoredo	963,66			23,80			987,46	23,80	23,80	Variazione del costo per incremento del valore delle opere ad esito della Progettazione Esecutiva.
P131	Velocizzazione linea Torino-Genova	175,00			31,70		0,53	207,23	32,23	31,70	L'aumento di costo è relativo ad un affinamento delle stime degli interventi tecnologici a finire.Si segnala, inoltre, una variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari.
P133	Velocizzazione linea Milano-Genova	244,41						244,41			
P221	Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Mare del Nord-Reno-Mediterraneo e linee afferenti	2.006,22		20,63				2.026,85	20,63		Variazione del costo ad una diversa attribuzione degli oggetti tra righe del contratto (aggiunto CUP J37105000020001 da riga P222)
P234	Nodo di Genova e Terzo valico dei Giovi	10.609,04			0,26		14,01	10.623,31	14,27	0,26	Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari
0077	Raddoppio Genova-Ventimiglia 1^ fase	691,53						691,53			
0289	Completamento raddoppio Genova-Ventimiglia: tratta Andora-Finale Ligure	2.416,60			159,40			2.576,00	159,40	159,40	Variazione del costo dovuta all'aggiornamento del quadro economico alle nuove Tariffe.
P222	Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Mediterraneo e linee afferenti	2.774,79	-15,00	-20,63			2,24	2.741,40	-33,39		Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari, allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati e ad una diversa attribuzione degli oggetti tra righe del contratto (spostato CUP J37105000020001 alla riga P221)
0292A	Accesso al Brennero lotto 1 - Fortezza-Ponte Gardena	1.521,60					1,02	1.522,62	1,02		Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari
0292B	Accesso al Brennero lotto 4 - Ingresso nel nodo di Verona	1.187,10			47,93			1.235,03	47,93	47,93	Aggiornamento dei quadri economici, ad esito delle prescrizioni dell'iter autorizzativo per il Lotto 4 - ingresso Verona
0292C	Accesso al Brennero lotto 2- Circonvallazione di Bolzano	851,60			718,40			1.570,00	718,40	718,40	Aggiornamento dei quadri economici, ad esito

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzativi. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

TABELLA A -PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI

A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

Intervento		Costo a Vita Intera CdP- 2022-2026 agg.2024	Ultimati	Riclassifiche	Variazioni di costo / perimetro	Nuove esigenze	Adegua menti tariffari	Costo a Vita Intera CdP-I 2022-2026 agg.2025	Variazioni		
Nuovo inserimento	Totali								al netto di ultimati, riclassifiche e adeg. tariffari		
											della progettazione definitiva per la circonvallazione di Bolzano
0337A	Accesso al Brennero lotto 3a - Circonvallazione di Trento	1.281,99			151,40			1.433,39	151,40	151,40	La variazione di costo è imputabile alla circonvallazione di Trento ad esito della progettazione esecutiva per varianti in corso d'opera
0337B	Accesso al Brennero lotto 3b - Circonvallazione di Rovereto	363,95			2.074,18			2.438,13	2.074,18	2.074,18	Variazione del costo dovuta all'aggiornamento del valore delle opere relativo alla Circonvallazione di Rovereto ad esito dell’ultimazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali.
I085	Accesso al Brennero lotti di completamento (fasi)	2.500,00						2.500,00			
0365A	Potenziamento Venezia-Trieste lotti prioritari	219,16			28,00		3,52	250,68	31,52	28,00	Variazione di costo relativo ad una variante emersa in fase di Progettazione esecutiva dell'appalto multidisciplinare.Inoltre, si segnala un incremento delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari.
0365B	Potenziamento Venezia-Trieste completamento	1.580,90						1.580,90			
1604A	Upgrading infrastrutturale e tecnologico linea linea Trieste-Divaca	70,11					0,84	70,95	0,84		Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari
1940	Nodo di Udine	340,00					0,48	340,48	0,48		Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari
I131	Ripristino linea dei bivi di Venezia Mestre	180,00						180,00			
P223	Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN- T Baltico-Adriatico e linee afferenti	3.393,12					3,38	3.396,50	3,38		Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari
0276A	Completamento raddoppio asse ferroviario Pontremolese - 1^ fase	486,40			21,60			508,00	21,60	21,60	Aggiornamento dei quadri economici, ad esito delle prescrizioni dell'iter autorizzativo nella tratta Parma - Vicofertile

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzativi. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

TABELLA A -PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI

A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

Intervento		Nuovo inserimento	Costo a Vita Intera CdP- 2022-2026 agg.2024	Ultimati	Riclassifiche	Variazioni di costo / perimetro	Nuove esigenze	Adegua menti tariffari	Costo a Vita Intera CdP-I 2022-2026 agg.2025	Variazioni	
										Totali	al netto di ultimati, riclassifiche e adeg. tariffari
0276B	Completamento raddoppio asse ferroviario Pontremolese - 2^ fase		5.312,00						5.312,00		
P224	Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Scandinavia - Mediterraneo e linee afferenti		4.201,96	-20,62				4,19	4.185,54	-16,43	Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari e allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati.
P261	Potenziamento linea Bologna-Prato		565,34						565,34		
0100	Raddoppio Bari-Taranto		498,58						498,58		
0142A	Raddoppio Pescara-Bari 1^ fase		318,79						318,79		
0142B	Completamento raddoppio Pescara-Bari (tratta Termoli-Lesina)		700,00						700,00		
0297A	Nodo di Falconara 1^ fase		174,00					0,82	174,82	0,82	Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari
0297B	Nodo di Falconara completamento		123,29						123,29		
0311A	Potenziamento Metaponto-Sibari-Bivio S.Antonello opere prioritarie		161,66					0,23	161,89	0,23	Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari
0311B	Potenziamento Metaponto-Sibari-Bivio S.Antonello		256,34						256,34		
P245	Adeguamento e velocizzazione linea ferroviaria jonica - tratta Sibari-Melito Porto Salvo e trasversale Lamezia Terme - Catanzaro Lido		1.407,64			-81,76		0,09	1.325,97	-81,67	-81,76 Variazione del costo per l'aggiornamento del quadro economico ad esito del Progetto di fattibilità tecnico economica. Inoltre, si segnala una variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari.
P262A	Velocizzazione e potenziamento linea ferroviaria Adriatica 1^ fase		6.074,52						6.074,52		
P262B	Velocizzazione e potenziamento linea ferroviaria Adriatica 2^ fase		4.050,00						4.050,00		

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzativi. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

TABELLA A -PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI

A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

Intervento		Nuovo inserimento	Costo a Vita Intera CdP- 2022-2026 agg.2024	Ultimati	Riclassifiche	Variazioni di costo / perimetro	Nuove esigenze	Adegua menti tariffari	Costo a Vita Intera CdP-I 2022-2026 agg.2025	Variazioni		
										Totali	al netto di ultimati, riclassifiche e adeg. tariffari	
0119	Potenziamento infrastrutturale Orte-Falconara		373,34			13,00		1,31	387,65	14,31	13,00	Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari. Inoltre, si registrano maggiori costi relativi ad appalto in corso (ad esempio conferimento terre a discarica e tecnologie).
0226	Raddoppio Orte-Falconara: tratta Spoleto-Terni		572,00			1.046,04			1.618,04	1.046,04	1.046,04	Variazione del costo dovuta ad un maggior valore delle opere ad esito della progettazione per la necessità di recepire sia le variazioni normative intervenute, sia l'adeguamento delle opere del tracciato in galleria e all'aperto a causa della presenza di una cava ancora in esercizio, sia la sostituzione dello scavo con TBM mediante tecnologia tradizionale.
0296	Raddoppio Orte-Falconara: tratta Foligno-Fabriano		1.918,50						1.918,50			
0298	Nuovo collegamento PM228 - Castelplanio con by-pass di Albacina		1.434,00			246,25			1.680,25	246,25	246,25	Variazione del costo dovuta ad un maggior valore delle opere ad esito della progettazione, al recepimento degli adeguamenti alle normative di classificazione delle OO.CC richiesti dal CSLPP nei lotti 2 e 3 nonché, al riconoscimento a favore dell'appaltatore di un premio di acceleramento sui tempi di esecuzione dei lavori.
0307A	Roma-Pescara - ulteriore fasi		857,50			325,97			1.183,47	325,97	325,97	A seguito delle richieste emerse durante il Dibattito Pubblico e ritenute meritevoli di accoglimento, è emersa la necessità di una nuova progettazione del lotto 1 necessario per prevedere l'interramento del tratto di linea nel comune di San Giovanni Teatino (Loc. San Buceto) non previsto nella originaria soluzione progettuale. Tale progettazione ha prodotto maggiori costi da cui è scaturito un nuovo Quadro Economico comprensivo di adeguamento tariffario nell'ambito degli interventi di realizzazione delle opere del lotto 1, Pescara – S. Giovanni Teatino.
I175	Raddoppio PM 228-Albacina		149,05						149,05			

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzativi. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

TABELLA A -PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI

A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

Intervento

	Nuovo inserimento	Costo a Vita Intera CdP- 2022-2026 agg.2024	Ultimati	Riclassifiche	Variazioni di costo / perimetro	Nuove esigenze	Adegua menti tariffari	Costo a Vita Intera CdP-I 2022-2026 agg.2025	Variazioni	
									Totali	al netto di ultimati, riclassifiche e adeg. tariffari
P087A	Ammodernamento e potenziamento rete ferroviaria Regione Abruzzo - Bretella Sulmona	12,00					0,71	12,71	0,71	Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari
P239	Velocizzazione tratte Orte-Falconara	36,00						36,00		
P240A	Roma-Pescara fasi	2.290,60			33,70			2.324,30	33,70	33,70
P240B	Roma-Pescara completamento	5.230,00			7.523,00			12.753,00	7.523,00	7.523,00
0099A	Itinerario Napoli-Bari: Raddoppio Bovino-Cervaro	263,40						263,40		
0099B	Itinerario Napoli-Bari: Raddoppio Orsara-Bovino	577,43					1,84	579,26	1,84	Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari
0099C	Itinerario Napoli-Bari: Opere di completamento raddoppio Vitulano-Apice	19,95						19,95		
0279A	Itinerario Napoli-Bari: Raddoppio e velocizzazione tratta Cancellò-Frasso Telesino	695,33			42,26		29,62	767,21	71,88	42,26
0279B	Itinerario Napoli-Bari: Raddoppio e velocizzazione tratta Frasso Telesino-Vitulano (Benevento)	1.106,24			15,00		56,85	1.178,09	71,85	15,00
0284	Itinerario Napoli-Bari: Interventi su linea Cancellò-Napoli per integrazione con linea AV/AC	966,76			48,89		28,71	1.044,36	77,60	48,89

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzativi. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

TABELLA A -PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI

A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

Intervento		Nuovo inserimento	Costo a Vita Intera CdP- 2022-2026 agg.2024	Ultimati	Riclassifiche	Variazioni di costo / perimetro	Nuove esigenze	Adegua menti tariffari	Costo a Vita Intera CdP-I 2022-2026 agg.2025	Variazioni		
										Totali	al netto di ultimati, riclassifiche e adeg. tariffari	
dell'importo contrattuale conseguente a varianti.												
0136	Nuova Linea Ferrandina-Matera La Martella		429,24			96,21			525,45	96,21	96,21	Variazione del costo per le maggiori lavorazioni scaturite ad esito della Progettazione Esecutiva per effetto di modifiche recepite rispetto alla Progettazione definitiva posta a base gara.
P126	Velocizzazione direttrice Salerno-Taranto		90,00			38,00		0,26	128,26	38,26	38,00	Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari. Si registra, inoltre, un aumento del costo dei materiali e maggiori costi per interferenze esterne.
P238A	Battipaglia - Potenza - Metaponto - Taranto 1^ fase		396,35			20,00			416,35	20,00	20,00	Variazione di costo per la risoluzione interferenze emerse durante le attività.
P238B	Battipaglia - Potenza - Metaponto - Taranto completamento		1.320,06						1.320,06			
0013A	Nuova linea a monte del Vesuvio		358,31						358,31			
0013B	Fermata Vesuvio Est Linea a monte del Vesuvio		60,90						60,90			
0249	Linea Messina-Catania: raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo		2.364,70			174,97		24,30	2.563,96	199,26	174,97	Variazione del costo per: esigenze legate all'aggiornamento del Quadro Economico a valle dell'approvazione del progetto esecutivo; maggiori esigenze per l'acquisizione delle aree; adeguamento dei compensi CTA e CCT; intervenuta necessità di realizzare opere (pista provvisoria di cantiere. stabilizzazione versante di Taormina) non previste nella progettazione di gara inderogabili per l'attivazione all'esercizio ferroviario della Stazione ferroviaria di Taormi; attività di bonifica materiali con concentrazione di arsenico ritenuti rifiuti pericolosi provenienti dallo scavo delle gallerie.Inoltre, si registra un incremento delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari.
0263	Adeguamento tecnologico e infrastrutturale linea Battipaglia-Reggio Calabria		230,00						230,00			

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzativi. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

TABELLA A -PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI

A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

Intervento		Nuovo inserimento	Costo a Vita Intera CdP- 2022-2026 agg.2024	Ultimati	Riclassifiche	Variazioni di costo / perimetro	Nuove esigenze	Adegua menti tariffari	Costo a Vita Intera CdP-I 2022-2026 agg.2025	Variazioni		
										Totali	al netto di ultimati, riclassifiche e adeg. tariffari	
0270	Sistemazione nodo di Catania		1.576,57			31,25			1.607,82	31,25	31,25	Variazione del costo a causa dell'incremento degli oneri della sicurezza a esito della verifica sulla documentazione presentata da parte dell'appaltatore, all'adeguamento degli imprevisti e dei compensi CTA e CCT.
0275A	Nuovo collegamento Palermo-Catania 1^ macrofase		8.037,99			451,28		24,72	8.513,99	476,00	451,28	Variazione del costo a causa dell'incremento del valore delle opere ad esito della Progettazione Esecutiva consegnata dall'Appaltatore e all'adeguamento alle nuove tariffe del progetto definitivo dell'appalto tecnologico.Inoltre, si registra un incremento delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari.
0275B	Nuovo collegamento Palermo-Catania 2^ macrofase		566,87						566,87			
A1008	Velocizzazione attraversamento dinamico Stretto di Messina		245,00	-6,00		73,31			312,31	67,31	73,31	La variazione di costo è dovuta all’acquisto/fornitura di una nuova nave. Considerando che dovrà essere dotata di innovativi sistemi tecnologici e – in accordo alle recenti normative europee – di sistemi atti ad abbattere le emissioni inquinanti, valutati gli incrementi degli ultimi anni sia per le materie prime e che per il costo dell’energia, è stato stimato l’importo da finanziare in analogia a navi similari di recente costruzione, e specificatamente è stata presa a riferimento una nave con le medesime caratteristiche (dimensioni e tipologia di propulsione) aggiudicata nel 2025 dalla Regione Sicilia.Variazione di costo relativa allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati.
I107A	AV-AC Salerno - Reggio Calabria		17.486,69						17.486,68			
I107B	AV-AC Salerno - Reggio Calabria completamento		12.865,00						12.865,00			
P073	Upgrading tecnologico e prestazionale Tirrenica sud 1^ fase		80,00						80,00			

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzativi. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l’affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell’investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all’art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

TABELLA A -PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI

A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

Intervento		Nuovo inserimento	Costo a Vita Intera CdP-I 2022-2026 agg.2024	Ultimati	Riclassifiche	Variazioni di costo / perimetro	Nuove esigenze	Adegua menti tariffari	Costo a Vita Intera CdP-I 2022-2026 agg.2025	Variazioni		
										Totali	al netto di ultimati, riclassifiche e adeg. tariffari	
P111	Variante di Cannitello – opere di mitigazione - per memoria		7,00		-7,00				0,00	-7,00	Variazione di costo relativa ad una diversa attribuzione degli oggetti tra righe del contratto (spostato CUP J94H15000790001 nella riga P194)	
P140	Upgrading tecnologico e prestazionale Tirrenica sud 2^ fase		100,00						100,00			
P270	Opere di collegamento al Ponte sullo stretto di Messina - sponda calabra e siciliana		1.100,00			666,00			1.766,00	666,00	666,00	Variazione del costo ad esito della Progettazione.
0313A	Velocizzazione S. Gavino-Sassari-Olbia fasi prioritarie		126,20			26,50			152,70	26,50	26,50	Variazione del costo per incremento del valore delle opere ad esito della Progettazione Esecutiva.
0313B	Velocizzazione S. Gavino-Sassari-Olbia completamento		666,80						666,80			
1524	Interventi di ammodernamento e velocizzazione della tratta ferroviaria Oristano-Sassari-Olbia		19,63						19,63			
1670	Upgrading infrastrutturale e tecnologico rete sarda 1^ fase		32,97						32,97			
P083	Upgrading infrastrutturale e tecnologico rete sarda 2^ fase		101,33			6,20		2,53	110,05	8,73	6,20	Variazione delle stime di costo dovuta alla soppressione dei passaggi a livello di Oristano al km 93+065 e km 93+539 e di Sassari al km 49+758 nonché ad adeguamenti tariffari.
P254A	Elettrificazione Cagliari-Oristano		106,60						106,60			
NA026	Fondo Progettazioni, Collegio Consultivo Tecnico e salvaguardia interventi cofinanziati da UE e EE.LL.		1.929,86		-1,00	1.240,97			3.169,83	1.239,97	1.240,97	Variazione di costo relativa ad una diversa attribuzione degli oggetti tra righe del contratto (spostato CUP J91B21000410009 in riga P060) e stima fabbisogni per perdita risorse EE.LL. e comunitarie.
Totale Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale			133.116,42	-41,62	-8,00	16.645,19	0,00	202,28	149.914,28	16.797,86	16.645,19	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzativi. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

TABELLA B -INVESTIMENTI REALIZZATI PER LOTTI COSTRUTTIVI

Intervento		Nuovo inserimento	Costo a Vita Intera CdP- 2022-2026 agg.2024	Ultimati	Riclassifiche	Variazioni di costo / perimetro	Nuove esigenze	Adegua menti tariffari	Costo a Vita Intera CdP-I 2022-2026 agg.2025	Variazioni		
										Totali	al netto di ultimati, riclassifiche e adeg. tariffari	
0325	Linea AV/AC Milano-Verona: tratta Treviglio-Brescia		2.050,00			-60,00			1.990,00	-60,00	-60,00	Aggiornamento del Quadro Economico per l'intervento attivato all'esercizio nel 2016 per cui risultano ancora in corso lavori residuali.
0361	Linea AV/AC Milano - Verona: tratta Brescia - Verona		3.947,37			837,73		28,70	4.813,80	866,43	837,73	Tratta Brescia - Verona: variazione del costo dovuta ad adeguamenti tariffari ed al riconoscimento del premio di acceleramento a seguito di determina CCT.Quadruplicamento in uscita da Brescia Est: aggiornamento del Quadro Economico ad esito della progettazione definitiva.Nodo di Verona Ovest: aggiornamento del Quadro Economico ad esito della progettazione esecutiva
0362A	Linea AV/AC Verona-Padova 1° lotto funzionale: Tratta Verona-bivio Vicenza		3.810,92			21,03		25,91	3.857,86	46,94	21,03	Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari
0362B	Linea AV/AC Verona-Padova 2° lotto funzionale: Attraversamento di Vicenza		2.179,84						2.179,84			
1135	Linea AV/AC Verona-Padova 3° lotto funzionale: Tratta Vicenza-Padova		1.500,00			1.500,00			3.000,00	1.500,00	1.500,00	Variazione del costo dovuta all'aggiornamento del quadro economico ad esito della Progettazione Definitiva.
A004	Galleria di base del Brennero - quota Italia		5.267,84			-12,60		6,85	5.262,09	-5,75	-12,60	Variazione del costo dovuta alla riduzione della stima dell'adeguamento monetario, parzialmente compensata dall'aumento della quota rischi. Inoltre, si registra un incremento di costo relativo ad adeguamenti tariffari.
0281	Itinerario Napoli-Bari: raddoppio tratta Apice-Orsara		2.459,55			4,35		46,05	2.509,95	50,40	4,35	Variazione del costo dovuta ad adeguamenti tariffari. Inoltre, si registrano maggiori costi per ulteriori spese sostenute per il trasporto delle terre e rocce da scavo a seguito di determina CCT.
Totale Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale			21.215,51	0,00	0,00	2.290,51	0,00	107,51	23.613,53	2.398,01	2.290,51	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzativi. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.