



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti



Contratto di Programma 2022-2026 Parte investimenti Aggiornamento 2025

Appendice n.6 “Relazione interventi finanziati dall’art.7 ter del Decreto Legge 43/2013”

La presente Relazione è stata elaborata per aggiornare lo stato degli interventi finanziati dal Decreto Legge n. 43, convertito con Legge n. 71 del 24 giugno 2013, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”* che, all’ art. 7 ter comma 2, ha autorizzato la spesa di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, per una serie di investimenti e prioritariamente per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza - Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero.

Gli specifici interventi sono stati individuati con successiva delibera n. 40 del 19 luglio 2013, con la quale il CIPE ha attribuito programmaticamente a RFI risorse per **1.200 milioni di euro**, subordinate al verificarsi di specifiche condizioni. Gli investimenti finanziati sono i seguenti:

- 802 milioni di euro per il “Terzo Valico dei Giovi”;
- 70 milioni di euro per la “Circonvallazione di Trento”;
- 113 milioni di euro per interventi da individuare nel CdP-I;
- 215 milioni di euro per il *“potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari”* di interventi individuati nella medesima delibera.

Tale dotazione è stata successivamente ridotta per effetto del Decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 *“Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni”*, convertito con la Legge n. 124 del 28 ottobre 2013, che **all’art. 15 comma 3 punto d)**, secondo capoverso, ha disposto la riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui

all'art. 7-ter della legge 71/2013 “Emergenze ambientali” per **100 milioni di euro** per il 2015 finalizzati ad investimenti ferroviari, portando la dotazione complessiva a **1.100 milioni di euro**.

Tutti gli interventi suddetti sono stati inclusi nel Contratto di Programma 2012-2016 - parte investimenti, sottoscritto in data 8 agosto 2014 e approvato ai sensi del Decreto Legge n. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia).

Si rappresenta inoltre che la predetta delibera CIPE n. 40/2013, che ha stanziato 70 milioni di euro per l'intervento relativo alla Circonvallazione di Trento, prevedeva che l'attribuzione definitiva delle risorse fosse subordinata *“alla sottoposizione al CIPE, entro il 31 dicembre 2014, del progetto preliminare o definitivo dell'intervento; qualora la proposta non sia presentata nei termini il CIPE procederà a destinare le relative risorse ad altre opere da realizzare per lotti costruttivi, coerentemente con le finalità di cui all'art. 2, commi 232 e ss. della legge n. 191/2009”*. A tale proposito si deve registrare che non è stato sottoposto al CIPE il progetto entro il termine del 31 dicembre 2014 prima citato.

Pertanto, il quadro complessivo delle risorse ha subito modifiche rispetto a quanto rappresentato nel Contratto di Programma 2012-2016 - parte investimenti sopra rappresentato. Tali variazioni sono state recepite **nell'aggiornamento 2015 del CdP-I, approvato dal CIPE** nella seduta del 23 dicembre 2015 con Delibera n. 112, in particolare sono state **integralmente definanziate** le risorse relative al *Lotto 3, circonvallazione di Trento*.

Nell'aggiornamento 2016 del CdP-I, il quadro finanziario dei suddetti interventi, coerenti con la strategia del Gestore finalizzata al proseguimento dei progetti da realizzarsi per lotti costruttivi, alla necessità di seguire lo sviluppo urbano delle aree metropolitane unita all'esigenza di miglioramento prestazionale delle linee, è rimasto invariato.

Nel **CdP-I 2017-2021** in considerazione del fatto che la delibera n. 40/2013 prevedeva la possibilità per il CIPE di destinare le risorse non finalizzate ad altre opere da realizzare per lotti costruttivi, coerentemente con le finalità di cui all'art. 2, commi 232 e ss. della legge n. 191/2009, era stato richiesto, come già comunicato ai Ministeri competenti con nota n. 6205 del 15 dicembre 2016, di **prevedere, contestualmente alla seduta di approvazione dello schema contrattuale da parte del CIPE, un punto di delibera che regolasse il trasferimento delle risorse dalla “Circonvallazione di Trento” alla parziale copertura del sesto lotto costruttivo del progetto “Tunnel di base del Brennero” anche in ragione della contiguità territoriale dei due progetti.**

Successivamente, nel corso dell'istruttoria con le Regioni per l'approvazione dell'aggiornamento 2018-2019 del CdP-I, la Provincia autonoma di Trento, con nota n. 463855 del 24 luglio 2019, ha espressamente richiesto che le suddette risorse rimanessero nel medesimo ambito territoriale, richiesta che è stata

riportata anche nei “visto” della delibera di approvazione del suddetto aggiornamento (**delibera n. 37/2019**).

Pertanto, **nell'aggiornamento 2020-2021 del CdP-Investimenti** sono state trasferite le risorse, pari a 70 milioni di euro, dall'intervento “A004 Galleria di base del Brennero - quota Italia” al programma “P199 Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini nord est”.

Nel **Contratto di Programma 2022-2026 – parte investimenti** è stata introdotta nell'articolato contrattuale un apposito comma, di seguito riportato, per la finalizzazione delle risorse non ancora assegnate in via definitiva a specifici interventi nell'ambito del territorio della Provincia Autonoma di Trento:

Art. 1, comma 7 CdP-I 2022-2026:

“In relazione all'importo di 70 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 7-ter del DL 43/2013, non ancora assegnate in via definitiva a specifici interventi, queste si intendono assegnate agli interventi ricadenti nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, come dettagliato nell'Appendice “Relazione interventi finanziati dall'art.7 ter del Decreto-legge 43/2013” alla Relazione informativa al Contratto”.

Pertanto, le suddette risorse sono state trasferite ad interventi puntuali di seguito rappresentati:

- 1- Riga P224: “Upgrade tecnologico Verona - Brennero (tratta Peri-Egna)”;
- 2- Riga P199: “Riqualificazione stazione di Trento”;
- 3- Riga P199: “Riattivazione fermata di Calliano (fase 2) e altri interventi Provincia Autonoma di Trento”.

Nella tabella seguente è riportato l'elenco degli interventi finanziati dal DL in oggetto, con il riferimento di: Codice CUP, riga del contratto di programma, risorse finanziarie complessive, dettaglio fonti di copertura e sviluppo temporale delle contabilizzazioni.

							mln di euro		
CUP	Riga CdP-I agg. 2025 CdP-I 2022- 2026	Elenco interventi finanziati dal DL 43/2013	Costo totale 2025	Risorse finanziarie	Fonte		Piano delle contabilizzazioni		
					di cui Stato DL43/2013	altro	al 2023	2024	2025 e oltre
F81H9200000008	P234(*)	Terzo valico dei Giovi (*)	10.623,31	9.970,24	802,00	9.168,24	4.510,94	1.149,42	4.962,96
J54B13001110001	P054	PRG Lambrate	130,87	97,87	95,00	2,87	26,96	9,84	94,07
J14B13000240001	E.05	Potenziamento tecnologico Venezia Mestre - Venezia S.Lucia (PRG Venezia SL e nuovo blocco distanziamento a 4 Venezia)	40,00	40,00	40,00		39,35	0,00	0,65
J57E13000260001	P053	PRG Roma Tiburtina Fase 5 Collegamento servizi FL2 (Roma-Tivoli) al piazzale centrale e altri interventi per il TPL	18,29	18,29	10,00	8,29	18,14	0,00	0,15
J97E13000270001	E.02	Velocizzazione Milano Venezia	5,00	5,00	5,00		5,00	0,00	0,00
J37E13000300001 J37E13000330001	E.02	Velocizzazione Venezia Trieste	29,93	30,00	30,00		29,94	0,00	0,00
J47I05000020001 J37I05000020001	P221	Adeguamento moduli valico Sempione a 750 m (linee Domodossola I fase)	36,10	36,10	35,00	1,10	36,19	0,19	-0,29
J34H14000460001	P053	Sistemi di distanziamento per incremento capacità nodo di Roma FL4/6 tratta Termini-Casilina-Ciampino	27,00	27,00	13,00	14,00	7,92	0,03	19,05
J64C19000290009	P224	Upgrade tecnologico Verona - Brennero (tratta Peri-Egna)	140,43	140,43	45,00	95,43	20,02	7,81	112,60
C66J20000210001	P199	Riqualificazione stazione di Trento	31,54	31,54	23,00	8,54	0,00	5,12	26,42
J77B20000870002	P199	Riattivazione fermata di Calliano (2 fase) e altri interventi Provincia Autonoma di T	6,51	6,51	2,00	4,51	1,95	2,28	2,28
Totale			11.088,98	10.402,98	1.100,00	9.302,98	4.696,40	1.174,69	5.217,89

(*) Costi e risorse complessive riferite al Nodo di Genova e Terzo Valico dei Giovi