



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*



# Aggiornamento 2025 del Contratto di Programma 2022 – 2026, parte investimenti

## ALLEGATO N.1

### 1. Relazione Informativa

Roma, novembre 2025

# Indice


|                                                                                                                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Premessa .....</b>                                                                                                                                                                           | <b>3</b>  |
| <b>2. L'Aggiornamento 2025 del Contratto di Programma 2022-2026, Parte Investimenti .....</b>                                                                                                      | <b>4</b>  |
| 2.1 Rispetto del vincolo per iter accelerato ex DL 152/2021 .....                                                                                                                                  | 4         |
| 2.2 Overview dell'aggiornamento 2025 del CdP-I .....                                                                                                                                               | 4         |
| 2.3 Le principali novità dell'aggiornamento contrattuale .....                                                                                                                                     | 5         |
| <b>3. Le variazioni alle coperture finanziarie di competenza.....</b>                                                                                                                              | <b>8</b>  |
| 3.1 L'evoluzione del portafoglio contrattuale finanziato .....                                                                                                                                     | 8         |
| 3.2 Nuove fonti di finanziamento per competenza .....                                                                                                                                              | 9         |
| 3.3 I definanziamenti.....                                                                                                                                                                         | 17        |
| 3.4 La riallocazione di finanziamenti già contrattualizzati .....                                                                                                                                  | 19        |
| 3.5 Il recepimento della revisione del PNRR come da Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo del 17 giugno 2025 .....                                                                         | 21        |
| <b>4. L'evoluzione delle opere in corso .....</b>                                                                                                                                                  | <b>22</b> |
| 4.1 Sicurezza, adeguamento a nuovi standard e resilienza al climate change.....                                                                                                                    | 23        |
| 4.2 Sviluppo tecnologico.....                                                                                                                                                                      | 24        |
| 4.3 Accessibilità stazioni .....                                                                                                                                                                   | 24        |
| 4.4 Valorizzazione delle reti regionali e valorizzazioni turistica delle ferrovie minori.....                                                                                                      | 25        |
| 4.5 Città metropolitane.....                                                                                                                                                                       | 26        |
| 4.6 Accessibilità su ferro porti, interporti e aeroporti.....                                                                                                                                      | 27        |
| 4.7 Direttrici di interesse nazionale (include le opere presenti nella “Tabella B-Investimenti realizzati per lotti costruttivi”).....                                                             | 28        |
| 4.8 Opere ultimate .....                                                                                                                                                                           | 30        |
| <b>5. Criteri di applicazione delle raccomandazioni del CIPESS in tema di documentazione da produrre nell'ambito dell'aggiornamento 2025 del Contratto di Programma - parte Investimenti .....</b> | <b>31</b> |
| <b>APPENDICI .....</b>                                                                                                                                                                             | <b>33</b> |

## 1. PREMESSA

L'aggiornamento 2024 del Contratto di Programma 2022-2026, parte Investimenti, che ha seguito il nuovo iter previsto dal Decreto Legge 152/2021, sottoscritto in data 30 maggio 2024 ed oggetto di informativa al CIPESS in pari data, ha concluso il suo iter autorizzativo il 12 novembre 2024 con la registrazione dalla Corte dei Conti, al n. 3901, del Decreto n. 235 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di approvazione dell'aggiornamento 2024 del Contratto di Programma 2022-2026 – parte Investimenti.

Di seguito si riporta uno schema rappresentativo dell'iter approvativo dell'Aggiornamento 2024 del CdP-I.

Figura 1 - Iter approvativo dell'aggiornamento 2024 del CdP-I



## 2. L'AGGIORNAMENTO 2025 DEL CONTRATTO DI PROGRAMMA 2022-2026, PARTE INVESTIMENTI

### 2.1 Rispetto del vincolo per iter accelerato ex DL 152/2021

In attuazione a quanto stabilito dal decreto-legge 152/2021 e ai sensi dell'art. 3 comma 3 e 4 del Contratto di Programma 2022-2026 parte Investimenti, è stato predisposto l'aggiornamento 2025 del Contratto, oggetto della presente Relazione informativa, per tenere conto delle modificazioni alle risorse finanziarie intervenute dalla sottoscrizione dell'atto originario.

L'art. 5 comma 1 del Decreto-legge 152/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 prevede che *“a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione del contratto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il MIT e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria provvedono alla sottoscrizione degli aggiornamenti annuali del contratto di programma, in coerenza con quanto previsto dal DSMF. Per gli aggiornamenti di importo superiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura di cui al comma 2.”* e inoltre che *“gli investimenti ferroviari autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di legge sono inseriti di diritto nel contratto di programma in corso alla data di entrata in vigore di dette disposizioni e ne costituiscono parte integrante”*.

Si segnala pertanto, che tale aggiornamento, ai fini approvativi, seguirà l'iter accelerato sopra rappresentato, in quanto le nuove risorse contrattualizzate non destinate a specifici interventi, dalla Legge di Bilancio 2025 o da altri provvedimenti legislativi, sono inferiori ai 5 miliardi di euro e pari a **2.246 milioni di euro** come riportato al paragrafo successivo.

### 2.2 Overview dell'aggiornamento 2025 del CdP-I

Con il presente aggiornamento, al fine di rendere operative tutte le risorse disponibili ai sensi della legislazione vigente, si procede alla contrattualizzazione delle risorse previste dalla legge n. 207/2024, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”* (c.d. Legge di Bilancio 2025).

Si includono, inoltre, le risorse provenienti da altre disposizioni finanziarie, quali il Decreto Alluvioni, i fondi destinati alla prosecuzione delle opere pubbliche e all'adeguamento dei prezzi, nonché le convenzioni con enti locali.

In via generale l'impiego dei fondi sarà destinato alla copertura delle occorrenze prioritarie relative ai programmi della sicurezza, dello sviluppo tecnologico e del piano stazioni nonché alla prosecuzione delle opere in corso con obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte.

In estrema sintesi, con l'Atto in esame si verranno a contrattualizzare:

- nuove **risorse non vincolate** stanziare dalla Legge di Bilancio 2025 per un valore complessivo di **2.246,00 milioni di euro** di cui **1.150,00 milioni di euro** per il finanziamento degli interventi in corso di realizzazione e per la prosecuzione delle opere in corso e **1.096,00 milioni** per il finanziamento dei fabbisogni residui e dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;
- nuove **risorse vincolate** stanziare da norme e/o provvedimenti legislativi a specifici interventi per un valore complessivo di **1.727,06 milioni di euro**;
- il **definanziamento** per un valore complessivo di **1.161,15 milioni di euro** derivante da provvedimenti di legge ed altre disposizioni;
- una **rimodulazione** a saldo zero per un importo di **1.197,79 milioni di euro** per far fronte a fabbisogni prioritari, che ha riguardato principalmente la ridestinazione di risorse nazionali

già contrattualizzate nei precedenti aggiornamenti e non impegnate con atti negoziali verso terzi.

Nelle tabelle dell'aggiornamento sono inoltre riportate per priorità le proiezioni programmatiche di breve periodo per progetti maturi, il quadro dei fabbisogni finanziari così individuati risulta nel complesso pari a 16,6 miliardi di euro e così articolato:

- Priorità 1, pari a ca. 4,4 miliardi (*cfr. la tavola 1 “Articolazione degli investimenti in corso e programmatici per status attuativo e finanziario” e 1bis “Articolazione degli investimenti in corso e programmatici per classi tipologiche di destinazione” a pag. 41 e 42 dell’Articolato e tabelle per i valori complessivi e le tabelle seguenti per i valori relativi ai singoli interventi*) riferiti alla prosecuzione dei programmi (c.a. 2,1 miliardi di euro) e delle opere in corso (circa 2,3 miliardi di euro) già presentate nelle precedenti pianificazioni;
- Priorità 2, nuove esigenze maturate, pari a ca. 12,1 miliardi (*cfr. la tavola 1 “Articolazione degli investimenti in corso e programmatici per status attuativo e finanziario” e 1bis “Articolazione degli investimenti in corso e programmatici per classi tipologiche di destinazione” a pag. 41 e 42 dell’Articolato e tabelle per i valori complessivi e le tabelle seguenti per i valori relativi ai singoli interventi*) riferite sostanzialmente alla prosecuzione dei programmi (ca. 3,0 miliardi di euro) e delle opere in corso (ca. 2,8 miliardi di euro), ad interventi con gare avviabili (ca. 3,6 miliardi) e iter da avviare/terminare (ca. 2,7 miliardi).

## 2.3 Le principali novità dell'aggiornamento contrattuale

L'Atto, pur mantenendo sostanzialmente invariato l'impianto contrattuale, contiene alcuni elementi di novità di seguito rappresentati:

1. all'art.1 “Oggetto”, al comma 3 il periodo *“Nelle tabelle di cui sopra, sulla base delle indicazioni fornite nell’Allegato al DEF 2017 “Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture” è riportata, tra l’altro, la “Classe DPP”* è soppresso;

Tale modifica si rende necessaria al fine di garantire la coerenza e l'aderenza dell'articolato contrattuale all'evoluzione del contesto normativo di riferimento, infatti l'art. 36 del DLgs. 31 marzo 2023 ha abrogato il DPP (Documento Pluriennale di Programmazione).

2. All'art.1 dopo il comma 4 è aggiunto il comma 4-bis:

*“La copertura dei danni cagionati al patrimonio di RFI da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale e non coperti da polizza assicurativa stipulata ai sensi di quanto previsto dalla L. 30 dicembre 2023, n. 213 e s.m.i., sarà garantita mediante il ricorso alle risorse previste nell’ambito della riga “A1013A – Idrogeologia” del CdP-I, per gli eventi relativi ad alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni e nella riga “A1013B – Sismica” del CdP-I per gli eventi sismici, fatta salva la possibilità di poter ricorrere alla copertura mediante eventuali finanziamenti ad hoc stanziati in relazione ad eventi specifici”.*

Con l'inserimento dell'articolo in esame si prevede che la copertura di quota dei danni cagionati al patrimonio di RFI da calamità naturali ed eventi catastrofici, per la parte non coperta dalla polizza assicurativa appositamente stipulata da RFI in data 04/04/2025 per un valore di 101 milioni di euro ai sensi della Legge 213/2023, sia finanziata mediante il ricorso alle risorse previste nell'ambito della riga “A1013A – Idrogeologia” per gli eventi relativi ad alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni e della riga “A1013B – Sismica” per gli eventi sismici.

3. All'art.1 il comma 5 è sostituito dal seguente:

*“5. Il Decreto MEF del 3 maggio 2024 e s.m.i. riporta l'articolazione delle risorse degli Interventi della Missione 3 – Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile, Componente 1 – Investimenti sulla Rete Ferroviaria del PNRR con dettaglio per Investimento/Sub-investimento e la distinzione tra “Nuovi progetti” e “Progetti in essere”. Il Gestore è tenuto a rispettare la destinazione delle risorse riportate nelle tabelle contrattuali. In deroga a quest’ultimo principio, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi realizzativi generali del presente*

*Contratto, con specifico riferimento alla tempestiva conclusione degli interventi di competenza del Gestore previsti nella citata Missione 3 – Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile, Componente 1 - Investimenti sulla Rete Ferroviaria del PNRR, sono riconosciuti al Gestore margini di flessibilità nella gestione finanziaria delle risorse comunitarie e nazionali, fermo restando il limite delle risorse assegnate dal CdP-I e l'articolazione delle risorse PNRR per Investimento/sub-investimento riportata nel citato Decreto MEF del 3 maggio 2024 e s.m.i.. A questo scopo il Gestore è autorizzato, previa condivisione con il MIT – Struttura Tecnica di Missione, MIT – Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, MIT – Unità di Missione per il PNRR e MEF – Ragioneria Generale dello Stato, a cui è riservata la facoltà di richiedere ulteriori correttivi qualora necessari, a gestire in maniera flessibile e temporanea le risorse comunitarie e nazionali salvaguardando la prosecuzione delle attività in corso, in particolare con riferimento agli obblighi derivanti dalle Milestone e dai Target PNRR, che dovranno comunque essere monitorati attraverso il sistema ReGiS. Le Parti provvederanno a recepire le modifiche intervenute nel primo aggiornamento contrattuale utile. Ogni modifica del Decreto MEF del 3 maggio 2024 e s.m.i. in recepimento delle decisioni degli organi comunitari diviene immediatamente efficace nelle more dei successivi aggiornamenti contrattuali.”*

4. All'art.1 il comma 6 è sostituito dal seguente:

*6. Al fine di assicurare il rispetto dei cronoprogrammi delle opere comprese nel Contratto di Programma Investimenti, in considerazione dell'incremento del costo per effetto delle nuove tariffe, RFI, previa istruttoria e autorizzazione di ogni singola fattispecie da parte del MIT - Struttura Tecnica di Missione e MIT - Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, corredata da apposita informativa al CIPESS per le sole opere ricomprese nell'Appendice “Opere incluse nel Programma delle Infrastrutture Strategiche”, potrà utilizzare temporaneamente le risorse finanziarie stanziata a legislazione vigente e assegnate ad interventi non ancora avviati e per i quali non sia prevista la revoca del finanziamento in caso di mancata assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti verso terzi entro un termine prefissato. La realizzazione degli interventi oggetto di temporaneo definanziamento, da individuare ove possibile nell'ambito del medesimo territorio regionale, resta sospesa nelle more del reintegro della relativa copertura finanziaria. Di tali variazioni viene tempestivamente informato il MEF.”*

5. All'articolo 1 il comma 6bis è soppresso.

Le modifiche alle clausole di flessibilità ex art.1 commi 5 e 6 nascono dall'esigenza di assicurare una preventiva condivisione con i Ministeri competenti a fronte di modifiche nel perimetro di finanziamento originariamente previsto negli atti contrattuali.

6. All'articolo 4, “Obblighi del Gestore” comma 2 è stata inserita la lettera m):

il Gestore è tenuto altresì a:

*m) trasmettere i piani di adeguamento collegati al Programma A03 “Programmi prioritari ferrovie - Accessibilità stazioni” con i principali dati relativi al pianificato ed al relativo avanzamento economico dei progetti d'investimento. Il Gestore si impegna a ottimizzare i suddetti piani in relazione al Piano Nazionale di Attuazione di cui al Reg. UE n. 1300/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 e s.m.i e relativi aggiornamenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le modalità attuative del suddetto processo di ottimizzazione nel rispetto dei Regolamenti europei vigenti, anche attraverso la previsione di un sistema di qualifica di soggetti terzi accreditati per il rilascio di specifiche attestazioni le cui attività inclusive dei costi di vigilanza potranno essere inseriti nei quadri economici dei singoli interventi.*

9. L'articolo 5 “Riconoscimento degli interventi realizzati e pagamenti” è stato aggiornato per tener conto dell'evoluzione delle risorse finanziarie e dei relativi capitoli di spesa/piani gestionali introdotti dalla successione delle leggi di Bilancio rappresentati nella “Tavola 2 - Prospetto di sintesi delle fonti e degli impieghi di cassa tabelle A e B” allegata al presente contratto.

Sono state inoltre aggiornate, per rispondere al set informativo richiesto, le seguenti **“Appendici”** alla **Relazione informativa**:

**Appendice 1:** Dettaglio Delibere CIPESS per intervento


- Appendice 2:** Dettaglio CUP riferiti ai programmi inseriti nelle tabelle dell'agg.2025 del CdP-I 2022-2026
- Appendice 3:** Schede interventi aggiornamento 2025 CdP-I 2022 – 2026
- Appendice 4:** CdP-I: evoluzione del portafoglio con motivazione delle variazioni di costo rispetto a precedente aggiornamento contrattuale e dossier allegati
- Appendice 5:** CdP-I: evoluzione delle coperture finanziarie per fonte di finanziamento
- Appendice 6:** Relazione interventi finanziati dall'art. 7-ter del DL n. 43/2013
- Appendice 7:** Distribuzione territoriale degli investimenti in corso
- Appendice 8:** Elenco delle opere del Programma delle Infrastrutture Strategiche
- Appendice 9:** Elenco opere inserite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e nel Piano Complementare
- Appendice 10:** Quadri esigenziali e DOCFAP
- Appendice 11:** Il contributo dei Contratti di Programma MIT – RFI allo sviluppo sostenibile.
- Appendice 12:** Dettaglio riallocazione 2025 dei finanziamenti già contrattualizzati nel CdP-I 2022-2026 vigente.

### 3. LE VARIAZIONI ALLE COPERTURE FINANZIARIE DI COMPETENZA

#### 3.1 L'evoluzione del portafoglio contrattuale finanziato

Il valore del portafoglio attivo dei progetti dell'aggiornamento 2025 del Contratto di Programma 2022-2026, come rappresentato in figura, si attesta a **126.114,06 milioni di euro** rispetto ai **127.739,02 milioni di euro** dell'Aggiornamento 2024 del Contratto di Programma, tenuto conto delle variazioni al portafoglio connesse alle opere ultimate e riclassifiche pari a **-4.436,86 milioni di euro** e delle variazioni finanziarie nette intervenute pari a **+2.811,90 milioni di euro** (quale saldo, tra le nuove risorse contrattualizzate, vincolate e non, ed i definanziamenti registrati).

Figura 2 - Evoluzione del portafoglio contrattuale finanziato



Di seguito vengono rappresentate sinteticamente le variazioni introdotte dall'Atto in esame, il cui dettaglio verrà trattato analiticamente nel corso della presente Relazione:

- trasferimento nella Tabella "Investimenti ultimati" di interventi conclusi pari a **4.438,55** milioni di euro riferiti ad investimenti sulla rete convenzionale (per maggiori dettagli vedi tabella "Opere ultimate") e **1,69** milioni di riclassifiche;
- contrattualizzazione di risorse finanziarie aggiuntive per un valore complessivo di **3.973,06** milioni di euro (vedi dettagli paragrafo 3.2);
- recepimento del definanziamento per un valore complessivo di **1.161,15** milioni di euro derivante da provvedimenti di legge ed altre disposizioni (vedi dettagli paragrafo 3.3);
- una variazione a saldo zero per un importo di **1.197,79** milioni di euro, per far fronte a fabbisogni prioritari, che ha riguardato principalmente la ridestinazione di risorse nazionali

già contrattualizzate nei precedenti aggiornamenti e non impegnate con atti negoziali verso terzi (vedi dettagli paragrafo 3.4);

- una variazione a saldo zero per un importo pari a **2.190,71** milioni di euro, a seguito della Decisione di esecuzione del Consiglio europeo (2025/0148) del 17 giugno 2025 di revisione del PNRR italiano (vedi dettagli paragrafo 3.5).

### 3.2 Nuove fonti di finanziamento per competenza

Nella tabella sotto riportata sono riepilogate le variazioni in aumento registrate rispetto all'aggiornamento 2024 del CdP-I 2022-2026, per un valore complessivo di **3.973,06 milioni di euro**.

Tabella 1 - Riepilogo nuove fonti per competenza

| Ministero/<br>Ente | Fonte di finanziamento                                                                                                                                                                   | Nuove risorse   | milioni di euro         |                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                          |                 | di cui<br>non vincolate | di cui<br>vincolate |
| MEF                | Legge di Bilancio 2025 art. 1 co. 530 (L.207/2024) "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", capitolo 7122 pg.2 | 1.096,00        | 1.096,00                |                     |
| MEF                | Legge di Bilancio 2025 art. 1 co. 534 (L.207/2024) "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", capitolo 7122 pg.2 | 1.150,00        | 1.150,00                |                     |
| MEF                | Decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, (c.d DL Infrastrutture), art. 16 co. 1bis                                                                                                           | 8,00            |                         | 8,00                |
| MEF                | Decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, (c.d DL Infrastrutture), art. 16 bis                                                                                                                | 15,00           |                         | 15,00               |
| MIT                | Legge di Bilancio 2025 art. 1 co. 735 (L.207/2024) "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"                     | 3,00            |                         | 3,00                |
| MEF                | Decreto-Legge n. 39 del 29 marzo 2024 (c.d. DL Superbonus)                                                                                                                               | 0,40            |                         | 0,40                |
| MEF                | Fondi A22 (quarta rata+accantonamenti pregressi)                                                                                                                                         | 198,12          |                         | 198,12              |
| MEF                | Fondi Giubileo 2025                                                                                                                                                                      | 3,00            |                         | 3,00                |
| MIT                | Olimpiadi Invernali 2026                                                                                                                                                                 | 3,04            |                         | 3,04                |
| MIT                | Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. Decreto milleproroghe) art. 7 co. 4- novies                                                                                                 | 175,00          |                         | 175,00              |
| MIT                | Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (ex DL 76/2020 art. 7 co. 1)                                                                                                             | 372,87          |                         | 372,87              |
| MIT                | FSC 2014-2020                                                                                                                                                                            | 14,70           |                         | 14,70               |
| MIT                | FSC 2021-2027                                                                                                                                                                            | 24,97           |                         | 24,97               |
| UE                 | CEF 2021-2027                                                                                                                                                                            | 69,89           |                         | 69,89               |
| UE                 | PON 2014-2020                                                                                                                                                                            | 65,00           |                         | 65,00               |
| EE.LL.             | Decreto-Legge 11 giugno 2024, n. 76 (c.d. Decreto Alluvioni)                                                                                                                             | 125,78          |                         | 125,78              |
| EE.LL.             | Risorse da EE.LL. ed altro                                                                                                                                                               | 648,29          |                         | 648,29              |
|                    | di cui Convenzioni con Enti Locali                                                                                                                                                       | 64,54           |                         | 64,54               |
|                    | di cui PR FESR Calabria 2021-2027                                                                                                                                                        | 192,30          |                         | 192,30              |
|                    | di cui PR FESR Sicilia 2021-2027                                                                                                                                                         | 357,40          |                         | 357,40              |
|                    | di cui Autofinanziamento                                                                                                                                                                 | 34,05           |                         | 34,05               |
| <b>TOTALE</b>      |                                                                                                                                                                                          | <b>3.973,06</b> | <b>2.246,00</b>         | <b>1.727,06</b>     |

In particolare, di seguito si rappresentano le nuove fonti di finanziamento contrattualizzate e i relativi progetti di investimento destinatari delle suddette risorse finanziarie:

- **1.096,00 milioni di euro** stanziati dall'art. 1, comma 530, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. Legge di Bilancio 2025) per il finanziamento dei fabbisogni residui e dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi ferroviari previsti dal PNRR;
- **1.150,00 milioni di euro** stanziati dall'art. 1, comma 534, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. Legge di Bilancio 2025) per il finanziamento degli interventi in corso di realizzazione e per la prosecuzione delle opere in corso (cap. 7122, pg. 2);

Tabella 2 - Dettaglio interventi finanziati dalla Legge di Bilancio 2025

milioni di euro

| Riferimento CdP-I                  | Descrizione intervento                                                                                                                       | Distribuzione risorse LdB 2025 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>A01</b>                         | <b>Programmi prioritari ferrovie - Sicurezza, adeguamento a nuovi standard e resilienza al climate change</b>                                | <b>360,00</b>                  |
| A01 A1004A                         | Sicurezza in galleria                                                                                                                        | 20,00                          |
| A01 A1004B                         | Risanamento acustico                                                                                                                         | 20,00                          |
| A01 A1004F                         | Rilievi, progettazioni e interventi di adeguamento a STI Opere d'arte                                                                        | 30,00                          |
| A01 A1006                          | Soppressione passaggi a livello                                                                                                              | 80,00                          |
| A01 A1013A                         | Idrogeologia                                                                                                                                 | 180,00                         |
| A01 A1013B                         | Sismica                                                                                                                                      | 30,00                          |
| <b>A02</b>                         | <b>Programmi prioritari ferrovie - Sviluppo tecnologico</b>                                                                                  | <b>438,32</b>                  |
| A02 A1015                          | Cyber Security e Cyber security e Protezione Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (IFN)                                                      | 41,00                          |
| A02 A2001B                         | Tecnologie per la circolazione                                                                                                               | 38,82                          |
| A02 A2004B                         | Sistemi di Rilevamento Termico Boccole e Controllo Squilibrio Carichi Verticali                                                              | 33,50                          |
| A02 A2004C                         | Sistemi per la protezione dei passaggi a livello                                                                                             | 150,00                         |
| A02 A2005                          | Telecomunicazioni e GSM-R                                                                                                                    | 40,00                          |
| A02 A2009                          | Security                                                                                                                                     | 135,00                         |
| <b>A03</b>                         | <b>Programmi prioritari ferrovie - Accessibilità stazioni</b>                                                                                | <b>142,32</b>                  |
| A03 P055_A                         | Piano integrato Stazioni                                                                                                                     | 109,24                         |
| A03 P237                           | City Hub, linee metropolitane e nuove stazioni/fermate                                                                                       | 18,08                          |
| A03 P264                           | Digitalizzazione stazioni                                                                                                                    | 15,00                          |
| <b>A05</b>                         | <b>Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali</b>                                                                   | <b>68,06</b>                   |
| A05 I173                           | Elettrificazione, velocizzazione e ammodernamento linee Salerno - Mercato S.S. - Avellino - Benevento e tratta Mercato S.S. - Codola - Sarno | 7,00                           |
| A05 P101                           | Potenziamento linea Empoli-Siena                                                                                                             | 5,00                           |
| A05 P200                           | Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini centro                                                                                       | 56,06                          |
| <b>A06</b>                         | <b>Programmi città metropolitane</b>                                                                                                         | <b>41,30</b>                   |
| A06 0083                           | Infrastrutturazione area stazione Tiburtina e nodo di interscambio                                                                           | 16,30                          |
| A06 P054                           | Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Milano                                                                                      | 25,00                          |
| <b>A07</b>                         | <b>Programma porti e interporti - Ultimo/penultimo miglio ferroviario e connessioni alla rete</b>                                            | <b>4,00</b>                    |
| A07 P220                           | Potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto Guasticce                                         | 4,00                           |
| <b>A09</b>                         | <b>Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale</b>                                                                    | <b>96,00</b>                   |
| A09 0119                           | Potenziamento infrastrutturale Orte-Falconara                                                                                                | 3,00                           |
| A09 0279A                          | Itinerario Napoli-Bari: Raddoppio e velocizzazione tratta Cancellò-Frasco Telesino                                                           | 6,06                           |
| A09 0313A                          | Velocizzazione S. Gavino-Sassari-Olbia fasi prioritarie                                                                                      | 14,00                          |
| A09 P223                           | Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Baltico-Adriatico e linee afferenti                                                    | 5,00                           |
| A09 NA026                          | Fondo Progettazioni, Collegio Consultivo Tecnico e salvaguardia interventi cofinanziati da UE e EE.LL.                                       | 67,94                          |
| Subtotale LDB 2025-art.1 comma 534 |                                                                                                                                              | 1.150,00                       |

| Riferimento CdP-I                  |        | Descrizione intervento                                                                         | Distribuzione risorse LdB 2025 |
|------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>A02</b>                         |        | <b>Programmi prioritari ferrovie - Sviluppo tecnologico</b>                                    | <b>318,52</b>                  |
| A02                                | A2011  | Programma nazionale ERTMS                                                                      | 318,52                         |
| <b>A03</b>                         |        | <b>Programmi prioritari ferrovie - Accessibilità stazioni</b>                                  | <b>9,00</b>                    |
| A03                                | P055_A | Piano integrato Stazioni                                                                       | 1,00                           |
| A03                                | P237   | City Hub, linee metropolitane e nuove stazioni/fermate                                         | 8,00                           |
| <b>A05</b>                         |        | <b>Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali</b>                     | <b>161,38</b>                  |
| A05                                | 0366A  | Potenziamento linea Ponte S.Pietro-Bergamo-Montello                                            | 7,50                           |
| A05                                | 1346   | Potenziamento linea Pistoia-Lucca                                                              | 2,00                           |
| A05                                | I177   | Completamento metropolitana di Salerno: tratta stadio Arechi-Pontecagnano Aeroporto            | 4,88                           |
| A05                                | I178A  | Raddoppio Codogno-Cremona-Mantova 1^ fase                                                      | 47,00                          |
| A05                                | P246   | Potenziamento Venafro - Campobasso - Matrice                                                   | 100,00                         |
| <b>A06</b>                         |        | <b>Programmi città metropolitane</b>                                                           | <b>31,43</b>                   |
| A06                                | 1483   | Nodo di interscambio di Pigneto                                                                | 28,40                          |
| A06                                | P054   | Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Milano                                        | 3,03                           |
| <b>A08</b>                         |        | <b>Programma aeroporti - Accessibilità su ferro</b>                                            | <b>16,24</b>                   |
| A08                                | I137   | Collegamento ferroviario aeroporto di Bergamo                                                  | 8,24                           |
| A08                                | P227   | Collegamento ferroviario aeroporto di Brindisi                                                 | 8,00                           |
| <b>A09</b>                         |        | <b>Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale</b>                      | <b>505,51</b>                  |
| A09                                | 0136   | Nuova Linea Ferrandina-Matera La Martella                                                      | 96,21                          |
| A09                                | 0275A  | Nuovo collegamento Palermo-Catania 1^ macrofase                                                | 145,03                         |
| A09                                | 0279B  | Itinerario Napoli-Bari: Raddoppio e velocizzazione tratta Frasso Telesino-Vitulano (Benevento) | 15,00                          |
| A09                                | P126   | Velocizzazione direttrice Salerno-Taranto                                                      | 58,00                          |
| A09                                | P133   | Velocizzazione linea Milano-Genova                                                             | 30,41                          |
| A09                                | P234   | Nodo di Genova e Terzo valico dei Giovi                                                        | 13,00                          |
| A09                                | P238A  | Battipaglia - Potenza - Metaponto - Taranto 1^ fase                                            | 19,74                          |
| A09                                | 0249   | Linea Messina-Catania: raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo                                       | 91,00                          |
| A09                                | 0298   | Nuova collegamento PM228 - Castelplanio con by-pass di Albacina                                | 16,22                          |
| A09                                | 0335   | Quadruplicamento Pavia-Milano Rogoredo                                                         | 20,90                          |
| <b>B</b>                           |        | <b>Investimenti realizzati per lotti costruttivi</b>                                           | <b>53,92</b>                   |
| B                                  | 0362A  | Linea AV/AC Verona-Padova 1° lotto funzionale: Tratta Verona-bivio Vicenza                     | 53,92                          |
| Subtotale LDB 2025-art.1 comma 530 |        |                                                                                                | <b>1.096,00</b>                |
| Totale complessivo                 |        |                                                                                                | <b>2.246,00</b>                |
| % sud                              |        |                                                                                                | <b>47%</b>                     |
| Quota sud                          |        |                                                                                                | <b>1.047,23</b>                |

- **23,00** milioni di euro stanziati dal Decreto-legge n.73 del 1 maggio 2025 (c.d. Decreto Infrastrutture) di cui:
  - **15,00** milioni di euro per l'attuazione dei programmi e dei progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi alla realizzazione del lotto 1a Battipaglia-Romagnano della linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria (CUP J71J20000110008);
  - **8,00** milioni di euro specificatamente destinati al finanziamento di binari di precedenza in stazione sulla linea FL3 Roma Tiburtina-Viterbo Porta Fiorentina al fine di incrementare la capacità e la frequenza del servizio (P200 - Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini centro);
- **3,00** milioni di euro stanziati dall'art. 1, comma 735, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. Legge di Bilancio 2025) per le esigenze infrastrutturali della linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle con il fine di favorire la mobilità dei cittadini della Regione Siciliana (P247 -Potenziamento Palermo - Agrigento - Porto Empedocle bassa – CUP J64E22000010001);
- **0,40** milioni di euro a valere della Legge n.67 del 23 maggio 2024 (c.d. “DL Superbonus”) (NA026 - Fondo Progettazioni, Collegio Consultivo Tecnico e salvaguardia interventi cofinanziati da UE e E.E.LL.);
- **198,12** milioni di euro a valere delle risorse A22 di cui 94,62 milioni di euro versati da Autobrennero ai sensi dell'art. 13-bis, comma 2, del Decreto Legge n. 148 del 2017 quale quarta rata delle disponibilità del “Fondo ferrovia” accantonate fino al 2020 e 103,5 milioni di euro, versati dalla Società all'entrata del bilancio dello Stato, in ottemperanza del

medesimo comma, corrispondente alla somma degli accantonamenti relativi alle annualità 2021, 2022 e 2023, pari a 34,5 milioni di euro annui;

- **3,00** milioni di euro quale quota delle risorse “Giubileo 2025” istituite nello stato di previsione nel MEF dall’art. 1, comma 420, della Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (c.d. Legge di Bilancio 2022) ed attribuite a specifiche opere con DPCM del 11 giugno 2024, a favore del “Collegamento ciclabile Monte Ciocchi – San Pietro” (P053 - Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini nord est – CUP J81B22003200005);
- **3,04** milioni di euro, a valere sulle risorse destinate agli interventi per i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, a favore dell’intervento “Stazione ferroviaria di Trento - Adeguamento infrastrutturale” (CUP C66J20000210001), così articolati:
  - **1,44** milioni di euro derivanti dalla rimodulazione del Piano complessivo delle Opere Olimpiche approvata da SIMICO in data 31 gennaio 2025 con nota n.764;
  - **1,60** milioni di euro quale quota dell’assegnazione relativa alla Stazione di Trento non contrattualizzata in precedenza;
- **175,00** milioni di euro per l’anno 2025 stanziati dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, art.7 comma 4-novies e riportati nel contratto a favore dei seguenti interventi:
  - **55,43** milioni di euro *Linea AV/AC Milano-Verona: tratta Brescia-Verona 1^ Lotto Funzionale* (CUP F81H910000000008);
  - **88,86** milioni di euro *Linea AV/AC Milano-Venezia: subtratta Verona-Vicenza 1^ Lotto Funzionale* (CUP J41E910000000009);
  - **30,71** milioni di euro a favore dell’intervento *Terzo Valico dei Giovi* (CUP F81H920000000008);
- **372,87** milioni di euro a valere del “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” (ex DL 50/2022 art. 26 co. 4 lettera a);

**Tabella 3 - Dettaglio interventi finanziati dal Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche**

|                   |                                                                                                               |                                                                                                                                              |                 | milioni di euro                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Riferimento CdP-I | Descrizione intervento                                                                                        |                                                                                                                                              | CUP             | Fondo prosecuzione opere pubbliche |
| <b>A01</b>        | <b>Programmi prioritari ferrovie - Sicurezza, adeguamento a nuovi standard e resilienza al climate change</b> |                                                                                                                                              |                 | <b>9,59</b>                        |
| A01               | A1004A                                                                                                        | Sicurezza in galleria                                                                                                                        | J27B17000400001 | 0,13                               |
| A01               | A1004A                                                                                                        | Sicurezza in galleria                                                                                                                        | J97B17000550001 | 0,47                               |
| A01               | A1004A                                                                                                        | Sicurezza in galleria                                                                                                                        | J27I12000070001 | 0,10                               |
| A01               | A1004A                                                                                                        | Sicurezza in galleria                                                                                                                        | J97H21000640001 | 0,02                               |
| A01               | A1004B                                                                                                        | Risanamento acustico                                                                                                                         | J19G02000010001 | 1,04                               |
| A01               | A1004E                                                                                                        | Sicurezza armamento (annualità fino al 2021)                                                                                                 | J97G20000070001 | 0,20                               |
| A01               | A1006                                                                                                         | Soppressione passaggi a livello                                                                                                              | J19G01000000001 | 5,42                               |
| A01               | A1013A                                                                                                        | Idrogeologia                                                                                                                                 | J77D22000000001 | 0,11                               |
| A01               | A1013A                                                                                                        | Idrogeologia                                                                                                                                 | J97B15000330001 | 0,21                               |
| A01               | A1013A                                                                                                        | Idrogeologia                                                                                                                                 | J97H21000600001 | 0,29                               |
| A01               | A1013A                                                                                                        | Idrogeologia                                                                                                                                 | J77D23000020001 | 0,04                               |
| A01               | A1013A                                                                                                        | Idrogeologia                                                                                                                                 | J87I19000010001 | 0,04                               |
| A01               | A1013A                                                                                                        | Idrogeologia                                                                                                                                 | J87D23000050001 | 0,00                               |
| A01               | A1013A                                                                                                        | Idrogeologia                                                                                                                                 | J87D22000040001 | 0,02                               |
| A01               | A1013B                                                                                                        | Sismica                                                                                                                                      | J22I19000060001 | 0,14                               |
| A01               | A1013B                                                                                                        | Sismica                                                                                                                                      | J81I19000000001 | 0,01                               |
| A01               | A1013B                                                                                                        | Sismica                                                                                                                                      | J82I19000170001 | 0,02                               |
| A01               | A1014                                                                                                         | Piano conservazione opere d'arte (annualità fino al 2021)                                                                                    | J87F20000240001 | 0,87                               |
| A01               | A2004F                                                                                                        | Mitigazione effetti venti trasversali                                                                                                        | J64H16000160001 | 0,47                               |
| <b>A02</b>        | <b>Programmi prioritari ferrovie - Sviluppo tecnologico</b>                                                   |                                                                                                                                              |                 | <b>23,67</b>                       |
| A02               | A2001B                                                                                                        | Tecnologie per la circolazione                                                                                                               | J21H03000140001 | 0,02                               |
| A02               | A2001B                                                                                                        | Tecnologie per la circolazione                                                                                                               | J56J16000460001 | 1,63                               |
| A02               | A2011                                                                                                         | Programma nazionale ERTMS                                                                                                                    | J24E21001480001 | 1,31                               |
| A02               | A2011                                                                                                         | Programma nazionale ERTMS                                                                                                                    | J24E21001490001 | 2,12                               |
| A02               | A2011                                                                                                         | Programma nazionale ERTMS                                                                                                                    | J34E21001820001 | 0,78                               |
| A02               | A2011                                                                                                         | Programma nazionale ERTMS                                                                                                                    | J44H14000090005 | 0,58                               |
| A02               | A2011                                                                                                         | Programma nazionale ERTMS                                                                                                                    | J54E21003590001 | 0,69                               |
| A02               | A2011                                                                                                         | Programma nazionale ERTMS                                                                                                                    | J54E21003600001 | 5,94                               |
| A02               | A2011                                                                                                         | Programma nazionale ERTMS                                                                                                                    | J54E21003610001 | 0,95                               |
| A02               | A2011                                                                                                         | Programma nazionale ERTMS                                                                                                                    | J54E21003620001 | 6,61                               |
| A02               | A2011                                                                                                         | Programma nazionale ERTMS                                                                                                                    | J56H18000100009 | 0,54                               |
| A02               | A2011                                                                                                         | Programma nazionale ERTMS                                                                                                                    | J64E21001610001 | 1,93                               |
| A02               | A2011                                                                                                         | Programma nazionale ERTMS                                                                                                                    | J74E21001450001 | 0,22                               |
| A02               | A2011                                                                                                         | Programma nazionale ERTMS                                                                                                                    | J87I09000000001 | 0,36                               |
| <b>A03</b>        | <b>Programmi prioritari ferrovie - Accessibilità stazioni</b>                                                 |                                                                                                                                              |                 | <b>0,59</b>                        |
| A03               | P055_A                                                                                                        | Piano integrato Stazioni                                                                                                                     | J54H14000570001 | 0,04                               |
| A03               | P055_A                                                                                                        | Piano integrato Stazioni                                                                                                                     | J57I19000030001 | 0,54                               |
| <b>A04</b>        | <b>Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione turistica delle ferrovie minori</b>                         |                                                                                                                                              |                 | <b>2,33</b>                        |
| A04               | P214                                                                                                          | Valorizzazione turistica delle ferrovie minori                                                                                               | J37H21004410001 | 1,20                               |
| A04               | P214                                                                                                          | Valorizzazione turistica delle ferrovie minori                                                                                               | J67H21005700001 | 0,30                               |
| A04               | P214                                                                                                          | Valorizzazione turistica delle ferrovie minori                                                                                               | J67H21005720001 | 0,84                               |
| <b>A05</b>        | <b>Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali</b>                                    |                                                                                                                                              |                 | <b>2,93</b>                        |
| A05               | 0271A                                                                                                         | Velocizzazione Catania-Siracusa 1 <sup>a</sup> fase                                                                                          | J11H03000150001 | 1,78                               |
| A05               | I173                                                                                                          | Elettrificazione, velocizzazione e ammodernamento linee Salerno - Mercato S.S. - Avellino - Benevento e tratta Mercato S.S. - Codola - Sarno | J24I17000020001 | 0,36                               |
| A05               | I184                                                                                                          | Potenziamento Padova-Castelfranco                                                                                                            | J24D20000010001 | 0,06                               |
| A05               | P147                                                                                                          | Elettrificazione Civitanova-Macerata-Albacina                                                                                                | J94I18000010001 | 0,15                               |
| A05               | P200                                                                                                          | Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini centro                                                                                       | J84C20001900001 | 0,04                               |
| A05               | P200                                                                                                          | Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini centro                                                                                       | J94I18000000001 | 0,07                               |
| A05               | P201                                                                                                          | Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini sud e isole                                                                                  | J27I17000050001 | 0,10                               |
| A05               | P232                                                                                                          | Ripristino linea Caltagirone - Gela                                                                                                          | J64G18000140001 | 0,09                               |
| A05               | P246                                                                                                          | Potenziamento Venafrò - Campobasso - Matrice                                                                                                 | J14E22000020001 | 0,16                               |
| A05               | P246                                                                                                          | Potenziamento Venafrò - Campobasso - Matrice                                                                                                 | J14F18000000001 | 0,12                               |
| <b>A06</b>        | <b>Programmi città metropolitane</b>                                                                          |                                                                                                                                              |                 | <b>19,68</b>                       |
| A06               | 0036                                                                                                          | Nodo di Palermo                                                                                                                              | J11H92000000008 | 1,38                               |
| A06               | 0336                                                                                                          | Raddoppio Palermo-Messina tratta Fiumetorto-Castelbuono                                                                                      | J57I09000060007 | 9,87                               |
| A06               | 1483                                                                                                          | Nodo di interscambio di Pigneto                                                                                                              | J37I06000070001 | 0,49                               |
| A06               | P053                                                                                                          | Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Roma                                                                                        | J34H14000500001 | 1,54                               |
| A06               | P054                                                                                                          | Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Milano                                                                                      | J17F19000310001 | 0,15                               |
| A06               | P054                                                                                                          | Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Milano                                                                                      | J24H16000490001 | 0,80                               |
| A06               | P054                                                                                                          | Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Milano                                                                                      | J54B13001110001 | 0,87                               |
| A06               | P054                                                                                                          | Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Milano                                                                                      | J94H14000230001 | 0,13                               |
| A06               | P076                                                                                                          | Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Firenze                                                                                     | J67I11000230001 | 2,47                               |
| A06               | P080                                                                                                          | Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Torino                                                                                      | J74H17000140001 | 1,43                               |
| A06               | P134                                                                                                          | Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Napoli                                                                                      | J26I18000040001 | 0,02                               |
| A06               | P134                                                                                                          | Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Napoli                                                                                      | J27I12000170001 | 0,37                               |
| A06               | P194                                                                                                          | Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Reggio Calabria                                                                             | J94H15000790001 | 0,08                               |
| A06               | P216                                                                                                          | Completamento fermate SFM Torino                                                                                                             | J74I17000020001 | 0,09                               |
| <b>A07</b>        | <b>Programma porti e interporti - Ultimo/penultimo miglio ferroviario e connessioni alla rete</b>             |                                                                                                                                              |                 | <b>1,87</b>                        |
| A07               | 0417                                                                                                          | Porto di Taranto - collegamento ferroviario del complesso del porto di Taranto con la rete nazionale                                         | J71H02000120008 | 0,46                               |
| A07               | I008                                                                                                          | Porto di Trieste                                                                                                                             | J74H16000230001 | 0,48                               |
| A07               | P220                                                                                                          | Potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto Guasticce                                         | J51D18000110003 | 0,93                               |
| <b>A08</b>        | <b>Programma aeroporti - Accessibilità su ferro</b>                                                           |                                                                                                                                              |                 | <b>0,17</b>                        |
| A08               | P129                                                                                                          | Collegamento ferroviario aeroporto di Genova                                                                                                 | J44C14000020002 | 0,17                               |

|               |                                                                                                                                            |               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>A09</b>    | <b>Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale</b>                                                                  | <b>202,32</b> |
| A09           | 0099B Itinerario Napoli-Bari: Raddoppio Orsara-Bovino                                                                                      | 1,84          |
| A09           | 0119 Potenziamento infrastrutturale Orte-Falconara                                                                                         | 1,31          |
| A09           | 0249 Linea Messina-Catania: raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo                                                                              | 24,30         |
| A09           | 0275A Nuovo collegamento Palermo-Catania 1 <sup>a</sup> macrofase                                                                          | 24,72         |
| A09           | 0279A Itinerario Napoli-Bari: Raddoppio e velocizzazione tratta Cancellò-Frasso Telesino                                                   | 29,62         |
| A09           | 0279B Itinerario Napoli-Bari: Raddoppio e velocizzazione tratta Frasso Telesino-Vitulano (Benevento)                                       | 56,85         |
| A09           | 0284 Itinerario Napoli-Bari: Interventi su linea Cancellò-Napoli per integrazione con linea AV/AC                                          | 28,71         |
| A09           | 0286A Quadruplicamento Tortona-Voghera opere prioritarie                                                                                   | 0,07          |
| A09           | 0292A Accesso al Brennero lotto 1 - Fortezza-Ponte Gardena                                                                                 | 1,02          |
| A09           | 0297A Nodo di Falconara 1 <sup>a</sup> fase                                                                                                | 0,82          |
| A09           | 0311A Potenziamento Metaponto-Sibari-Bivio S.Antonello opere prioritarie                                                                   | 0,23          |
| A09           | 0365A Potenziamento Venezia-Trieste lotti prioritari                                                                                       | 3,52          |
| A09           | 1604A Upgrading infrastrutturale e tecnologico linea Trieste-Divaca                                                                        | 0,84          |
| A09           | 1940 Nodo di Udine                                                                                                                         | 0,48          |
| A09           | P083 Upgrading infrastrutturale e tecnologico rete sarda 2 <sup>a</sup> fase                                                               | 2,53          |
| A09           | P087A Ammodernamento e potenziamento rete ferroviaria Regione Abruzzo - Bretella Sulmona                                                   | 0,71          |
| A09           | P126 Velocizzazione direttrice Salerno-Taranto                                                                                             | 0,26          |
| A09           | P131 Velocizzazione linea Torino-Genova                                                                                                    | 0,53          |
| A09           | P222 Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Mediterraneo e linee afferenti                                                  | 0,05          |
| A09           | P222 Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Mediterraneo e linee afferenti                                                  | 2,23          |
| A09           | P223 Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Baltico-Adriatico e linee afferenti                                             | 0,01          |
| A09           | P223 Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Baltico-Adriatico e linee afferenti                                             | 0,00          |
| A09           | P223 Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Baltico-Adriatico e linee afferenti                                             | 0,90          |
| A09           | P223 Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Baltico-Adriatico e linee afferenti                                             | 0,64          |
| A09           | P223 Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Baltico-Adriatico e linee afferenti                                             | 0,25          |
| A09           | P223 Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Baltico-Adriatico e linee afferenti                                             | 0,23          |
| A09           | P223 Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Baltico-Adriatico e linee afferenti                                             | 1,06          |
| A09           | P223 Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Baltico-Adriatico e linee afferenti                                             | 0,27          |
| A09           | P223 Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Baltico-Adriatico e linee afferenti                                             | 0,03          |
| A09           | P223 Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Baltico-Adriatico e linee afferenti                                             | 0,00          |
| A09           | P224 Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Scandinavia - Mediterraneo e linee afferenti                                    | 1,42          |
| A09           | P224 Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Scandinavia - Mediterraneo e linee afferenti                                    | 0,75          |
| A09           | P224 Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Scandinavia - Mediterraneo e linee afferenti                                    | 0,51          |
| A09           | P224 Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Scandinavia - Mediterraneo e linee afferenti                                    | 1,04          |
| A09           | P224 Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Scandinavia - Mediterraneo e linee afferenti                                    | 0,23          |
| A09           | P224 Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Scandinavia - Mediterraneo e linee afferenti                                    | 0,03          |
| A09           | P224 Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Scandinavia - Mediterraneo e linee afferenti                                    | 0,22          |
| A09           | P234 Nodo di Genova e Terzo valico del Giovi                                                                                               | 14,01         |
| A09           | P245 Adeguamento e velocizzazione linea ferroviaria jonica - tratta Sibari-Melito Porto Salvo e trasversale Lamezia Terme - Catanzaro Lido | 0,09          |
| <b>B</b>      | <b>Investimenti realizzati per lotti costruttivi</b>                                                                                       | <b>107,51</b> |
| B             | 0281 Itinerario Napoli-Bari: raddoppio tratta Apice-Orsara                                                                                 | 46,05         |
| B             | 0361 Linea AV/AC Milano - Verona: tratta Brescia - Verona                                                                                  | 28,70         |
| B             | 0362A Linea AV/AC Verona-Padova 1 <sup>o</sup> lotto funzionale: Tratta Verona-bivio Vicenza                                               | 25,91         |
| B             | A004 Galleria di base del Brennero - quota Italia                                                                                          | 6,85          |
| <b>C</b>      | <b>Opere ultimate</b>                                                                                                                      | <b>2,21</b>   |
| C             | A5000_0 Rete AV/AC Torino-Milano-Napoli: opere in esercizio                                                                                | 1,81          |
| C             | E.2 Sviluppo infrastrutturale e upgrading                                                                                                  | 0,17          |
| C             | E.5 Tecnologie per la sicurezza, la circolazione e l'efficientamento                                                                       | 0,23          |
| <b>Totale</b> |                                                                                                                                            | <b>372,87</b> |

- **14,70** milioni di euro, quale reintegro di risorse FSC 2014-2020 ai seguenti interventi:
  - *Passante ferroviario di Napoli - adeguamento tecnologie* per **14,00** milioni di euro (CUP J2611800004000);
  - *SFM5 fermata Borgata Quaglia - Le Gru collegamento Borgata Lesna* per **0,70** milioni di euro (CUP J74J17000010001);
- **24,97** milioni di euro a valere di risorse FSC 2021-2027 ai seguenti interventi:
  - *Nodo del Pigneto* per **14,97** milioni di euro quale reintegro di risorse FSC 2021-2027 (CUP J37106000070001);
  - *“Connessione alta velocità – Nuova stazione AV Medioetruria in località Valdichiana”* per **10,00** milioni di euro a valere delle risorse FSC 2021-2027 (CUP J21G24000050001) ex delibera CIPESS 71/2024;
- **134,89** milioni di euro di risorse UE a valere dei programmi CEF 2021-2027 e PON 2014-2020;

**Tabella 4 - Dettaglio interventi finanziati dal CEF 2021-2027 e PON 2014-2020**

|                                                     |                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                        |                 |               | milioni di euro |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Atto                                                | Descrizione Intervento                                                                                                                                         | Riferimento CdP-I | Intervento                                                                                             | CUP             | Finanziamenti |                 |
| Grant Agreement Ref. Ares(2024)7055382 - 04/10/2024 | Southern Access Route to the Brenner Base Tunnel: Construction Works of Lot 1 "Fortezza- Ponte Gardena – phase 2" as part of the TEN-T Scan-Med Core Corridor  | 0292A             | Accesso al Brennero lotto 1 - Fortezza-Ponte Gardena                                                   | J94F04000020001 | 68,89         |                 |
| Grant Agreement Ref. Ares(2024)7168175 - 09/10/2024 | Multimodal Hubs for the Italian core urban nodes of Bologna and Genova: design for the upgrade of the railway stations on the MED, SCANMED, BAC and RALP CNCs. | NA026             | Fondo Progettazioni, Collegio Consultivo Tecnico e salvaguardia interventi cofinanziati da UE e EE.LL. | J52C21001910001 | 1,00          |                 |
| <b>Subtotale CEF 2021-2027</b>                      |                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                        |                 | <b>69,89</b>  |                 |
| Presa d'atto 09/08/2024                             | Asse Ferroviario Palermo-Catania-Messina. Raddoppio della tratta Bicocca-Catenanuova                                                                           | 0275A             | Nuovo collegamento Palermo-Catania 1 <sup>a</sup> macrofase                                            | J11H03000180001 | 10,00         |                 |
|                                                     | Itinerario NA-BA. Raddoppio tratta Cancellò-Benevento. Primo lotto funziozle Cancellò-Frasso Telesino                                                          | 0279A             | Itinerario Napoli-Bari: Raddoppio e velocizzazione tratta Cancellò-Frasso Telesino                     | J41H01000080008 | 20,00         |                 |
|                                                     | Itinerario NA-BA. 1a tratta: Variante alla linea Napoli-Cancellò                                                                                               | 0284              | Itinerario Napoli-Bari: Interventi su linea Cancellò-Napoli per integrazione con linea AV/AC           | J61H94000000011 | 35,00         |                 |
| <b>Subtotale PON 2014-2020</b>                      |                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                        |                 | <b>65,00</b>  |                 |
|                                                     |                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                        |                 | <b>Totale</b> | <b>134,89</b>   |

- **125,78** milioni di euro stanziati del Decreto-Legge 11 giugno 2024, n. 76 recante: *«Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali»;*

**Tabella 5 - Dettaglio interventi finanziati dal Decreto Alluvioni**

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                   |              |                 |               | milioni di euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Atto                                                                                                | Descrizione Intervento                                                                                                                                            | Riferimento CdP-I | Intervento   | CUP             | Finanziamenti |                 |
| Convenzione tra RFI e il Commissario Straordinario per le Regioni Marche, Toscana ed Emilia-Romagna | Alluvioni - interventi per fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi ed alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023, DOIT Bologna | A1013A            | Idrogeologia | J87D24000230001 | 105,04        |                 |
| Convenzione tra RFI e il Commissario Straordinario per le Regioni Marche, Toscana ed Emilia-Romagna | Alluvioni - interventi per fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi ed alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023, DOIT Firenze | A1013A            | Idrogeologia | J87D24000240001 | 15,73         |                 |
| Convenzione tra RFI e il Commissario Straordinario per le Regioni Marche, Toscana ed Emilia-Romagna | Alluvioni - interventi per fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi ed alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023               | A2009             | Security     | J57B16000350001 | 5,01          |                 |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                   |              |                 | <b>Totale</b> | <b>125,78</b>   |

- **648,29** milioni di euro derivanti dalla stipula di nuove convenzioni, protocolli d'Intesa con Enti Locali, autofinanziamento ed altro:
  - **64,54** milioni di euro derivanti dalla stipula di nuove convenzioni e protocolli d'Intesa con Enti Locali;
  - **192,30** milioni di euro a valere del PR FESR Calabria 2021-2027;
  - **357,40** milioni di euro a valere del PR FESR Sicilia 2021-2027;
  - **34,05** milioni di euro da autofinanziamento con risorse proprie della Società.

Tabella 6 - Dettaglio interventi finanziati da nuove convenzioni, protocolli d'intesa e autofinanziamento

| milioni di euro                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                       |                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Atto                                                                                                            | Descrizione Intervento                                                                                                                                                                                             | Riferimento CdP-I                                                                                  | Intervento                                                                                                                            | CUP              | Finanziamenti |
| mento di Capitale Sociale - pro quota di partecipazione                                                         | Galleria di base del Brennero - quota Italia                                                                                                                                                                       | A004                                                                                               | Galleria di base del Brennero - quota Italia                                                                                          | I41J05000020005  | 3,19          |
|                                                                                                                 | ndro SAFER tra RFI, MOST ed il Politecnico di Milano                                                                                                                                                               | A2001B                                                                                             | Tecnologie per la circolazione                                                                                                        | B83D21014280004  | 0,10          |
| ndo tra RFI, MOST, Politecnico di Milano e Università di Parma                                                  | sviluppo e l'installazione di un sistema tecnologico di controllo e rilevamento ostacoli per la guida autonoma su tre mezzi d'opera in asset delle DOIT (CN MOST 4AUTOR)                                           | A2001B                                                                                             | Tecnologie per la circolazione                                                                                                        | B83D21014280004  | 1,70          |
| ndo tra RFI, MOST, Politecnico di Milano Spoke 7                                                                | Acquisto Radar pluviometrici bando MOST Spoke 7                                                                                                                                                                    | A2001B                                                                                             | Tecnologie per la circolazione                                                                                                        | B83D21014280004  | 0,80          |
| INVENZIONE FIRMATA tra ADSP e RFI 06/08/2024                                                                    | progettazione e realizzazione degli interventi di adeguamento e potenziamento dell'attuale impianto "parco Fuori Muro"                                                                                             | P060                                                                                               | Infrastrutturazione porti e terminali                                                                                                 | I44I220000150001 | 3,00          |
| Convenzione tra Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia e RFI del 30/12/2024                                 | Realizzazione delle attività propedeutiche alla redazione del DocFAP                                                                                                                                               | NA026                                                                                              | Fondo Progettazioni, Collegio Consultivo Tecnico e salvaguardia interventi cofinanziati da UE e EE.LL.                                | I52I20000130001  | 0,41          |
| Convenzione tra Regione Lombardia, Comune di Seregno e RFI del 19/11/2024                                       | Realizzazione di opere di connessione tra il capolinea della Metrotranvia Milano Parco-Nord Seregno e la stazione FS di Seregno                                                                                    | P055_A                                                                                             | Piano integrato Stazioni                                                                                                              | I21G24000010002  | 5,00          |
| nvenzione tra Regione Piemonte e RFI                                                                            | Interventi per l'elettificazione e ammodernamento della linea Novara - Biella                                                                                                                                      | P198                                                                                               | Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini nord ovest                                                                            | I66I17000400001  | 5,00          |
| nvenzione tra RFI e il Comune di Carpi del 03/08/2022                                                           | Realizzazione e la gestione del prolungamento del sottopasso a servizio della stazione di Carpi al km 15+452 della linea Modena-Verona                                                                             | P224                                                                                               | Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Scandinavia - Mediterraneo e linee afferenti                                    | I87I17000040001  | 0,05          |
| nvenzione tra RFI e il Comune di Rimini del 14/09/2020                                                          | Sopp. PL in località Viserba di Rimini al km 118+552 della linea Ferrara- Rimini (sottopasso carrabile al km 118+714 sottopasso ciclo-pedonale km 118+552)                                                         | P055_A                                                                                             | Piano integrato Stazioni                                                                                                              | I54H14000590001  | 0,45          |
| nvenzione tra RFI e il comune di Teramo del 27/09/2024                                                          | Realizzazione strada alternativa successivamente alla chiusura del passaggio a livello della linea Giulianova-Teramo                                                                                               | A1006                                                                                              | Soppressione passaggi a livello                                                                                                       | I19G01000000001  | 0,10          |
| nvenzione tra RFI e PAT del 08/04/2021                                                                          | Fattibilità tecnico economica di un collegamento ferroviario tra le due linee commerciali Primolano -Bassano del Grappa e Belluno - Montebelluna. (Treno Dolomiti Sud)                                             | NA026                                                                                              | Fondo Progettazioni, Collegio Consultivo Tecnico e salvaguardia interventi cofinanziati da UE e EE.LL.                                | I52I20000130001  | 0,06          |
| nvenzione tra RFI e Regione Sardegna del 23/12/2024                                                             | "REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO ATTE ALLA PROTEZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA CHILUVANI - SASSARI IN COMUNE DI MUROS"                                                          | A1013A                                                                                             | Idrogeologia                                                                                                                          | I77D23000020001  | 8,86          |
| nvenzione tra RFI e Regione Sardegna del 23/12/2024                                                             | Soppressione PP.LI di Oristano al KM 93+065 e KM 93+539 e di Sassari al KM 49+758                                                                                                                                  | P083                                                                                               | Upgrading infrastrutturale e tecnologico rete sarda 2ª fase                                                                           | I74H16000590001  | 6,20          |
| nvenzione tra RFI ed il comune di Siracusa del 31/05/2024                                                       | Interventi di miglioramento dell'accessibilità multimodale alla stazione e permeabilità rispetto al territorio circostante                                                                                         | P055_A                                                                                             | Piano integrato Stazioni                                                                                                              | I17D22000080001  | 0,15          |
| nvenzione tra RFI il comune di Vigonza e regione Veneto                                                         | Realizzazione del parcheggio di Busa di Vigonza                                                                                                                                                                    | P055_A                                                                                             | Piano integrato Stazioni                                                                                                              | E41B190000650002 | 0,95          |
| Convenzione tra RFI, Arexpo, Comune di Milano e Regione Lombardia del 19-06-2024                                | Nuova fermata ferroviaria Milano Mind - Merlata                                                                                                                                                                    | P237                                                                                               | City Hub, linee metropolitane e nuove stazioni/fermate                                                                                | I41G22000090001  | 10,00         |
| ta Commissario Straordinario                                                                                    | PFT e analisi costi-benefici Hub di Alessandria                                                                                                                                                                    | P060                                                                                               | Infrastrutturazione porti e terminali                                                                                                 | I91G23000020001  | 1,58          |
| nvenzione Area d'interscambio stazione di Bella-Muro (1/1/2020)                                                 | Interventi per la riqualificazione delle aree esterne alla stazione RFI e realizzazione di un'area d'interscambio modale per il miglioramento dell'accessibilità all'ambito ferroviario                            | E.0                                                                                                | Manutenzione Straordinaria cicli fino al 2011                                                                                         | I97I12000420001  | 0,33          |
| joto)                                                                                                           | Intervento Smart Station FASE 2 per la riqualificazione infrastruttura ferroviaria statale ricadente in ambito regionale e miglioramento della sua fruibilità                                                      | P055_A                                                                                             | Piano integrato Stazioni                                                                                                              | I54H14000550001  | 0,37          |
| Convenzione tra RFI, MIT, Regione Marche, Comune di Ancona del 06-04-2024                                       | realizzazione della scogliera di protezione della linea ferroviaria (scogliera esterna lato mare e un pennello) e contestuale delocalizzazione delle pesche esistenti                                              | A1013A                                                                                             | Idrogeologia                                                                                                                          | I87D250000000001 | 3,50          |
| otocollo d'intesa tra il comune di Taranto e RFI del 01/08/2022                                                 | Realizzazione di interventi di riqualificazione architettonica e funzionale degli spazi di stazione e miglioramento dell'accessibilità multimodale alla stazione e permeabilità rispetto al territorio circostante | P237                                                                                               | City Hub, linee metropolitane e nuove stazioni/fermate                                                                                | I11G22000080001  | 0,91          |
| nvenzione RFI-ANAS del 22/07/2025                                                                               | Progettazione esecutiva e realizzazione dell'adeguamento funzionale dello svincolo di Eboli                                                                                                                        | I107A                                                                                              | AV-AC Salerno - Reggio Calabria                                                                                                       | I71J200000110008 | 11,83         |
| Subtotale finanziamenti da Enti Locali                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                       |                  | 64,54         |
| nvenzione tra Regione Calabria e RFI, rep. n. 2622 del 26/05/2025                                               | Completamento dell'elettificazione della linea jonica. Tratta Catanzaro Lido - Roccella Jonica - Lotto 4                                                                                                           | P245                                                                                               | Adeguamento e velocizzazione linea ferroviaria jonica - tratta Sibari-Melito Porto Salvo e trasversale Lamezia Terme - Catanzaro Lido | I54E21004780008  | 192,30        |
| Subtotale PR FESR Calabria 2021-2027                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                       |                  | 192,30        |
| Disciplinare sottoscritto fra RFI e Regione Sicilia del 21-24/6/2025 (prot. 24866 del 24/6/2025)                | Ripristino della linea ferroviaria Palermo-Trapani via Milo                                                                                                                                                        | I162                                                                                               | Ripristino linea Palermo-Trapani via Milo                                                                                             | I44H17000670001  | 130,00        |
| Disciplinare sottoscritto fra RFI e Regione Sicilia del 21-24/6/2025 (prot. 24879 del 24/6/2025)                | Ridistribuzione della tratta Fiumetorto - Lercara - Agrigento Centrale                                                                                                                                             | P247                                                                                               | Potenziamento Palermo - Agrigento - Porto Empedocle bassa                                                                             | I64E220000100001 | 60,00         |
| Disciplinare sottoscritto fra RFI e Regione Sicilia del 30/07/2025 (DDG prot. 3001 del 22/09/2025)              | Fermata Lazio (Passante Ferroviario di Palermo)                                                                                                                                                                    | 0036                                                                                               | Nodo di Palermo                                                                                                                       | I11H920000000008 | 56,00         |
| Disciplinare in corso di sottoscrizione alla data di stesura della presente relazione presso la Regione Sicilia | Nodo di Catania - Allungamento pista aeroporto Catania                                                                                                                                                             | 0270                                                                                               | Sistemazione nodo di Catania                                                                                                          | I11H030000140008 | 111,40        |
| Subtotale PR FESR Sicilia 2021-2027                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                       |                  | 357,40        |
| Risorse in autofinanziamento                                                                                    | P198                                                                                                                                                                                                               | Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini nord ovest                                         | I50F240000000001                                                                                                                      | 0,25             |               |
|                                                                                                                 | P198                                                                                                                                                                                                               | Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini nord ovest                                         | I50F240000000001                                                                                                                      | 0,31             |               |
|                                                                                                                 | P200                                                                                                                                                                                                               | Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini centro                                             | I84C20001900001                                                                                                                       | 0,15             |               |
|                                                                                                                 | P222                                                                                                                                                                                                               | Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Mediterraneo e linee afferenti               | I34F18000010009                                                                                                                       | 0,04             |               |
|                                                                                                                 | P222                                                                                                                                                                                                               | Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Mediterraneo e linee afferenti               | I24I24000940002                                                                                                                       | 0,60             |               |
|                                                                                                                 | P060                                                                                                                                                                                                               | Infrastrutturazione porti e terminali                                                              | I54I24000900001                                                                                                                       | 0,13             |               |
|                                                                                                                 | P060                                                                                                                                                                                                               | Infrastrutturazione porti e terminali                                                              | I67D24000100005                                                                                                                       | 0,63             |               |
|                                                                                                                 | P112                                                                                                                                                                                                               | Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Bologna                                           | I84I24000790001                                                                                                                       | 0,17             |               |
|                                                                                                                 | A2001B                                                                                                                                                                                                             | Tecnologie per la circolazione                                                                     | I57D2400070001                                                                                                                        | 4,80             |               |
|                                                                                                                 | P060                                                                                                                                                                                                               | Infrastrutturazione porti e terminali                                                              | I94C20000010001                                                                                                                       | 0,05             |               |
|                                                                                                                 | P112                                                                                                                                                                                                               | Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Bologna                                           | I84I24000790001                                                                                                                       | 10,89            |               |
|                                                                                                                 | A2010                                                                                                                                                                                                              | Sistemi Informativi                                                                                | I51G24000210001                                                                                                                       | 2,90             |               |
|                                                                                                                 | P198                                                                                                                                                                                                               | Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini nord ovest                                         | I66I17000400001                                                                                                                       | 0,34             |               |
|                                                                                                                 | P199                                                                                                                                                                                                               | Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini nord est                                           | I86I17000450001                                                                                                                       | 0,20             |               |
|                                                                                                                 | P060                                                                                                                                                                                                               | Infrastrutturazione porti e terminali                                                              | I47I30000010001                                                                                                                       | 0,15             |               |
|                                                                                                                 | P200                                                                                                                                                                                                               | Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini centro                                             | I84C20001920001                                                                                                                       | 0,20             |               |
|                                                                                                                 | P200                                                                                                                                                                                                               | Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini centro                                             | I87D24000210001                                                                                                                       | 0,65             |               |
|                                                                                                                 | P224                                                                                                                                                                                                               | Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Scandinavia - Mediterraneo e linee afferenti | I47F190000250001                                                                                                                      | 0,57             |               |
|                                                                                                                 | P060                                                                                                                                                                                                               | Infrastrutturazione porti e terminali                                                              | I37I180000190001                                                                                                                      | 0,45             |               |
|                                                                                                                 | P200                                                                                                                                                                                                               | Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini centro                                             | I84I24000690005                                                                                                                       | 9,36             |               |
|                                                                                                                 | P210A                                                                                                                                                                                                              | Potenziamento della linea Termini - Rieti - L'Aquila-Sulmona                                       | I54H200001280009                                                                                                                      | 0,01             |               |
|                                                                                                                 | A2001B                                                                                                                                                                                                             | Tecnologie per la circolazione                                                                     | I54G18000210009                                                                                                                       | 0,05             |               |
|                                                                                                                 | P060                                                                                                                                                                                                               | Infrastrutturazione porti e terminali                                                              | I97D24000800005                                                                                                                       | 0,26             |               |
|                                                                                                                 | P060                                                                                                                                                                                                               | Infrastrutturazione porti e terminali                                                              | I67D24000100005                                                                                                                       | 0,90             |               |
| Subtotale Autofinanziamento                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                       |                  | 34,05         |
| Totale                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                       |                  | 648,29        |

### 3.3 I definanziamenti

Nel presente aggiornamento contrattuale si sono registrate riduzioni alle risorse finanziarie iscritte nel Contratto per un totale di **1.161,15 milioni di euro**.

Tabella 7 - Riepilogo definanziamenti

| milioni di euro    |                                                                                                                                                                      |                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Ministero/<br>Ente | Fonte di finanziamento                                                                                                                                               | Importo<br>definanziamento |
| MEF                | Legge n. 67 del 23 maggio 2024 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 39 del 29 marzo 2024 (c.d. DL Superbonus) su cap. 7122 pg.15 Linea Adriatica  | (247,90)                   |
|                    | P262A - Velocizzazione e potenziamento linea ferroviaria Adriatica 1^ fase                                                                                           | (247,90)                   |
| MEF                | Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95                                                                                                                                  | (342,80)                   |
|                    | P262A - Velocizzazione e potenziamento linea ferroviaria Adriatica 1^ fase                                                                                           | (342,80)                   |
| MEF                | Legge di Bilancio 2025 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" Sezione II (CAP.7122, pg.2) | (123,00)                   |
|                    | A2009 - Security                                                                                                                                                     | (123,00)                   |
| MIT                | Legge di Bilancio 2025 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" (capitolo 7518)             | (13,00)                    |
|                    | P234 - Nodo di Genova e Terzo valico dei Giovi                                                                                                                       | (13,00)                    |
| MEF                | Fondi Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025                                                                                                                    | (0,30)                     |
|                    | P055_A - Piano integrato Stazioni                                                                                                                                    | (0,30)                     |
| Vari               | PNC (Piano Nazionale Complementare ex DL. 152/2021)                                                                                                                  | (92,38)                    |
| MIT                | P060 - Infrastrutturazione porti e terminali                                                                                                                         | (9,90)                     |
| MT                 | A1008 - Velocizzazione attraversamento dinamico Stretto di Messina                                                                                                   | (50,00)                    |
| MIC                | P214 - Valorizzazione turistica delle ferrovie minori                                                                                                                | (12,38)                    |
| MIT                | E.3 - Impianti industriali e terminali viaggiatori e merci                                                                                                           | (20,10)                    |
| MIT                | Interventi per i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026                                                                                         | (21,07)                    |
|                    | P198 - Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini nord ovest                                                                                                    | (13,30)                    |
|                    | P198 - Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini nord ovest                                                                                                    | (7,77)                     |
| MIT                | D.L. 104/2023                                                                                                                                                        | (120,64)                   |
|                    | 0361 - Linea AV/AC Milano - Verona: tratta Brescia - Verona                                                                                                          | (21,43)                    |
|                    | 0362A - Linea AV/AC Verona-Padova 1° lotto funzionale: Tratta Verona-bivio Vicenza                                                                                   | (67,84)                    |
|                    | P234 - Nodo di Genova e Terzo valico dei Giovi                                                                                                                       | (31,37)                    |
| MIT                | FSC 2014-2020                                                                                                                                                        | (100,00)                   |
|                    | I177 - Completamento metropolitana di Salerno: tratta stadio Arechi-Pontecagnano Aeroporto                                                                           | (100,00)                   |
| MIT                | Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche                                                                                                                      | (0,04)                     |
|                    | P222 - Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Mediterraneo e linee afferenti                                                                          | (0,04)                     |
| UE                 | CEF 2014-2020                                                                                                                                                        | (2,38)                     |
|                    | A2011 - Programma nazionale ERTMS                                                                                                                                    | (2,38)                     |
| UE                 | CEF 2021-2027                                                                                                                                                        | (0,25)                     |
|                    | P060 - Infrastrutturazione porti e terminali                                                                                                                         | (0,25)                     |
| UE                 | TEN-T 2007-2013                                                                                                                                                      | (0,05)                     |
|                    | A004 - Galleria di base del Brennero - quota Italia                                                                                                                  | (0,05)                     |
| UE                 | PNRR*                                                                                                                                                                | (0,48)                     |
| EE.LL.             | POR 2014-2020                                                                                                                                                        | (8,55)                     |
|                    | P055_A - Piano integrato Stazioni                                                                                                                                    | (8,55)                     |
| EE.LL.             | Risorse da EE.LL. ed altro                                                                                                                                           | (88,31)                    |
|                    | P237 - City Hub, linee metropolitane e nuove stazioni/fermate                                                                                                        | (86,40)                    |
|                    | A1004B - Risanamento acustico                                                                                                                                        | (0,85)                     |
|                    | E.0 - Manutenzione Straordinaria cicli fino al 2011                                                                                                                  | (0,17)                     |
|                    | P060 - Infrastrutturazione porti e terminali                                                                                                                         | (0,84)                     |
|                    | P199 - Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini nord est                                                                                                      | (0,05)                     |
| <b>TOTALE</b>      |                                                                                                                                                                      | <b>(1.161,15)</b>          |

\* Il dettaglio viene approfondito nell'Appendice 9 "Elenco opere inserite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e nel Piano Complementare"

La variazione in diminuzione sopra citata è ripartita nel modo seguente:

- **590,70** milioni di euro relativi al capitolo MEF 7122 p.g. 15 AV/AC linea Adriatica (art. 1, co. 394, L. 234/2021);

- **13,00** milioni di euro a valere del cap. 7518 pg.2 per la realizzazione del progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana di Genova;
- **123,00** milioni di euro relativi al capitolo MEF 7122 pg.2 disposti dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. Legge di Bilancio 2025) Sezione II;
- **0,30** milioni di euro a valere delle risorse destinate agli interventi per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025;
- **92,38** milioni di euro a valere del Piano Nazionale Complementare ex DL. 152/2021, di cui:
  - **50,00** milioni di euro relativi capitolo MIT 7505 *“risorse per il rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - rinnovo o acquisto, da parte di RFI Spa, di unità navali per traghettamento Stretto di Messina”*;
  - **30,00** milioni di euro relativi al capitolo MIT 7506 *fondo investimenti complementari PNRR-MIMS - rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci* e destinati ad attività di efficientamento dei raccordi ferroviari;
  - **12,38** milioni di euro relativi al *Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale e aree naturali* di competenza del Ministero della Cultura;
- **21,07** milioni di euro a valere delle risorse destinate agli interventi per i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;
- **120,64** milioni di euro a valere delle risorse di cui al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante *disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici* (c.d. Decreto Asset), relativamente alle quote residue rispetto alle lavorazioni effettivamente eseguite o contabilizzate entro il 31 dicembre 2024;
- **100,00** milioni di euro a valere delle risorse FSC 2014-2020 sull'intervento *Completamento metropolitana di Salerno: tratta stadio Arechi - Pontecagnano Aeroporto*;
- **0,04** milioni di euro a valere delle risorse del Fondo per la Prosecuzione delle Opere Pubbliche;
- **2,38** milioni di euro di risorse UE a valere del programma CEF 2014-2020;
- **0,25** milioni di euro di risorse UE a valere del programma CEF 2021-2027;
- **0,05** milioni di euro di risorse UE a valere del programma TEN-T 2007-2013;
- **0,48** milioni euro a valere del PNRR sulla misura M3C1, così come determinato dal Decreto MEF del 3 maggio 2024;
- **8,55** milioni di euro a valere del programma POR 2014-2020;
- **88,31** milioni di euro a valere di risorse derivanti da Convenzioni con Enti Locali.

### 3.4 La riallocazione di finanziamenti già contrattualizzati

Contestualmente alla contrattualizzazione delle nuove risorse e dei definanziamenti di cui si è trattato nei precedenti paragrafi, in continuità con i precedenti contratti, si è provveduto a far fronte a fabbisogni improcrastinabili che non hanno trovato idonea copertura e nella logica di perseguire **l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse verso progetti caratterizzati da una maggiore maturità e rilevanza**, come previsto nel vigente Contratto di Programma all'art.8 comma 2: «*Nel caso in cui non fosse garantita la copertura finanziaria prevista nel presente Contratto e nei relativi aggiornamenti annuali espressa nei fabbisogni nell'anno di riferimento, RFI e il MIT potranno rinegoziare le priorità degli investimenti con le risorse già precedentemente contrattualizzate secondo la procedura di cui all'art. 3 comma 3*» tramite la rimodulazione, con una operazione a saldo zero, di risorse per complessivi **1.197,79 milioni di euro**.

Le rimodulazioni suddette sono rese possibili dalla liberazione di risorse statali già contrattualizzate per le seguenti motivazioni:

- **411,05 milioni di euro** su progetti che hanno temporaneamente ceduto risorse per garantire la copertura finanziaria di fabbisogni prioritari riferiti a progetti PNRR mediante l'applicazione del meccanismo delle clausole di flessibilità previsto all'art.1 commi 5 e 6 del Contratto di Programma parte Investimenti; con la contrattualizzazione delle risorse derivanti dalla Legge di Bilancio 2025 i suddetti fabbisogni prioritari sono stati permanentemente finanziati con tali risorse e pertanto le risorse precedentemente allocate in maniera temporanea a copertura di queste occorrenze sono state **riallocate per garantire la copertura di ulteriori fabbisogni prioritari per l'anno 2025 dei programmi connessi alla Sicurezza (tab. A01) e Tecnologie per la sicurezza (tab. A02)**;

Tabella 8 – Clausole di flessibilità

| milioni di euro                                                             |                |                                                                                                                                      |                          |                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| CLAUSOLA DI FLESSIBILITÀ                                                    | INTERVENTO CdP | DESCRIZIONE INTERVENTO CdP                                                                                                           | CLAUSOLA DI FLESSIBILITÀ | RICOSTITUZIONE CLAUSOLA DI FLESSIBILITÀ | RISORSE RIALLOCATE |
| Nodo di Pigneto - 2° clausola di flessibilità - nota RFI del 06/08/2024     | I483           | Nodo di interscambio di Pigneto                                                                                                      | 28,4                     | -28,4                                   |                    |
|                                                                             | 0297B          | Nodo di Falconara completamento                                                                                                      | -28,4                    | 28,4                                    | -28,4              |
| Upgrading linea DDma Firenze-Roma - nota RFI del 06/11/2024                 | A2011          | Programma nazionale ERTMS                                                                                                            | 47                       | -47                                     |                    |
|                                                                             | P224           | Adegumento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Scandinavia - Mediterraneo e linee afferenti                                    | -47                      | 47                                      | -47                |
| Nuova Linea Ferrandina-Matera-Venusio - nota RFI del 10/12/2024             | 0136           | Nuova Linea Ferrandina-Matera-La Martella                                                                                            | 69                       | -69                                     |                    |
|                                                                             | P248           | Raddoppio Decimomannu-Villamassargia                                                                                                 | -19                      | 19                                      | -19                |
|                                                                             | 1674           | Linea ferroviaria Potenza - Foggia - ammodernamento                                                                                  | -9                       | 9                                       | -9                 |
|                                                                             | P053           | Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Roma                                                                                | -41                      | 41                                      | -41                |
| Velocizzazione impianti linea Battipaglia-Potenza - nota RFI del 06/02/2025 | P126           | Velocizzazione direttrice Salerno-Taranto                                                                                            | 34                       | -34                                     |                    |
|                                                                             | P053           | Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Roma                                                                                | -34                      | 34                                      | -34                |
| ERTMS - 2° clausola di flessibilità - nota RFI del 03/12/2024               | A2011          | Programma nazionale ERTMS                                                                                                            | 232,65                   | -232,65                                 |                    |
|                                                                             | P224           | Adegumento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Scandinavia - Mediterraneo e linee afferenti                                    | -40                      | 40                                      | -40                |
|                                                                             | P222           | Adegumento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Mediterraneo e linee afferenti                                                  | -31                      | 31                                      | -31                |
|                                                                             | P223           | Adegumento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Baltico-Adriatico e linee afferenti                                             | -40                      | 40                                      | -40                |
|                                                                             | P245           | Adegumento e velocizzazione linea ferroviaria jonica - tratta Sibari-Melito Porto Salvo e trasversale Lamezia Terme - Catanzaro Lido | -60                      | 60                                      | -60                |
|                                                                             | P221           | Adegumento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Mare del Nord-Reno-Mediterraneo e linee afferenti                               | -7,65                    | 7,65                                    | -7,65              |
|                                                                             | P248           | Raddoppio Decimomannu-Villamassargia                                                                                                 | -54                      | 54                                      | -54                |
| TOTALE                                                                      |                |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                    | -411,05            |
| COPERTURA FABBISOGNI 2025 TABELLE A01/A02 - SICUREZZA                       |                |                                                                                                                                      |                          |                                         | 411,05             |

- **110,61 milioni di euro** di cui alla Riga CdP-I A2001B e riferite allo svincolo integrale delle risorse appostate originariamente per gli oneri connessi all'applicazione del D.M. 44/T del 22 marzo 2000; le suddette risorse sono state riallocate interamente nell'ambito dello stesso codice intervento del contratto;
- **434,28 milioni di euro** derivanti in parte dalla contrattualizzazione di ulteriori finanziamenti UE (PON 2014-2020, CEF 2021-2027, PR FESR 2021-2027 e Fondi A22) a favore di progetti già precedentemente integralmente finanziati e in parte per

economie maturate su progetti ultimati o in corso di ultimazione; tali risorse sono state impiegate a copertura dei fabbisogni prioritari sui programmi relativi allo sviluppo tecnologico;

- **100,00 milioni di euro** a beneficio dell'intervento "*Completamento metropolitana di Salerno: tratta stadio Arechi-Pontecagnano Aeroporto*", a seguito del venir meno delle risorse FSC 2014-2020 originariamente attribuite all'intervento, con copertura a valere della riga NA026;
- **141,85 milioni di euro** di finanziamenti attribuiti ad interventi già contrattualizzati che per una migliore gestione operativa si è ritenuto opportuno riclassificare su interventi affini a quelli originali.

Si segnalano da ultimo che sono state altresì registrate nel contratto le seguenti movimentazioni:

- **101,77 milioni di euro** nell'ambito dei programmi connessi alla sicurezza, come previsto dall'art. 1 comma 4 del CdP-I 2022-2026, sono state già rimodulate risorse a favore dei seguenti programmi: A2004A Interventi tecnologici per il miglioramento della sicurezza della circolazione (+27,17 milioni di euro); A2004B Sistemi di Rilevamento Termico Boccole e Controllo Squilibrio Carichi Verticali (+8 milioni di euro); A2004C Sistemi per la protezione dei passaggi a livello (+56,98 milioni di euro) e A1013A Idrogeologia (+9,62 milioni di euro); attraverso la riprogrammazione degli interventi non immediatamente impegnabili dei programmi: A1004A Sicurezza in galleria (-17,96 milioni di euro); A1013B Sismica (-17,74 milioni di euro); A2001B Tecnologie per la circolazione (-48,00 milioni di euro); A2004G Interventi infrastrutturali e tecnologici per la sicurezza (-0,66 milioni di euro); A1004F Rilievi, progettazioni e interventi di adeguamento a STI Opere d'arte (-12,93 milioni di euro); A2004D Sistemi per la diagnostica dell'infrastruttura (-4,48 milioni di euro);
- registrazione degli utilizzi dei fondi CCT per complessivi **277,32 milioni** con spostamento dalla riga NA026 ai singoli interventi (determinazioni su Itinerario Napoli-Bari: Raddoppio e velocizzazione tratta Cancellino-Frasso Telesino, Itinerario Napoli-Bari: raddoppio tratta Apice-Orsara, Itinerario Napoli-Bari: Interventi su linea Cancellino-Napoli per integrazione con linea AV/AC, Nuovo collegamento PM228 - Castelplanio con by-pass di Albacina, Linea AV/AC Milano - Verona: tratta Brescia - Verona, Porto di Taranto - collegamento ferroviario del complesso del porto di Taranto con la rete nazionale, Soppressione passaggi a livello);
- **97,05 milioni di euro** per l'utilizzo del Fondo di Salvaguardia (rif. CdP NA026) relativo principalmente al venir meno di risorse PNRR attribuite al Comune di Bari per l'intervento "Riqualficazione della stazione ferroviaria di Bari Centrale", di risorse POR 2014-2020 relative all'intervento Smart Stations e di risorse CEF 2014-2020 relative all'intervento "*ERTMS (SRS ETCS Baseline 3) track-side deployment on Italian sections of the Corridor A (Rotterdam - Genova)*";
- **1,50 milioni di euro** per l'utilizzo del Fondo Studi e Progettazioni (rif. CdP NA026) relativo al progetto Collegamento ferroviario aeroporto di Genova.

### 3.5 Il recepimento della revisione del PNRR come da Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo del 17 giugno 2025

In data 17 giugno 2025 è stata emanata la Decisione di esecuzione del Consiglio europeo (2025/0148) che modifica la decisione di esecuzione (UE) del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, resasi necessaria in considerazione di alcune criticità nell'attuazione del PNRR legate a circostanze oggettive.

La Decisione di cui sopra ha comportato una diversa distribuzione delle risorse PNRR “Nuovi Progetti” rispetto al precedente Decreto MIT/MEF n. 148 del 23 maggio 2024 come rappresentato nella tabella di seguito:

**Tabella 9 – Sintesi revisione PNRR**

| Investimento /Subinvestimento  | Progetti in essere<br>Dotazione finanziaria<br>Decreto MIT/MEF | Nuovi progetti<br>Dotazione finanziaria<br>Decreto MIT/MEF | Δ Progetti in essere<br>Impatto proposta di<br>rimodulazione | Δ Nuovi progetti<br>Impatto proposta di<br>rimodulazione | Progetti in essere<br>Proposta dotazione<br>finanziaria TO BE | Nuovi progetti<br>Proposta dotazione<br>finanziaria TO BE | Risorse nazionali da<br>assegnare a sterilizzazione<br>effetti nuova ripartizione<br>risorse PNRR<br>(g=d) |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | (a)                                                            | (b)                                                        | (c)                                                          | (d)                                                      | (e=a+c)                                                       | (f=b+d)                                                   |                                                                                                            |
| M3C1-1.1 (NA-BA)               | 1.254,34                                                       | 0,00                                                       | 250,62                                                       | 675,44                                                   | 1.504,96                                                      | 675,44                                                    | -675,44                                                                                                    |
| M3C1-1.1 (PA-ME)               | 798,78                                                         | 0,00                                                       | -470,21                                                      | 901,31                                                   | 328,57                                                        | 901,31                                                    | -901,31                                                                                                    |
| M3C1-1.1 (SA-RC)               | 0,00                                                           | 1.800,00                                                   | 219,95                                                       | -1.299,95                                                | 219,95                                                        | 500,05                                                    | 1.299,95                                                                                                   |
| <b>Totale M3C1-1.1</b>         | <b>2.053,12</b>                                                | <b>1.800,00</b>                                            | <b>0,36</b>                                                  | <b>276,81</b>                                            | <b>2.053,48</b>                                               | <b>2.076,81</b>                                           | <b>-276,81</b>                                                                                             |
| M3C1-1.2 (BS-PD)               | 2.248,70                                                       | 2.221,30                                                   | 120,69                                                       | 0,00                                                     | 2.369,39                                                      | 2.221,30                                                  | 0,00                                                                                                       |
| M3C1-1.2 (GE-MI)               | 3.970,14                                                       | 290,00                                                     | -120,69                                                      | 0,00                                                     | 3.849,45                                                      | 290,00                                                    | 0,00                                                                                                       |
| <b>Totale M3C1-1.2</b>         | <b>6.218,84</b>                                                | <b>2.511,30</b>                                            | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                              | <b>6.218,84</b>                                               | <b>2.511,30</b>                                           | <b>0,00</b>                                                                                                |
| M3C1-1.3 (RM-AN)               | 0,00                                                           | 474,00                                                     | 80,52                                                        | -123,58                                                  | 80,52                                                         | 350,42                                                    | 123,58                                                                                                     |
| M3C1-1.3 (SA-TA)               | 0,00                                                           | 413,74                                                     | 0,00                                                         | -315,04                                                  | 0,00                                                          | 98,70                                                     | 315,04                                                                                                     |
| <b>Totale M3C1-1.3</b>         | <b>0,00</b>                                                    | <b>887,74</b>                                              | <b>80,52</b>                                                 | <b>-438,62</b>                                           | <b>80,52</b>                                                  | <b>449,12</b>                                             | <b>438,62</b>                                                                                              |
| M3C1-1.4                       | 270,00                                                         | 2.196,00                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                     | 270,00                                                        | 2.196,00                                                  | 0,00                                                                                                       |
| M3C1-1.5                       | 2.172,24                                                       | 798,18                                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                     | 2.172,24                                                      | 798,18                                                    | 0,00                                                                                                       |
| M3C1-1.6                       | 0,00                                                           | 100,11                                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                                          | 100,11                                                    | 0,00                                                                                                       |
| M3C1-1.7                       | 0,00                                                           | 2.400,00                                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                                          | 2.400,00                                                  | 0,00                                                                                                       |
| M3C1-1.8                       | 0,00                                                           | 345,34                                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                                          | 345,34                                                    | 0,00                                                                                                       |
| M3C1-1.9                       | 80,52                                                          | 122,26                                                     | -80,52                                                       | 161,33                                                   | 0,00                                                          | 283,59                                                    | -161,33                                                                                                    |
| <b>Totale complessivo M3C1</b> | <b>10.794,72</b>                                               | <b>11.160,94</b>                                           | <b>0,36</b>                                                  | <b>-0,48</b>                                             | <b>10.795,08</b>                                              | <b>11.160,45</b>                                          | <b>0,48</b>                                                                                                |

La nuova ripartizione delle risorse PNRR non comporta ulteriori fabbisogni a carico della finanza pubblica nazionale, se non per un importo residuale di 0,48 milioni di euro derivante dall'allineamento al Decreto MEF del 03/05/2024, in quanto:

- per i singoli interventi che ricevono maggiori risorse PNRR “Nuovi progetti” rispetto al Piano precedente, tali maggiori risorse liberano risorse nazionali già nelle disponibilità di tali interventi all'aggiornamento 2024 del Contratto di Programma 2022-2026 parte investimenti;
- per i singoli interventi che ricevono minori risorse PNRR “Nuovi progetti” rispetto al Piano precedente, tali minori risorse creano un fabbisogno finanziario;
- i fabbisogni finanziari così creati di cui al punto b) vengono integralmente coperti mediante la riassegnazione a favore di tali interventi delle risorse nazionali in eccedenza di cui al punto a), con effetto complessivo a saldo zero.

A tal fine, nel presente aggiornamento del Contratto è stata operata una variazione a saldo zero per un importo pari a 2.190,71 milioni di euro, al fine di sterilizzare i sopra menzionati impatti della revisione del PNRR relativamente alle variazioni delle risorse PNRR “Nuovi progetti”.

La minore disponibilità per 0,48 milioni di euro sulle risorse “Nuovi progetti” viene sterilizzata mediante rimodulazione operata nel presente aggiornamento del Contratto per pari importo a valere sulle risorse disponibili sull'intervento NA026 "Fondo Progettazioni, Collegio Consultivo Tecnico e salvaguardia interventi cofinanziati da UE e E.E.LL.”.

#### 4. L'EVOLUZIONE DELLE OPERE IN CORSO

Le nuove risorse stanziare dalla Legge di Bilancio 2025 e altre fonti sono state allocate principalmente su **opere in corso** e **prosecuzione dei programmi**. Per le **opere in corso**, l'obiettivo è stato salvaguardare gli investimenti con Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) già assunte, in particolare le opere inserite nel PNRR, e rispettare i vincoli finanziari legati a fonti di finanziamento speciali (es. Brennero, progetti PON), mentre per i **programmi** è stata data priorità assoluta a sicurezza, sviluppo tecnologico, piano stazioni e all'avvio del Piano di Ottimizzazione Disponibilità Infrastruttura (PODI).

Pertanto, con il nuovo Aggiornamento 2025 del CdP-I sono stati registrati **2.811,90 milioni di euro** di nuove risorse nette, così articolate per classe tipologica di destinazione:

**Tabella 10 - Risorse nette contrattualizzate nell'aggiornamento 2025 del CdP-I**

*mln di euro*

| Tabelle       | intervento                                                                                             | Nuove risorse<br>(A) | Definanziamenti<br>(B) | Rimodulazioni<br>(C) | Totale<br>(A+B+C) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>A01</b>    | Programmi prioritari ferrovie - Sicurezza, adeguamento a nuovi standard e resilienza al climate change | 502,83               | - 0,85                 | - 28,21              | <b>473,77</b>     |
| <b>A02</b>    | Programmi prioritari ferrovie - Sviluppo tecnologico                                                   | 795,87               | - 125,38               | 614,61               | <b>1.285,10</b>   |
| <b>A03</b>    | Programmi prioritari ferrovie - Accessibilità stazioni                                                 | 169,74               | - 95,25                | 130,53               | <b>205,02</b>     |
| <b>A04</b>    | Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione turistica delle ferrovie minori                         | 2,33                 | - 12,38                | 0,00                 | - <b>10,05</b>    |
| <b>A05</b>    | Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali                                    | 462,88               | - 121,12               | - 96,48              | <b>245,28</b>     |
| <b>A06</b>    | Programmi città metropolitane                                                                          | 192,14               |                        | - 44,85              | <b>147,30</b>     |
| <b>A07</b>    | Programma porti e interporti - Ultimo/penultimo miglio ferroviario e connessioni alla rete             | 13,02                | - 10,99                | - 29,01              | - <b>26,98</b>    |
| <b>A08</b>    | Programma aeroporti - Accessibilità su ferro                                                           | 16,41                |                        | 8,27                 | <b>24,68</b>      |
| <b>A09</b>    | Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale                                     | 1.461,69             | - 685,11               | - 679,46             | <b>97,13</b>      |
| <b>B</b>      | Investimenti realizzati per lotti costruttivi                                                          | 353,62               | - 89,32                | 133,81               | <b>398,11</b>     |
| <b>C</b>      | Opere ultimate                                                                                         | 2,53                 | - 20,27                | - 9,70               | - <b>27,44</b>    |
| <b>TOTALE</b> |                                                                                                        | <b>3.973,06</b>      | - <b>1.160,67</b>      | - <b>0,48</b>        | <b>2.811,90</b>   |

#### 4.1 Sicurezza, adeguamento a nuovi standard e resilienza al climate change

Al fine di proseguire il percorso di messa in sicurezza delle linee ferroviarie e garantire la resilienza dell'infrastruttura, sono previsti ulteriori **473,77 milioni di euro** per una serie di interventi mirati, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza, la sostenibilità e l'efficienza operativa della rete ferroviaria. Questi investimenti si concentrano su diverse aree strategiche che rappresentano le principali sfide per la gestione moderna e sicura del sistema ferroviario.

Tra le azioni previste, particolare attenzione è rivolta al **risanamento acustico** delle aree limitrofe alla rete ferroviaria. L'obiettivo principale è contenere e abbattere le emissioni sonore prodotte dai rotabili, migliorando la qualità della vita delle comunità che vivono nelle vicinanze delle linee ferroviarie. Per raggiungere questo scopo, verranno installate barriere fonoassorbenti e adottate tecnologie innovative per la manutenzione dei binari e delle ruote, al fine di ridurre l'inquinamento acustico alla fonte.

Un altro intervento prioritario è la **soppressione dei passaggi a livello**, una misura indispensabile per eliminare i punti di interferenza tra il traffico ferroviario e quello stradale. Questi incroci, spesso causa di anomalie nell'esercizio ferroviario e talvolta teatro di incidenti, verranno progressivamente sostituiti con soluzioni alternative, come sovrappassi o sottopassi, per garantire la massima sicurezza agli utenti e agli operatori.

Parallelamente, sono messi in campo interventi mirati al contenimento del **dissesto idrogeologico** per mitigare e risolvere le criticità presenti sull'infrastruttura ferroviaria. L'obiettivo è ridurre i rischi legati a frane, alluvioni e smottamenti, aumentando la sicurezza complessiva della rete e garantendo la continuità del servizio anche in condizioni meteorologiche avverse.

Per garantire la resilienza della rete in caso di eventi naturali, sono previsti interventi per la riduzione della **vulnerabilità sismica** delle opere d'arte e dei fabbricati maggiormente a rischio. Questi interventi strutturali mirano a rendere la rete ferroviaria più resistente agli effetti dei terremoti, proteggendo sia le infrastrutture che le persone e minimizzando le interruzioni del servizio in situazioni di emergenza.

Infine, sono previsti interventi mirati alla **digitalizzazione dell'infrastruttura** attraverso sistemi avanzati di monitoraggio, utilizzando dati oggettivi e una combinazione di algoritmi tradizionali e intelligenza artificiale per supportare le ispezioni di ponti, viadotti e sottovia. È stato individuato un bacino di 479 opere (3229 campate) appartenenti all'infrastruttura nazionale su cui i sistemi di monitoraggio potranno essere applicati per massimizzare il loro contributo, tenendo conto delle sinergie con altri sistemi innovativi, come il rilievo con droni. Tale elenco potrà subire aggiornamenti durante la fase attuativa del piano.

**Tabella 11 – Sicurezza, adeguamento a nuovi standard e resilienza al climate change**

| mln di euro |                                                                                                        |           |                                          |                   |                      |                        |                      |                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| Rif. CdP    | Tabella/intervento                                                                                     | Costo     | Fase finanziata<br>Agg. 2024<br>Proforma | Totale<br>(A+B+C) | Nuove risorse<br>(A) | Definanziamenti<br>(B) | Rimodulazioni<br>(C) | Risorse<br>contrattualizzate<br>all'Agg. 2025 |
| A01         | Programmi prioritari ferrovie - Sicurezza, adeguamento a nuovi standard e resilienza al climate change | 30.642,12 | 6.504,53                                 | 473,77            | 502,83               | -0,85                  | -28,21               | 6.978,30                                      |
| A1004A      | Sicurezza in galleria                                                                                  | 5.945,28  | 357,45                                   | 2,78              | 20,72                |                        | -17,94               | 360,23                                        |
| A1004B      | Risanamento acustico                                                                                   | 10.604,67 | 916,30                                   | 20,19             | 21,04                | -0,85                  | 0,00                 | 936,48                                        |
| A1004E      | Sicurezza armamento (annualità fino al 2021)                                                           | 914,72    | 914,52                                   | 0,20              | 0,20                 |                        |                      | 914,72                                        |
| A1004F      | Rilievi, progettazioni e interventi di adeguamento a STI Opere d'arte                                  | 1.395,27  | 187,03                                   | -23,67            | 30,00                |                        | -53,67               | 163,35                                        |
| A1006       | Soppressione passaggi a livello                                                                        | 7.927,79  | 2.602,33                                 | 96,65             | 85,52                |                        | 11,14                | 2.698,98                                      |
| A1013A      | Idrogeologia                                                                                           | 2.194,50  | 912,68                                   | 323,11            | 313,85               |                        | 9,26                 | 1.235,79                                      |
| A1013B      | Sismica                                                                                                | 1.033,06  | 298,74                                   | 12,43             | 30,17                |                        | -17,74               | 311,17                                        |
| A1014       | Piano conservazione opere d'arte (annualità fino al 2021)                                              | 264,57    | 263,69                                   | 0,87              | 0,87                 |                        |                      | 264,57                                        |
| A1017       | Monitoraggio Infrastruttura                                                                            | 300,00    |                                          | 40,74             |                      |                        | 40,74                | 40,74                                         |
| A2004F      | Mitigazione effetti venti trasversali                                                                  | 62,27     | 51,80                                    | 0,47              | 0,47                 |                        | 0,00                 | 52,27                                         |

## 4.2 Sviluppo tecnologico

Al fine di proseguire lo sviluppo tecnologico dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, sono previsti ulteriori **1.285,10 milioni di euro** per l'ammodernamento tecnologico delle linee e degli impianti per adeguare l'efficienza della rete alla crescente richiesta di mobilità ed eliminare gli impianti tecnologicamente superati e obsoleti.

Sono previsti interventi per la **protezione dei passaggi a livello** finalizzati alla gestione/mitigazione del rischio connesso all'attraversamento dei binari in presenza di barriere chiuse, per il miglioramento della **sicurezza della circolazione** a seguito di eventi climatici, per la **diagnostica** dell'infrastruttura, per il **rilevamento termico delle boccole** e il controllo dello squilibrio dei **carichi verticali** al fine di rilevare le anomalie del materiale rotabile in circolazione sulla rete, per la **cyber security** al fine di aumentare il livello di sicurezza cibernetica degli impianti di segnalamento e telecomunicazioni del Gestore e per il potenziamento dei **sistemi informativi** finalizzati allo sviluppo di software per l'ottimizzazione della circolazione, ma anche applicativi per la gestione di componenti innovativi del sistema ferroviario, delle stazioni e per l'assistenza alle persone a ridotta mobilità (PRM). Inoltre, è previsto l'attrezzaggio della rete ferroviaria con nuove **tecnologie per la circolazione** per consentire un migliore sfruttamento delle potenzialità della rete, con positive ricadute sulla regolarità di esercizio, sull'efficientamento dei processi di manutenzione e sul governo della circolazione.

Prosegue il **programma nazionale ERTMS** che prevede l'attrezzaggio di tutta la rete ferroviaria con il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, per garantire una maggiore sicurezza e interoperabilità dei treni. Anche la **nuova rete di trasmissione dati RFI** è parte integrante di questo piano, permettendo la modernizzazione e il potenziamento delle comunicazioni interne alla rete.

È previsto, inoltre, l'avvio di una prima fase del **Piano per l'ottimizzazione della disponibilità infrastruttura**, che mira a ottimizzare l'efficienza della rete per garantire livelli elevati di affidabilità e di performance con l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio.

Tabella 12 – Sviluppo tecnologico

| Rif. CdP | Tabella/intervento                                                                      | Costo     | Fase finanziata<br>Agg. 2024<br>Proforma | Totale<br>(A+B+C) | Nuove risorse<br>(A) | Definanziamenti<br>(B) | Rimodulazioni<br>(C) | mln di euro                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
|          |                                                                                         |           |                                          |                   |                      |                        |                      | Risorse<br>contrattualizzate<br>all'Agg. 2025 |
| A02      | Programmi prioritari ferrovie - Sviluppo tecnologico                                    | 33.313,45 | 10.588,17                                | 1.285,10          | 795,87               | -125,38                | 614,61               | 11.873,27                                     |
| A1015    | Cyber Security e Cyber security e Protezione Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (IFN) | 1.088,60  | 90,00                                    | 41,00             | 41,00                |                        |                      | 131,00                                        |
| A2001B   | Tecnologie per la circolazione                                                          | 9.055,39  | 3.338,98                                 | 350,30            | 47,92                |                        | 302,38               | 3.689,28                                      |
| A2004A   | Interventi tecnologici per il miglioramento della sicurezza della circolazione          | 2.386,63  | 1.243,24                                 | 53,17             |                      |                        | 53,17                | 1.296,42                                      |
| A2004B   | Sistemi di Rilevamento Termico Boccole e Controllo Squilibrio Carichi Verticali         | 787,28    | 484,28                                   | 41,50             | 33,50                |                        | 8,00                 | 525,78                                        |
| A2004C   | Sistemi per la protezione dei passaggi a livello                                        | 2.264,32  | 382,02                                   | 251,98            | 150,00               |                        | 101,98               | 633,99                                        |
| A2004D   | Sistemi per la diagnostica dell'infrastruttura                                          | 363,72    | 179,00                                   | 19,52             |                      |                        | 19,52                | 198,52                                        |
| A2004G   | Interventi infrastrutturali e tecnologici per la sicurezza                              | 162,30    | 63,30                                    | -0,66             |                      |                        | -0,66                | 62,64                                         |
| A2005    | Telecomunicazioni e GSM-R                                                               | 2.055,43  | 267,51                                   | 40,00             | 40,00                |                        |                      | 307,51                                        |
| A2008    | Sviluppo tecnologie innovative                                                          | 589,41    | 260,41                                   | 0,00              |                      |                        | 0,00                 | 260,41                                        |
| A2009    | Security                                                                                | 821,52    | 438,42                                   | 17,01             | 140,01               | -123,00                | 0,00                 | 455,43                                        |
| A2010    | Sistemi Informativi                                                                     | 1.052,22  | 382,65                                   | 60,39             | 2,90                 |                        | 57,49                | 443,03                                        |
| A2011    | Programma nazionale ERTMS                                                               | 12.686,63 | 3.458,36                                 | 410,88            | 340,54               | -2,38                  | 72,72                | 3.869,24                                      |

## 4.3 Accessibilità stazioni

Proseguono gli interventi strategici per migliorare l'accessibilità al trasporto ferroviario e con ricadute sul territorio, spesso integrati in un contesto più ampio di rigenerazione urbana e del sistema di mobilità. Il programma è finalizzato allo **sviluppo, alla riqualificazione, all'accessibilità e all'efficientamento energetico di singole stazioni**, di Hub per potenziare/riqualificare la presenza del sistema ferroviario e garantire la rinnovata centralità come

nodo trasportistico e polo di servizi, con un progetto omogeneo che garantisca coerenza e riconoscibilità, integrato nel contesto urbano di riferimento.

Il programma prevede interventi di ampio respiro per il potenziamento, lo sviluppo e la riqualificazione funzionale di stazioni di particolare rilevanza (Roma Ostiense, Roma Termini, Venezia S. Lucia, Lamezia Terme Centrale e Reggio Calabria Lido), nonché la realizzazione di nuove stazioni o fermate. Sono previsti interventi strategici per migliorare l'accessibilità al trasporto ferroviario e con ricadute sul territorio, spesso integrati in un contesto più ampio di rigenerazione urbana e del sistema di mobilità.

**Tabella 13 - Accessibilità stazioni**

| mln di euro |                                                        |          |                                          |                   |                      |                        |                      |                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| Rif. CdP    | Tabella/intervento                                     | Costo    | Fase finanziata<br>Agg. 2024<br>Proforma | Totale<br>(A+B+C) | Nuove risorse<br>(A) | Definanziamenti<br>(B) | Rimodulazioni<br>(C) | Risorse<br>contrattualizzate<br>all'Agg. 2025 |
| A03         | Programmi prioritari ferrovie - Accessibilità stazioni | 8.363,63 | 3.146,27                                 | 205,02            | 169,74               | -95,25                 | 130,53               | 3.351,28                                      |
| P055_A      | Piano integrato Stazioni                               | 6.629,05 | 2.396,41                                 | 177,29            | 117,75               | -8,85                  | 68,39                | 2.573,70                                      |
| P237        | City Hub, linee metropolitane e nuove stazioni/fermate | 1.663,83 | 738,71                                   | 12,73             | 36,99                | -86,40                 | 62,14                | 751,44                                        |
| P264        | Digitalizzazione stazioni                              | 70,75    | 11,15                                    | 15,00             | 15,00                |                        |                      | 26,15                                         |

#### 4.4 Valorizzazione delle reti regionali e valorizzazioni turistica delle ferrovie minori

Le nuove risorse per la valorizzazione delle reti regionali per il rilancio del TPL sono destinate principalmente alla prosecuzione delle opere in corso sul potenziamento Venafrò - Campobasso – Matrice, sul raddoppio Codogno-Cremona-Mantova 1<sup>a</sup> fase, sul potenziamento Ponte S. Pietro-Bergamo-Montello, sul completamento metropolitana di Salerno tratta stadio Arechi-Pontecagnano Aeroporto e sull'elettrificazione, velocizzazione e ammodernamento linee Salerno - Mercato S.S. - Avellino - Benevento e tratta Mercato S.S. - Codola – Sarno, ripristino Palermo-Trapani via Milo, potenziamento Palermo-Agrigento-Porto Empedocle.

**Tabella 14 - Valorizzazione turistica delle ferrovie minori**

| mln di euro |                                                                                |        |                                          |                   |                      |                        |                      |                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| Rif. CdP    | Tabella/intervento                                                             | Costo  | Fase finanziata<br>Agg. 2024<br>Proforma | Totale<br>(A+B+C) | Nuove risorse<br>(A) | Definanziamenti<br>(B) | Rimodulazioni<br>(C) | Risorse<br>contrattualizzate<br>all'Agg. 2025 |
| A04         | Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione turistica delle ferrovie minori | 468,65 | 329,06                                   | -10,05            | 2,33                 | -12,38                 | 0,00                 | 319,01                                        |
| P214        | Valorizzazione turistica delle ferrovie minori                                 | 468,65 | 329,06                                   | -10,05            | 2,33                 | -12,38                 | 0,00                 | 319,01                                        |

**Tabella 15 - Valorizzazione delle reti regionali**

*mln di euro*

| Rif. CdP | Tabella/intervento                                                                                                                           | Costo     | Fase finanziata<br>Agg. 2024<br>Proforma | Totale<br>(A+B+C) | Nuove risorse<br>(A) | Definanziamenti<br>(B) | Rimodulazioni<br>(C) | Risorse<br>contrattualizzate<br>all'Agg. 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| A05      | Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali                                                                          | 14.140,40 | 6.958,44                                 | 245,28            | 462,88               | -121,12                | -96,48               | 7.203,71                                      |
| 0271A    | Velocizzazione Catania-Siracusa 1^ fase                                                                                                      | 100,33    | 95,58                                    | 1,78              | 1,78                 |                        | 0,00                 | 97,36                                         |
| 0271B    | Velocizzazione Catania-Siracusa completamento                                                                                                | 44,00     |                                          | 0,00              |                      |                        | 0,00                 | 0,00                                          |
| 0366A    | Potenziamento linea Ponte S.Pietro-Bergamo-Montello                                                                                          | 795,91    | 357,46                                   | 7,50              | 7,50                 |                        | 0,00                 | 364,96                                        |
| 1346     | Potenziamento linea Pistoia-Lucca                                                                                                            | 752,10    | 362,12                                   | 2,00              | 2,00                 |                        | 0,00                 | 364,12                                        |
| 1674     | Linea ferroviaria Potenza - Foggia - ammodernamento                                                                                          | 874,57    | 374,00                                   | -9,00             |                      |                        | -9,00                | 365,00                                        |
| 1162     | Ripristino linea Palermo-Trapani via Milo                                                                                                    | 237,00    | 215,80                                   | 17,50             | 130,00               |                        | -112,50              | 233,30                                        |
| 1172     | Variante di Riga                                                                                                                             | 251,23    | 251,23                                   | 0,00              |                      |                        | 0,00                 | 251,23                                        |
| 1173     | Elettrificazione, velocizzazione e ammodernamento linee Salerno - Mercato S.S. - Avellino - Benevento e tratta Mercato S.S. - Codola - Sarno | 211,68    | 200,32                                   | 7,36              | 7,36                 |                        |                      | 207,68                                        |
| 1177     | Completamento metropolitana di Salerno: tratta stadio Arechi-Pontecagnano Aeroporto                                                          | 314,75    | 309,87                                   | 4,88              | 4,88                 | -100,00                | 100,00               | 314,75                                        |
| 1178A    | Raddoppio Codogno-Cremona-Mantova 1^ fase                                                                                                    | 965,17    | 838,87                                   | 47,00             | 47,00                |                        | 0,00                 | 885,87                                        |
| 1178B    | Raddoppio Codogno-Cremona-Mantova 2^ fase                                                                                                    | 1.310,92  |                                          | 0,00              |                      |                        | 0,00                 | 0,00                                          |
| 1184     | Potenziamento Padova-Castelfranco                                                                                                            | 48,06     | 48,00                                    | 0,06              | 0,06                 |                        | 0,00                 | 48,06                                         |
| P101     | Potenziamento linea Empoli-Siena                                                                                                             | 353,71    | 348,71                                   | 5,00              | 5,00                 |                        |                      | 353,71                                        |
| P123     | Elettrificazione Ivrea-Aosta e adeguamento linea Chivasso - Aosta                                                                            | 171,86    | 171,99                                   | -0,14             |                      |                        | -0,14                | 171,85                                        |
| P147     | Elettrificazione Civitanova-Macerata-Albacina                                                                                                | 160,15    | 160,00                                   | 0,15              | 0,15                 |                        |                      | 160,15                                        |
| P198     | Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini nord ovest                                                                                   | 1.443,98  | 772,10                                   | -12,39            | 5,90                 | -13,30                 | -4,99                | 759,71                                        |
| P199     | Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini nord est                                                                                     | 1.145,70  | 366,75                                   | -4,59             | 3,24                 | -7,82                  |                      | 362,16                                        |
| P200     | Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini centro                                                                                       | 969,56    | 255,17                                   | 108,34            | 84,53                |                        | 23,81                | 363,51                                        |
| P201     | Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini sud e isole                                                                                  | 1.631,94  | 654,55                                   | -20,88            | 0,10                 |                        | -20,97               | 633,67                                        |
| P210A    | Potenziamento della linea Terni - Rieti - L'Aquila-Sulmona                                                                                   | 236,98    | 64,20                                    | 0,33              | 0,01                 |                        | 0,32                 | 64,53                                         |
| P232     | Ripristino linea Caltagirone - Gela                                                                                                          | 397,20    | 290,42                                   | 0,09              | 0,09                 |                        | 0,00                 | 290,51                                        |
| P236     | Elettrificazione della tratta Cinisi-Alcamo Dir-Trapani della linea Palermo - Trapani " via Milo"                                            | 102,25    | 102,25                                   | 0,00              |                      |                        | 0,00                 | 102,25                                        |
| P246     | Potenziamento Venafrò - Campobasso - Matrice                                                                                                 | 393,62    | 293,34                                   | 100,28            | 100,28               |                        |                      | 393,62                                        |
| P247     | Potenziamento Palermo - Agrigento - Porto Empedocle bassa                                                                                    | 103,00    | 40,00                                    | 63,00             | 63,00                |                        |                      | 103,00                                        |
| P248     | Raddoppio Decimomannu-Villamassargia                                                                                                         | 949,00    | 210,00                                   | -73,00            |                      |                        | -73,00               | 137,00                                        |
| P253     | Potenziamento collegamenti bacino di Augusta                                                                                                 | 175,71    | 175,71                                   | 0,00              |                      |                        | 0,00                 | 175,71                                        |

## 4.5 Città metropolitane

Le nuove risorse sono destinate alla prosecuzione degli interventi in corso nelle aree metropolitane di **Roma** (Nodo di interscambio di Pigneto e infrastrutturazione area stazione Tiburtina e nodo di interscambio) e **Palermo** (Raddoppio Fiumetorto-Castelbuono), nonché agli interventi di upgrading infrastrutturale e tecnologico nei **nodi** di **Milano**, **Firenze**, **Bologna**, **Torino** e **Napoli**.

Tabella 16 - Città metropolitane

*mln di euro*

| Rif. CdP | Tabella/intervento                                                 | Costo     | Fase finanziata<br>Agg. 2024<br>Proforma | Totale<br>(A+B+C) | Nuove risorse<br>(A) | Definanziamenti<br>(B) | Rimodulazioni<br>(C) | Risorse<br>contrattualizzate<br>all'Agg. 2025 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| A06      | Programmi città metropolitane                                      | 10.425,48 | 5.767,44                                 | 147,30            | 192,14               | 0,00                   | -44,85               | 5.914,74                                      |
| 0036     | Nodo di Palermo                                                    | 1.307,26  | 1.234,80                                 | 52,45             | 57,38                |                        | -4,92                | 1.287,26                                      |
| 0049A    | Raddoppio Milano-Mortara: 1^ fase                                  | 564,68    | 249,58                                   | 3,75              |                      |                        | 3,75                 | 253,33                                        |
| 0049B    | Raddoppio Milano-Mortara: 2^ fase                                  | 1.542,66  | 6,41                                     | -3,75             |                      |                        | -3,75                | 2,66                                          |
| 0083     | Infrastrutturazione area stazione Tiburtina e nodo di interscambio | 322,50    | 286,84                                   | 16,62             | 16,30                |                        | 0,32                 | 303,46                                        |
| 0258_A   | Chiusura anello ferroviario di Roma                                | 1.245,79  | 117,78                                   | 0,00              |                      |                        | 0,00                 | 117,78                                        |
| 0336     | Raddoppio Palermo-Messina tratta Fiumetorto-Castelbuono            | 1.017,57  | 968,26                                   | 49,30             | 9,87                 |                        | 39,43                | 1.017,57                                      |
| 1483     | Nodo di interscambio di Pigneto                                    | 230,36    | 166,30                                   | 28,98             | 43,86                |                        | -14,88               | 195,28                                        |
| P053     | Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Roma              | 1.307,75  | 680,83                                   | -70,46            | 4,54                 |                        | -75,00               | 610,36                                        |
| P054     | Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Milano            | 1.150,51  | 771,28                                   | 30,02             | 29,98                |                        | 0,04                 | 801,30                                        |
| P076     | Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Firenze           | 438,88    | 366,42                                   | 13,15             | 2,47                 |                        | 10,68                | 379,56                                        |
| P080     | Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Torino            | 252,43    | 161,00                                   | 1,10              | 1,43                 |                        | -0,33                | 162,10                                        |
| P112     | Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Bologna           | 195,04    | 121,10                                   | 11,07             | 11,07                |                        |                      | 132,17                                        |
| P134     | Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Napoli            | 537,84    | 327,15                                   | 14,20             | 14,39                |                        | -0,19                | 341,35                                        |
| P194     | Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Reggio Calabria   | 10,48     | 10,40                                    | 0,08              | 0,08                 |                        | 0,00                 | 10,48                                         |
| P216     | Completamento fermate SFM Torino                                   | 185,62    | 183,18                                   | 0,79              | 0,79                 |                        |                      | 183,97                                        |
| P217     | Potenziamento linea veloce collegamento Porta Nuova -Porta Susa    | 116,11    | 116,11                                   | 0,00              |                      |                        | 0,00                 | 116,11                                        |

## 4.6 Accessibilità su ferro porti, interporti e aeroporti

Per lo sviluppo dell'integrazione modale, le nuove risorse sono relative agli adeguamenti tariffari sui **porti** di Trieste, Livorno e Taranto e sugli **aeroporti** di Bergamo, Genova, Brindisi e Olbia.

Tabella 17 - Programma porti e interporti Ultimo/penultimo miglio ferroviario e connessioni alla rete

*mln di euro*

| Rif. CdP | Tabella/intervento                                                                                   | Costo    | Fase finanziata<br>Agg. 2024<br>Proforma | Totale<br>(A+B+C) | Nuove risorse<br>(A) | Definanziamenti<br>(B) | Rimodulazioni<br>(C) | Risorse<br>contrattualizzate<br>all'Agg. 2025 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| A07      | Programma porti e interporti - Ultimo/penultimo miglio ferroviario e connessioni alla rete           | 2.660,71 | 754,97                                   | -26,98            | 13,02                | -10,99                 | -29,01               | 727,99                                        |
| 0417     | Porto di Taranto - collegamento ferroviario del complesso del porto di Taranto con la rete nazionale | 44,95    | 43,50                                    | 1,45              | 0,46                 |                        | 0,99                 | 44,95                                         |
| I008     | Porto di Trieste                                                                                     | 173,21   | 125,73                                   | 0,48              | 0,48                 |                        | 0,00                 | 126,21                                        |
| P060     | Infrastrutturazione porti e terminali                                                                | 1.588,15 | 546,65                                   | -33,84            | 7,15                 | -10,99                 | -30,00               | 512,80                                        |
| P178     | Nodo intermodale di Brindisi                                                                         | 87,46    |                                          | 0,00              |                      |                        | 0,00                 | 0,00                                          |
| P220     | Potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto Guasticce | 766,93   | 39,10                                    | 4,93              | 4,93                 |                        |                      | 44,03                                         |

Tabella 18 - Programma aeroporti

*mln di euro*

| Rif. CdP | Tabella/intervento                             | Costo  | Fase finanziata<br>Agg. 2024<br>Proforma | Totale<br>(A+B+C) | Nuove risorse<br>(A) | Definanziamenti<br>(B) | Rimodulazioni<br>(C) | Risorse<br>contrattualizzate<br>all'Agg. 2025 |
|----------|------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| A08      | Programma aeroporti - Accessibilità su ferro   | 710,84 | 460,97                                   | 24,68             | 16,41                | 0,00                   | 8,27                 | 485,65                                        |
| I137     | Collegamento ferroviario aeroporto di Bergamo  | 217,71 | 209,46                                   | 8,24              | 8,24                 |                        |                      | 217,71                                        |
| P129     | Collegamento ferroviario aeroporto di Genova   | 101,10 | 98,51                                    | 2,59              | 0,17                 |                        | 2,42                 | 101,10                                        |
| P227     | Collegamento ferroviario aeroporto di Brindisi | 161,00 |                                          | 8,00              | 8,00                 |                        | 0,00                 | 8,00                                          |
| P249     | Collegamento ferroviario aeroporto di Olbia    | 231,04 | 153,00                                   | 5,85              |                      |                        | 5,85                 | 158,85                                        |

#### 4.7 Diretrici di interesse nazionale (include le opere presenti nella “Tabella B-Investimenti realizzati per lotti costruttivi”)

Le **nuove risorse** stanziare andranno a coprire la prosecuzione delle opere in corso su alcune delle principali **diretrici ferroviarie strategiche del Paese**, con l'obiettivo di migliorare la connettività e garantire una rete di trasporto efficiente e sostenibile. Gli investimenti si inseriscono nel quadro di potenziamento delle infrastrutture lungo i corridoi «core» della rete TEN-T, favorendo il collegamento tra i capoluoghi in tempi competitivi e incentivando il trasferimento del traffico dalla gomma al ferro sulle lunghe percorrenze.

Sono previsti interventi di velocizzazione e potenziamento della rete ferroviaria lungo gli assi prioritari Nord-Sud ed Est-Ovest. In particolare, nel Nord del Paese, le risorse garantiranno gli interventi sulla linea **Torino-Modane (tratta Bussoleno-Avigliana)**, il **quadruplicamento Pavia-Milano Rogoredo**, la velocizzazione della **Milano-Genova** e il completamento del **Terzo Valico dei Giovi**, strategico per il collegamento tra i porti liguri e il Nord Europa.

Nel Centro Italia, le risorse stanziare garantiranno gli interventi sul **nuovo collegamento PM228 - Castelplanio con bypass di Albacina**, finalizzato al miglioramento della connettività lungo la dorsale adriatica.

Al Sud, le nuove risorse che garantiranno la prosecuzione degli interventi sulla **diretrice Napoli-Bari** e in particolare sul raddoppio delle tratte **Cancello-Frasso Telesino** e **Frasso Telesino-Vitulano**, nonché il miglioramento dell'integrazione della **Cancello-Napoli** con la linea AV/AC. Si aggiungono inoltre interventi sulla **diretrice Salerno-Taranto**, sulla **Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto (1ª fase)**, l'elettrificazione della tratta **Sibari-Melito-Porto Salvo** e sulla **velocizzazione della Sassari-Olbia** per migliorare la connettività interna della Sardegna.

Nel contesto siciliano, sono stanziare risorse sul **nuovo collegamento Palermo-Catania** e sul **raddoppio della Messina-Catania nel tratto Giampilieri-Fiumefreddo**, interventi chiave per il rafforzamento dell'asse ferroviario dell'isola. Infine, sarà finanziato il completamento della **Ferrandina-Matera La Martella** che rappresenta un passo fondamentale per garantire un collegamento ferroviario stabile alla città di Matera, rafforzandone l'accessibilità e l'integrazione con la rete nazionale.

Tabella 19 – Diretrici di interesse nazionale

| mln di euro |                                                                                                                                       |            |                                          |                   |                      |                        |                      |                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| Rif. CdP    | Tabella/intervento                                                                                                                    | Costo      | Fase finanziata<br>Agg. 2024<br>Proforma | Totale<br>(A+B+C) | Nuove risorse<br>(A) | Definanziamenti<br>(B) | Rimodulazioni<br>(C) | Risorse<br>contrattualizzate<br>all'Agg. 2025 |
| A09         | Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale                                                                    | 111.656,11 | 59.111,40                                | 97,13             | 1.461,69             | -685,11                | -679,46              | 59.208,53                                     |
| 0013A       | Nuova linea a monte del Vesuvio                                                                                                       | 358,31     | 358,31                                   | 0,00              |                      |                        | 0,00                 | 358,31                                        |
| 0013B       | Fermata Vesuvio Est Linea a monte del Vesuvio                                                                                         | 60,90      | 1,83                                     | 0,00              |                      |                        | 0,00                 | 1,83                                          |
| 0099A       | Itinerario Napoli-Bari: Raddoppio Bovino-Cervaro                                                                                      | 263,40     | 263,40                                   | 0,00              |                      |                        | 0,00                 | 263,40                                        |
| 0099B       | Itinerario Napoli-Bari: Raddoppio Orsara-Bovino                                                                                       | 579,26     | 577,43                                   | 1,84              | 1,84                 |                        | 0,00                 | 579,26                                        |
| 0099C       | Itinerario Napoli-Bari: Opere di completamento raddoppio Vitulano-Apice                                                               | 19,95      | 19,95                                    | 0,00              |                      |                        | 0,00                 | 19,95                                         |
| 0119        | Potenziamento infrastrutturale Orte-Falconara                                                                                         | 387,65     | 373,34                                   | 4,31              | 4,31                 |                        |                      | 377,65                                        |
| 0136        | Nuova Linea Ferrandina-Matera La Martella                                                                                             | 525,45     | 429,24                                   | 96,21             | 96,21                |                        |                      | 525,45                                        |
| 0223A       | Nodo di Novara 1ª fase                                                                                                                | 190,50     | 5,70                                     | 0,00              |                      |                        | 0,00                 | 5,70                                          |
| 0223B       | Nodo di Novara completamento                                                                                                          | 392,53     | 6,97                                     | 0,00              |                      |                        | 0,00                 | 6,97                                          |
| 0241A       | Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione opere prioritarie                                                        | 2.989,54   | 827,43                                   | -18,16            |                      |                        | -18,16               | 809,27                                        |
| 0249        | Linea Messina-Catania: raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo                                                                              | 2.563,96   | 2.324,27                                 | 133,99            | 115,29               |                        | 18,70                | 2.458,26                                      |
| 0264A       | Accesso al Sempione: raddoppio Vignale-Oleggio-Arona                                                                                  | 424,00     | 6,44                                     | 0,00              |                      |                        | 0,00                 | 6,44                                          |
| 0270        | Sistemazione nodo di Catania                                                                                                          | 1.607,82   | 571,70                                   | 42,00             | 111,40               |                        | -69,40               | 613,70                                        |
| 0275A       | Nuovo collegamento Palermo-Catania 1ª macrofase                                                                                       | 8.513,99   | 7.555,66                                 | 186,38            | 179,75               |                        | 6,63                 | 7.742,04                                      |
| 0275B       | Nuovo collegamento Palermo-Catania 2ª macrofase                                                                                       | 566,87     |                                          | 0,00              |                      |                        | 0,00                 | 0,00                                          |
| 0276A       | Completamento raddoppio asse ferroviario Pontremolese - 1ª fase                                                                       | 508,00     | 359,90                                   | 0,00              |                      |                        | 0,00                 | 359,91                                        |
| 0276B       | Completamento raddoppio asse ferroviario Pontremolese - 2ª fase                                                                       | 5.312,00   | 31,00                                    | 0,00              |                      |                        | 0,00                 | 31,00                                         |
| 0279A       | Itinerario Napoli-Bari: Raddoppio e velocizzazione tratta Cancellò-Frasso Telesino                                                    | 767,21     | 695,33                                   | 71,88             | 55,68                |                        | 16,20                | 767,21                                        |
| 0279B       | Itinerario Napoli-Bari: Raddoppio e velocizzazione tratta Frasso Telesino-Vitulano (Benevento)                                        | 1.178,09   | 1.106,24                                 | 71,85             | 71,85                |                        | 0,00                 | 1.178,09                                      |
| 0284        | Itinerario Napoli-Bari: Interventi su linea Cancellò-Napoli per integrazione con linea AV/AC                                          | 1.044,36   | 966,76                                   | 77,60             | 63,71                |                        | 13,89                | 1.044,36                                      |
| 0286A       | Quadruplicamento Tortona-Voghera opere prioritarie                                                                                    | 103,74     | 103,67                                   | 0,07              | 0,07                 |                        |                      | 103,74                                        |
| 0292A       | Accesso al Brennero lotto 1 - Fortezza-Ponte Gardena                                                                                  | 1.522,62   | 1.521,60                                 | 1,02              | 119,82               |                        | -118,80              | 1.522,62                                      |
| 0292B       | Accesso al Brennero lotto 4 - Ingresso nel nodo di Verona                                                                             | 1.235,03   | 149,40                                   | 0,00              |                      |                        | 0,00                 | 149,40                                        |
| 0292C       | Accesso al Brennero lotto 2- Circonvallazione di Bolzano                                                                              | 1.570,00   | 18,80                                    | 0,00              |                      |                        | 0,00                 | 18,80                                         |
| 0297A       | Nodo di Falconara 1ª fase                                                                                                             | 174,82     | 174,00                                   | 0,82              | 0,82                 |                        | 0,00                 | 174,82                                        |
| 0297B       | Nodo di Falconara completamento                                                                                                       | 123,29     | 36,00                                    | -28,40            |                      |                        | -28,40               | 7,60                                          |
| 0298        | Nuovo collegamento PM228 - Castelpiano con bypass di Albacina                                                                         | 1.680,25   | 595,88                                   | 67,52             | 16,22                |                        | 51,30                | 663,40                                        |
| 0311A       | Potenziamento Metaponto-Sibari-Bivio S.Antonello opere prioritarie                                                                    | 161,89     | 161,66                                   | 0,23              | 0,23                 |                        | 0,00                 | 161,89                                        |
| 0311B       | Potenziamento Metaponto-Sibari-Bivio S.Antonello                                                                                      | 256,34     |                                          | 0,00              |                      |                        | 0,00                 | 0,00                                          |
| 0313A       | Velocizzazione S. Gavino-Sassari-Olbia fasi prioritarie                                                                               | 152,70     | 126,20                                   | 14,00             | 14,00                |                        | 0,00                 | 140,20                                        |
| 0313B       | Velocizzazione S. Gavino-Sassari-Olbia completamento                                                                                  | 666,80     | 3,20                                     | 0,00              |                      |                        | 0,00                 | 3,20                                          |
| 0335        | Quadruplicamento Pavia-Milano Rogoredo                                                                                                | 987,46     | 328,16                                   | 20,90             | 20,90                |                        |                      | 349,06                                        |
| 0337A       | Accesso al Brennero lotto 3a - Circonvallazione di Trento                                                                             | 1.433,39   | 1.281,99                                 | 105,96            | 103,50               |                        | 2,46                 | 1.387,95                                      |
| 0365A       | Potenziamento Venezia-Trieste lotti prioritari                                                                                        | 250,68     | 219,16                                   | 10,31             | 3,52                 |                        | 6,79                 | 229,48                                        |
| 0365B       | Potenziamento Venezia-Trieste completamento                                                                                           | 1.580,90   | 58,51                                    | -6,79             |                      |                        | -6,79                | 51,72                                         |
| 1604A       | Upgrading infrastrutturale e tecnologico linea linea Trieste-Divaca                                                                   | 70,95      | 70,11                                    | 0,84              | 0,84                 |                        | 0,00                 | 70,95                                         |
| 1940        | Nodo di Udine                                                                                                                         | 340,48     | 128,65                                   | 51,48             | 0,48                 |                        | 51,00                | 180,13                                        |
| A100B       | Velocizzazione attraversamento dinamico Stretto di Messina                                                                            | 312,31     | 215,80                                   | -50,00            |                      | -50,00                 |                      | 165,80                                        |
| I107A       | AV-AC Salerno - Reggio Calabria                                                                                                       | 17.486,68  | 12.089,74                                | 26,83             | 26,83                |                        |                      | 12.116,57                                     |
| I131        | Ripristino linea dei bivi di Venezia Mestre                                                                                           | 180,00     | 1,43                                     | 0,00              |                      |                        | 0,00                 | 1,43                                          |
| NA026       | Fondo Progettazioni, Collegio Consultivo Tecnico e salvaguardia interventi cofinanziati da UE e EE.LL.                                | 3.169,83   | 1.095,99                                 | -395,17           | 69,81                |                        | -464,97              | 700,82                                        |
| P083        | Upgrading infrastrutturale e tecnologico rete sarda 2ª fase                                                                           | 110,05     | 101,33                                   | 8,73              | 8,73                 |                        |                      | 110,05                                        |
| P087A       | Ammodernamento e potenziamento rete ferroviaria Regione Abruzzo - Bretella Sulmona                                                    | 12,71      | 12,00                                    | 0,71              | 0,71                 |                        | 0,00                 | 12,71                                         |
| P111        | Variante di Cannitello – opere di mitigazione                                                                                         |            |                                          | 0,00              |                      |                        | 0,00                 | 0,00                                          |
| P126        | Velocizzazione direttrice Salerno-Taranto                                                                                             | 128,26     | 70,00                                    | 58,26             | 58,26                |                        | 0,00                 | 128,26                                        |
| P131        | Velocizzazione linea Torino-Genova                                                                                                    | 207,23     | 75,00                                    | 0,53              | 0,53                 |                        | 0,00                 | 75,53                                         |
| P133        | Velocizzazione linea Milano-Genova                                                                                                    | 244,41     | 214,00                                   | 30,41             | 30,41                |                        |                      | 244,41                                        |
| P215        | Adeguamento linea storica Torino-Modane tratta Bussoleno-Avigliana                                                                    | 249,70     | 111,74                                   | 18,16             |                      |                        | 18,16                | 129,90                                        |
| P221        | Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Mare del Nord-Reno-Mediterraneo e linee afferenti                               | 2.026,85   | 1.246,07                                 | -22,21            |                      |                        | -22,21               | 1.223,86                                      |
| P222        | Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Mediterraneo e linee afferenti                                                  | 2.741,40   | 1.375,90                                 | -3,56             | 2,91                 | -0,04                  | -6,44                | 1.372,34                                      |
| P223        | Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Baltico-Adriatico e linee afferenti                                             | 3.396,50   | 1.584,50                                 | -31,62            | 8,38                 |                        | -40,00               | 1.552,87                                      |
| P224        | Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Scandinavia - Mediterraneo e linee afferenti                                    | 4.185,54   | 2.027,04                                 | -54,61            | 4,81                 |                        | -59,41               | 1.972,44                                      |
| P234        | Nodo di Genova e Terzo valico dei Giovi                                                                                               | 10.623,31  | 9.956,89                                 | 13,35             | 57,72                | -44,37                 |                      | 9.970,24                                      |
| P238A       | Battipaglia - Potenza - Metaponto - Taranto 1ª fase                                                                                   | 416,35     | 396,35                                   | 19,74             | 19,74                |                        | 0,00                 | 416,09                                        |
| P238B       | Battipaglia - Potenza - Metaponto - Taranto completamento                                                                             | 1.320,06   |                                          | 0,00              |                      |                        | 0,00                 | 0,00                                          |
| P239        | Velocizzazione tratte Orte-Falconara                                                                                                  | 36,00      | 36,00                                    | 0,00              |                      |                        | 0,00                 | 36,00                                         |
| P240A       | Roma-Pescara fasi                                                                                                                     | 2.324,30   | 964,32                                   | 0,00              |                      |                        | 0,00                 | 964,32                                        |
| P240B       | Roma-Pescara completamento                                                                                                            | 12.753,00  | 3,86                                     | 0,00              |                      |                        | 0,00                 | 3,86                                          |
| P245        | Adeguamento e velocizzazione linea ferroviaria jonica - tratta Sibari-Melito Porto Salvo e trasversale Lamezia Terme - Catanzaro Lido | 1.325,97   | 941,80                                   | 132,39            | 192,39               |                        | -60,00               | 1.074,19                                      |
| P262A       | Velocizzazione e potenziamento linea ferroviaria Adriatica 1ª fase                                                                    | 6.074,52   | 5.123,78                                 | -590,70           |                      | -590,70                |                      | 4.533,08                                      |
| P270        | Opere di collegamento al Ponte sullo stretto di Messina - sponda calabra e siciliana                                                  | 1.766,00   | 10,00                                    | 30,00             |                      |                        | 30,00                | 40,00                                         |

**Tabella 20 – Investimenti realizzati per lotti costruttivi**

| <i>mln di euro</i> |                                                                            |              |                                                   |                           |                              |                                |                              |                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <i>Rif. CdP</i>    | <i>Tabella/intervento</i>                                                  | <i>Costo</i> | <i>Fase finanziata<br/>Agg. 2024<br/>Proforma</i> | <i>Totale<br/>(A+B+C)</i> | <i>Nuove risorse<br/>(A)</i> | <i>Definanziamenti<br/>(B)</i> | <i>Rimodulazioni<br/>(C)</i> | <i>Risorse<br/>contrattualizzate<br/>all'Agg. 2025</i> |
| B                  | Investimenti realizzati per lotti costruttivi                              | 16.443,69    | 13.357,69                                         | 398,11                    | 353,62                       | -89,32                         | 133,81                       | 13.755,79                                              |
| 0281               | Itinerario Napoli-Bari: raddoppio tratta Apice-Orsara                      | 2.509,95     | 2.459,55                                          | 50,40                     | 46,05                        |                                | 4,35                         | 2.509,95                                               |
| 0361               | Linea AV/AC Milano - Verona: tratta Brescia - Verona                       | 4.813,80     | 3.405,44                                          | 192,15                    | 84,12                        | -21,43                         | 129,46                       | 3.597,59                                               |
| 0362A              | Linea AV/AC Verona-Padova 1° lotto funzionale: Tratta Verona-bivio Vicenza | 3.857,86     | 3.586,97                                          | 100,85                    | 168,69                       | -67,84                         | 0,00                         | 3.687,82                                               |
| A004               | Galleria di base del Brennero - quota Italia                               | 5.262,09     | 3.905,74                                          | 54,70                     | 54,75                        | -0,05                          | 0,00                         | 3.960,44                                               |

## 4.8 Opere ultimate

Le nuove risorse assegnate alle opere in corso di ultimazione sono afferenti a nuove assegnazioni sul Fondo per la Prosecuzione delle Opere Pubbliche e per l'ammissione di opere in corso di ultimazione al Programma Operativo Regionale Campania 2014-2020. Le riduzioni di risorse sono invece riferite a economie riscontrate su risorse assegnate da enti locali e dal definanziamento delle risorse del Piano Nazionale Complementare destinate all'efficientamento dei raccordi ferroviari.

Le rimodulazioni di risorse fanno invece riferimento a economie riscontrate su progetti ultimati che vengono ridestinate a opere in corso con necessità di coperture.

**Tabella 21 – Opere ultimate**

| <i>mln di euro</i> |                              |                                |                              |                           |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <i>intervento</i>  | <i>Nuove risorse<br/>(A)</i> | <i>Definanziamenti<br/>(B)</i> | <i>Rimodulazioni<br/>(C)</i> | <i>Totale<br/>(A+B+C)</i> |
| Opere ultimate     | 2,53                         | - 20,27                        | - 9,70                       | - 27,44                   |
|                    | 3.846,56                     | - 1.037,67                     | - 0,48                       | 2.808,40                  |

## **5. CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI DEL CIPESS IN TEMA DI DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE NELL'AMBITO DELL'AGGIORNAMENTO 2025 DEL CONTRATTO DI PROGRAMMA - PARTE INVESTIMENTI**

La predisposizione dei documenti a corredo dello schema di aggiornamento 2025 del CdP-I 2022-2026 prende a riferimento il paniere dei programmi e dei progetti proposti a finanziamento a valere della Legge di Bilancio 2025 (n. 16 programmi e n. 32 progetti).

Premesso che la programmazione approvata con l'Aggiornamento 2025, ove non presenti incrementi di valore, contiene il portafoglio investimenti validato strategicamente c.d. «invariante», ossia il paniere di interventi che possono essere finanziati in continuità nel periodo di vigenza del CdP-I senza ulteriore documentazione istruttoria, vengono prodotti i seguenti documenti:

1. Schede Informative per programmi/progetti che erano presenti nel precedente atto contrattuale e che non modificano il costo oppure con variazioni di costi inferiori al 10% (n. 13 programmi e n. 21 progetti);
2. Schede Informative per programmi/progetti che erano presenti nel precedente atto contrattuale, con costi che aumentano più del 10% rispetto all'Agg. 2024 e per i quali si chiedono risorse per la progettazione (n. 0 progetti);
3. Dossier ex ante per programmi/progetti che erano presenti nel precedente atto contrattuale, con costi che aumentano più del 10% rispetto all'aggiornamento 2024 e per i quali si chiedono risorse per la realizzazione (n. 2 programmi e n. 9 progetti);
4. Dossier ex ante sintetico per i programmi/progetti che non erano presenti nel precedente atto contrattuale "Nuovi investimenti" (n. 1 programmi/1 progetti);
5. Schede Informative per programmi/progetti che erano presenti nel precedente atto contrattuale, con costi che aumentano più del 10% rispetto all'aggiornamento 2024 e per i quali si chiedono risorse a seguito del reintegro delle risorse impiegate con la clausola di flessibilità art.1 comma 5 (n. 0 programmi/n.1 progetti)

Di seguito una tabella riepilogativa della documentazione prodotta.

Tabella 22 – Documentazione a supporto dell'aggiornamento 2025 del CdP-Investimenti 2022-2026

Contratto di Programma 2022-2026  
"Rete Ferroviaria Italiana S.p.A."

Documentazione a supporto della proposta di Contratto 2022-2026

Programmi/progetti finanziati con le risorse della Legge di Bilancio 2025

| ID     | Descrizione_intervento                                                                                                                      | Programmi<br>a/progetto | Costo<br>CdP-I 2022<br>(agg. 24) | Costo<br>CdP-I 2022<br>(agg. 25) | Variazione<br>Costo<br>(Agg. 2025 vs<br>Agg. 2024) | Di cui<br>Ultimati e<br>Riclassific<br>he | Di cui<br>Adegua<br>menti tariffari | Legge di<br>Bilancio 2025 | Destinazion<br>e risorse<br>Leggi di<br>Bilancio | Tipo<br>documento | Documentazione da<br>produrre |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 83     | Infrastrutturazione area stazione Tiburtina e nodo di interscambio                                                                          | Progetto                | 322,50                           | 322,50                           |                                                    |                                           |                                     |                           | 16 Realizzazione                                 |                   | 1 scheda informativa          |
| 119    | Potenziamento infrastrutturale Orte-Falconara                                                                                               | Progetto                | 373,34                           | 387,65                           | 14,31                                              |                                           | 1,31                                |                           | 3 Realizzazione                                  |                   | 1 scheda informativa          |
| 136    | Nuova Linea Ferrandina-Matera-La Martella                                                                                                   | Progetto                | 429,24                           | 525,45                           | 96,21                                              |                                           |                                     |                           | 96 Realizzazione                                 |                   | 3 dossier                     |
| 0275A  | Nuovo collegamento Palermo-Catania T macrofase                                                                                              | Progetto                | 8.037,99                         | 8.513,99                         | 476,00                                             |                                           | 24,72                               |                           | 145 Realizzazione                                |                   | 1 scheda informativa          |
| 0279A  | Itinerario Napoli-Bari: Raddoppio e velocizzazione tratta Cancellò-Frasso Telesino                                                          | Progetto                | 695,33                           | 767,21                           | 71,88                                              |                                           | 29,62                               |                           | 6 Realizzazione                                  |                   | 1 scheda informativa          |
| 0279B  | Itinerario Napoli-Bari: Raddoppio e velocizzazione tratta Frasso Telesino-Vitulano (Benevento)                                              | Progetto                | 1.106,24                         | 1.178,09                         | 71,85                                              |                                           | 58,85                               |                           | 15 Realizzazione                                 |                   | 1 scheda informativa          |
| 298    | Nuovo collegamento PM28 - Castelplano con by-pass di Albacina                                                                               | Progetto                | 1.434,00                         | 1.680,25                         | 246,25                                             |                                           |                                     |                           | 16 Realizzazione                                 |                   | 3 dossier                     |
| 0313A  | Velocizzazione S. Gavino-Sassari-Orlbia fasi prioritarie                                                                                    | Progetto                | 126,20                           | 152,70                           | 26,50                                              |                                           |                                     |                           | 14 Realizzazione                                 |                   | 3 dossier                     |
| 335    | Quadruplicamento Pavia-Milano Rogoredo                                                                                                      | Progetto                | 963,66                           | 987,46                           | 23,80                                              |                                           |                                     |                           | 21 Realizzazione                                 |                   | 1 scheda informativa          |
| 0362A  | Linea AVIAC Verona-Padova T1 lotto funzionale: Tratta Verona-bivio Vicenza                                                                  | Progetto                | 3.810,92                         | 3.857,86                         | 46,94                                              |                                           | 25,91                               |                           | 54 Realizzazione                                 |                   | 1 scheda informativa          |
| 0366A  | Potenziamento linea Ponte S. Pietro-Bergamo-Montello                                                                                        | Progetto                | 716,56                           | 795,31                           | 78,75                                              |                                           |                                     |                           | 8 Realizzazione                                  |                   | 3 dossier                     |
| 1346   | Potenziamento linea Pistoia-Lucca                                                                                                           | Progetto                | 750,10                           | 752,10                           | 2,00                                               |                                           |                                     |                           | 2 Realizzazione                                  |                   | 1 scheda informativa          |
| 1483   | Nodo di interscambio di Pigneto                                                                                                             | Progetto                | 201,77                           | 230,36                           | 28,59                                              |                                           | 0,49                                |                           | 28 Realizzazione                                 |                   | 5 scheda informativa          |
| 1137   | Collegamento ferroviario aeroporto di Bergamo                                                                                               | Progetto                | 209,46                           | 217,71                           | 8,25                                               |                                           |                                     |                           | 8 Realizzazione                                  |                   | 1 scheda informativa          |
| 1173   | Elettificazione, velocizzazione e ammodernamento linee Salerno - Mercato S.S. - Avellino - Benevento e tratta Mercato S.S. - Codola - Sarno | Progetto                | 229,32                           | 211,68                           | -17,64                                             | -17,81                                    | 0,36                                |                           | 7 Realizzazione                                  |                   | 1 scheda informativa          |
| 1177   | Completamento metropolitana di Salerno: tratta stadio Arechi-Pontecagnano Aeroporto                                                         | Progetto                | 314,75                           | 314,75                           |                                                    |                                           |                                     |                           | 5 Realizzazione                                  |                   | 1 scheda informativa          |
| 1178A  | Raddoppio Codogno-Cremona-Mantova T fase                                                                                                    | Progetto                | 838,87                           | 965,17                           | 126,30                                             |                                           |                                     |                           | 47 Realizzazione                                 |                   | 3 dossier                     |
| NA026  | Fondo Progettazioni, Collegio Consultivo Tecnico e salvaguardia interventi cofinanziati da UE e EE.LL.                                      | Progetto                | 1.929,86                         | 3.163,83                         | 1.233,97                                           | -1,00                                     |                                     |                           | 68 n.a.                                          |                   | 1 scheda informativa          |
| P054   | Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Milano                                                                                     | Progetto                | 1.174,16                         | 1.150,51                         | -23,65                                             | -25,80                                    | 1,95                                |                           | 28 Realizzazione                                 |                   | 1 scheda informativa          |
| P101   | Potenziamento linea Empoli-Siena                                                                                                            | Progetto                | 348,71                           | 353,71                           | 5,00                                               |                                           |                                     |                           | 5 Realizzazione                                  |                   | 1 scheda informativa          |
| P126   | Velocizzazione direttice Salerno-Taranto                                                                                                    | Progetto                | 90,00                            | 128,26                           | 38,26                                              |                                           | 0,26                                |                           | 58 Realizzazione                                 |                   | 3 dossier                     |
| P133   | Velocizzazione linea Milano-Genova                                                                                                          | Progetto                | 244,41                           | 244,41                           |                                                    |                                           |                                     |                           | 30 Realizzazione                                 |                   | 1 scheda informativa          |
| P220   | Potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto Guastocce                                        | Progetto                | 762,00                           | 766,93                           | 4,93                                               |                                           | 0,93                                |                           | 4 Realizzazione                                  |                   | 1 scheda informativa          |
| P223   | Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Baltico-Adriatico e linee afferenti                                                   | Progetto                | 3.393,12                         | 3.396,50                         | 3,38                                               |                                           | 3,38                                |                           | 5 Realizzazione                                  |                   | 1 scheda informativa          |
| P227   | Collegamento ferroviario aeroporto di Brindisi                                                                                              | Progetto                | 153,00                           | 161,00                           | 8,00                                               |                                           |                                     |                           | 8 Realizzazione                                  |                   | 1 scheda informativa          |
| P234   | Nodo di Genova e Terzo valico dei Giovi                                                                                                     | Progetto                | 10.609,04                        | 10.623,31                        | 14,27                                              |                                           | 14,01                               |                           | 13 Realizzazione                                 |                   | 1 scheda informativa          |
| P237   | City Hub, linee metropolitane e nuove stazioni/fermate                                                                                      | Progetto                | 1.408,60                         | 1.663,83                         | 255,23                                             |                                           |                                     |                           | 26 Realizzazione                                 |                   | 3 dossier                     |
| P238A  | Battipaglia - Potenza - Metaponto - Taranto T fase                                                                                          | Progetto                | 396,35                           | 416,35                           | 20,00                                              |                                           |                                     |                           | 20 Realizzazione                                 |                   | 1 scheda informativa          |
| P246   | Potenziamento Venafio - Campobasso - Matrice                                                                                                | Progetto                | 293,34                           | 393,62                           | 100,28                                             |                                           | 0,28                                |                           | 100 Realizzazione                                |                   | 3 dossier                     |
| P264   | Digitalizzazione stazioni                                                                                                                   | Progetto                | 21,15                            | 70,75                            | 49,60                                              |                                           |                                     |                           | 15 Realizzazione                                 |                   | 3 dossier                     |
| A1004A | Sicurezza in galleria                                                                                                                       | Programma               | 6.000,33                         | 5.945,28                         | -55,05                                             | -55,76                                    | 0,72                                |                           | 20 Realizzazione                                 |                   | 1 scheda informativa          |
| A1004B | Risanamento acustico                                                                                                                        | Programma               | 10.603,63                        | 10.604,67                        | 1,04                                               |                                           | 1,04                                |                           | 20 Realizzazione                                 |                   | 1 scheda informativa          |
| A1004F | Rilievi, progettazioni e interventi di adeguamento a STI Opere d'arte                                                                       | Programma               | 1.395,27                         | 1.395,27                         |                                                    |                                           |                                     |                           | 30 Realizzazione                                 |                   | 1 scheda informativa          |
| A1006  | Soppressione passaggi a livello                                                                                                             | Programma               | 7.922,37                         | 7.927,79                         | 5,42                                               |                                           | 5,42                                |                           | 80 Realizzazione                                 |                   | 1 scheda informativa          |
| A1013A | Idrogeologia                                                                                                                                | Programma               | 2.749,64                         | 2.194,50                         | -555,14                                            | -555,80                                   | 0,65                                |                           | 180 Realizzazione                                |                   | 1 scheda informativa          |
| A1013B | Sismica                                                                                                                                     | Programma               | 1.032,89                         | 1.033,06                         | 0,17                                               |                                           | 0,17                                |                           | 30 Realizzazione                                 |                   | 1 scheda informativa          |
| A1015  | Cyber security                                                                                                                              | Programma               | 339,54                           | 1.088,60                         | 749,06                                             |                                           |                                     |                           | 41 Realizzazione                                 |                   | 3 dossier                     |
| A2001B | Tecnologie per la circolazione                                                                                                              | Programma               | 8.609,53                         | 9.055,39                         | 445,86                                             | 444,21                                    | 1,64                                |                           | 39 Realizzazione                                 |                   | 1 scheda informativa          |
| A2004B | Sistemi di Rilevamento Termico Boccole e Controllo Squilibrio Carichi Verticali                                                             | Programma               | 787,28                           | 787,28                           |                                                    |                                           |                                     |                           | 34 Realizzazione                                 |                   | 1 scheda informativa          |
| A2004C | Sistemi per la protezione dei passaggi a livello                                                                                            | Programma               | 2.264,32                         | 2.264,32                         | -0,01                                              |                                           |                                     |                           | 150 Realizzazione                                |                   | 1 scheda informativa          |
| A2005  | Telecomunicazioni e GSM-R                                                                                                                   | Programma               | 2.096,21                         | 2.055,43                         | -40,78                                             |                                           |                                     |                           | 40 Realizzazione                                 |                   | 1 scheda informativa          |
| A2009  | Security                                                                                                                                    | Programma               | 460,66                           | 821,52                           | 360,86                                             | 208,26                                    |                                     |                           | 135 Realizzazione                                |                   | 3 dossier                     |
| A2011  | Programma nazionale ERTMS                                                                                                                   | Programma               | 13.251,44                        | 12.686,63                        | -564,81                                            | -586,82                                   | 22,02                               |                           | 319 Realizzazione                                |                   | 1 scheda informativa          |
| P055_A | Piano Integrato Stazioni                                                                                                                    | Programma               | 6.831,03                         | 6.629,05                         | -201,98                                            | -202,56                                   | 0,59                                |                           | 110 Realizzazione                                |                   | 1 scheda informativa          |
| A1017  | Monitoraggio Infrastruttura                                                                                                                 | Programma               |                                  | 300,00                           | 300,00                                             |                                           |                                     |                           |                                                  |                   | 4 dossier sintetico           |
| P271   | Potenziamento delle stazioni e fermate minori                                                                                               | Progetto                |                                  | 900,00                           | 900,00                                             |                                           |                                     |                           |                                                  |                   | 4 dossier sintetico           |
| 249    | Linea Messina-Catania: raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo                                                                                    | Progetto                | 2.364,70                         | 2.563,96                         | 199,26                                             |                                           | 24,30                               |                           | 91 Realizzazione                                 |                   | 1 scheda informativa          |
| P200   | Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini centro                                                                                      | Programma               | 994,01                           | 969,56                           | -24,45                                             | -24,57                                    | 0,11                                |                           | 56 Realizzazione                                 |                   | 1 scheda informativa          |
| TOTALE |                                                                                                                                             |                         | 109.086,84                       | 113.622,18                       | 4.535,33                                           | -817,45                                   | 216,74                              | 2.246,00                  |                                                  |                   |                               |

## APPENDICI

- Appendice 1:** Dettaglio Delibere CIPESS per intervento
- Appendice 2:** Dettaglio CUP riferiti ai programmi inseriti nelle tabelle dell'agg.2025 del CdP-I 2022-2026
- Appendice 3:** Schede interventi aggiornamento 2025 CdP-I 2022–2026
- Appendice 4:** CdP-I: evoluzione del portafoglio con motivazione delle variazioni di costo rispetto a precedente aggiornamento contrattuale e dossier allegati
- Appendice 5:** CdP-I: evoluzione delle coperture finanziarie per fonte di finanziamento
- Appendice 6:** Relazione interventi finanziati dall'art. 7-ter del DL n. 43/2013
- Appendice 7:** Distribuzione territoriale degli investimenti in corso
- Appendice 8:** Elenco delle opere del Programma delle Infrastrutture Strategiche
- Appendice 9:** Elenco opere inserite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e nel Piano Complementare
- Appendice 10:** Quadri esigenziali e DOCFAP
- Appendice 11:** Il contributo dei Contratti di Programma MIT – RFI allo sviluppo sostenibile
- Appendice 12:** Dettaglio riallocazione 2025 dei finanziamenti già contrattualizzati nel CdP-I 2022-2026 vigente.